



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 087/2024/OR „Mohelnice – lávka pro cyklisty přes řeku Moravu u silnice II/444“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|--|---|
| 1. Objednatel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“) | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel:

Zástupce:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo výdajového účtu:

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“) | IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Vladimír Dvořák, člen představenstva

25869523
CZ25869523
<div style="background-color: black; width: 200px; height: 40px; margin-top: 5px;"></div> |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **26. 04. 2024** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice – lávka pro cyklisty přes řeku Moravu u silnice II/444**“.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny termínu dokončení díla. Původně navržený termín dokončení díla k 01. 11. 2024 se posouvá z důvodů rozsáhlých povodní na řece Moravě proběhlých ve dnech 13. – 16. 09. 2024, které způsobily zatopení celého staveniště lávky.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku III. Termíny plnění zhotovitele:

- a) článek III. Termíny plnění zhotovitele se upravuje tak, že odst. 1 nově zní:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **01. 06. 2024**
Termín dokončení díla nejpozději do: **01. 12. 2024**


Objednatel převezme dokončené dílo i před sjednaným termínem dokončení díla.

3. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **25. 09. 2024** usnesením č. **1624/65/RM/2024**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici, dne:

V Olomouci, dne:



Za objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za zhotovitele
Vladimír Dvořák, člen představenstva