

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vedecko-výzkumné centrum - LERCO

Objekt:

IO 02 - Vsaovací objekt s retenci

Místo:

Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Datum:

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Projektant:

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a.s.

Zpracovatel:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství - původní	Množství - nové	Množství - rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původce jednotkové ceny
Náklady soupisu celkem									1 242 445,02		
D 13 Hloubené výkopavky									354 108,39		
1	K	131100110RA0	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4	m3						RTS I / 2022	IO 02 - Vsaovací objekt s retenci
			RN1 až RN3: celkové dle zaměření: 747,7*235,3*344,1								
2	K	132201219R00	Příplatek za lepkavost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3						RTS I / 2022	IO 02 - Vsaovací objekt s retenci
49	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3						CS ÚRS 2023 01	SO 001 - Příprava území
			RN1 - základy skrytého objektu: 74,77								
			RN2 - kolektor 13,8								
D 16 Přemístění výkopku									166 079,95		
3	K	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3						RTS I / 2022	IO 02 - Vsaovací objekt s retenci
11	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3						CS ÚRS 2023 01	SO 001 - Příprava území
			RN1+RN2: 74,77*13,8								
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění a upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3						CS ÚRS 2023 01	SO 001 - Příprava území
			RN1+RN2: 74,77*13,8								
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3						CS ÚRS 2023 01	SO 001 - Příprava území
			RN1+RN2: 74,77*13,8								
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3						RTS I / 2022	IO 02 - Vsaovací objekt s retenci
D 17 Konstrukce ze zemin									249 154,64		
5	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3						RTS I / 2022	IO 02 - Vsaovací objekt s retenci
			RN1 až RN3: 767,3*358,3								
6	M	58310005 1T	Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště	m3						vlastní	IO 02 - Vsaovací objekt s retenci
			RN1 až RN3: 767,3*358,3								
D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní									430 750,98		
7	K	193000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katalog. odpadů 17 05 04	m3						RTS I / 2022	IO 02 - Vsaovací objekt s retenci
			RN2+RN3-kolektor: 235,3*344,1-13,8								
N2	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t						RTS I / 2022	ZL02
			RN1-základy skrytého objektu:(747,7*1,85)-(74,7)*2,3								
52	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t						CS ÚRS 2023 01	D.1.1-2.1 - Zékladové konstrukce
			základy skrytého objektu + kolektor: (74,7*13,8)*2,3								
D 998 Přesun hmot									42 351,06		
14	K	998278201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypané kamenivem	t						vlastní	IO 02 - Vsaovací objekt s retenci
			materiál vhodný do zásypů: +358,3*2								

Tento změnový list koriguje skutečný rozměr výkopů pro retenční nádrže, který byl geodeticky zaměřen. Při výkopových pracích byl zjištěn betonový kolektor v kolizi s polohou retenční nádrže, změnový list tedy zahrnuje i jeho vybourání a likvidaci vzniklé suti.


Za AD



Vyjádření Správce stavby k ZL18_Výkopy pro retenční nádrže

Jedná se o změnu plynoucí ze zjištěných skutečností při výkopech retenčních nádrží. Jedná se o změnu, která v první řadě byla zahrnuta v původním závazku nikoli v odpovídajícím množství z pohledu výkopů pro retenční nádrže a také o změnu která nebyla zahrnuta v původním závazku – bourání podzemních konstrukcí. Pro řádné dokončení díla je nutné obsah změnového listu provést.

Správce stavby doporučuje ZL č.18 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.19, ze dne 18.8.2024

Ruční výkop pro zaslepení přeloženého vodovodu

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/průvozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS: / Číslo změny SO/PS: 10 004 /	Číslo změny stavby: 19
--	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023; číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

n.projektant (autorský dohled):
Ateliér Vělehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
---	--

Pops a zdůvodnění změny:
Tento změnový list řeší požadavek provozovatele OV a K na zaslepení stávajícího vodovodu. Místo pro zaslepení muselo být ručně odkopáno a zpřístupněno.

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	6 751,31	0,00 %	6 751,31

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	18.8.2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	18.8.2024
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	18.8.2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	19.8.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není-li součástí Evidenčního listu změny stavby zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vědecko-výzkumné centrum - LERCÓ

Objekt:

Ruční výkop pro zaslepení vodovodu

Místo:

Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

18. 8. 2023

Projektant:

Ateliér Velehradský
s.r.o.


Zpracovatel:

Ing. Vojtěch Biolek
(Ateliér Velehradský
s.r.o.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Původce jednotkové ceny
Náklady soupisu celkem									6 751,31		
D 1 Zemní práce									6 751,31		
13	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 2x1,5x1,5	m3	0					RTS 22/ II	SO 03 - Zpevněné plochy
19	K	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0					RTS 22/ II	SO 03 - Zpevněné plochy

Tento ZL byl vyvolán doplňujícím požadavkem správce sítě OVaK v průběhu realizace stavby.

Za AD



Vyjádření Správce stavby k ZL19_Ruční výkop pro zaslepení přeloženého vodovodu

Jedná se o změnu plynoucí ze skutečnosti zjištěnou při zahájení prací na řešeném objektu. Tento změnový list plyne z dodatečného požadavku správce sítě. Jedná se o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závazku. Správce stavby doporučuje ZL č.19 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.20, ze dne 18.8.2024

IO 004 Přeložka přípojky vodovodu – děkanát - méněpráce

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: IO.004 / 2	Číslo změny stavby: 20
---	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23, číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

1. projektant (autorský dohled):
 Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušínů údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Tento změnový list řeší narovnání skutečného množství realizovaných prací v rámci tohoto objektu vůči položkovému rozpočtu.

časový vliv na plnění SO: MÁVUV / NEMÁVUV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-95 863,44	-0,01 %	0,00	0,00 %	-95 863,44

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:	datum: 18.9.2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:	datum: 18.9.2024
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:	datum: 18.9.2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:	datum: 18.8.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny jsou přílohy, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list:	Číslo paré:
----------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vědecko-výzkumné centrum - LERCO-Předpoklad MPO Inženýrské sítě

Objekt:

IO 004 - Přeložka přípojky vodovodu – děkanát

Místo:

Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 24.06.2024

Projektant: Ateliér Velehradský s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Biolek
(Ateliér Velehradský s.r.o.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-----------------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-95 863,44

D 13		Hloubené vykopávky								-32 802,99
1	K	132200112RA0	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4	m3						RTS I / 2022
2	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3						RTS I / 2022

D 16		Přemístění výkopku								-17 664,56
5	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3						RTS I / 2022
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3						RTS I / 2022


D 17		Konstrukce ze zemin								-32 291,06
8	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3						RTS I / 2022
9	M	58310005.1T	Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště	m3						vlastní

D 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní								-8 327,78
10	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3						RTS I / 2022

D 998		Přesun hmot								-4 777,05
19	K	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t						vlastní

Tento změnový list řeší narovnání skutečného objemu a rozsahu prací při realizaci přeložky vodovodu ve vztahě na ZL 16.

Za AD



Vyjádření Správce stavby k ZL020 IO 004 Přeložka přípojky vodovodu – děkanát – méněpráce

Jedná se o změnu plynoucí ze skutečnosti na stavbě v rámci skutečně provedených prací, které byly reálně menší, než uvažoval zadávací smluvní výkaz výměr. Jedná se o změnu, která byla zahrnuta v původním závazku, ale dochází k narovnání výměr na základě skutečně provedených prací.

Správce stavby doporučuje ZL č.20 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.21, ze dne 18.8.2024
IO.002 Přeložka přípojky kanalizace - děkanát - měněpráce

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [redacted] IO 002	Číslo SO/PS / Číslo změny SO/PS: / 2	Číslo změny stavby: 21
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260. Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Píseňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468		

1. projektant (autorský dohled): Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140 Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o.	
Přílohy: 1) Změňový rozpočet pro posouzení méněpráci 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	

Popis a zdůvodnění změny: Tento změňový list řeší nárovnářší skutečného množství realizovaných prací v rámci tohoto objektu vůči položkovému rozpočtu.				
Časový vliv na plnění SO: MAVUV / NEMÁ VLV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-172 152,20	-0,03 %	0,00	0,00 %	-172 152,20

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	18. 8. 2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	18. 8. 2024
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	18. 08. 2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	18. 8. 24
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby zdůvodňují oprávněnost změňového listu, včetně "Změňového rozpočtu pro posouzení víceprací".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vědecko-výzkumné centrum - LERCO-Předpoklad MPO Inženýrské sítě

Objekt:

IO 002 - Přeložka přípojky kanalizace – děkanát

Místo:

Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Datum:

24.06.2024

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Projektant:

Ateliér Velehradský
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Vojtěch Bielek
(Ateliér Velehradský
s.r.o.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-----------------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-172 152,20

D 13		Hloubené vykopávky								-69 834,83
1	K	132200112RA0	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v homině.1-4	m3	250,000					RTS I / 2022
3	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	282,240					RTS I / 2022
D 16		Přemístění výkopku								-37 604,42
6	K	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	282,240					RTS I / 2022
7	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	282,240					RTS I / 2022
D 17		Konstrukce ze zemin								-37 128,24
8	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	259,060					RTS I / 2022
9	M	58310005.1T	Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště	m3	259,060					vlastní
D 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní								-17 728,23
11	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	282,000					RTS I / 2022
D 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								-4 727,78
17	K	TP	Klapka zpětná kanalizační DN160	kus	1,000					vlastní
D 998		Přesun hmot								-5 128,70
20	K	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	562,475					vlastní

Tento změnový list řeší narovnání skutečného objemu a rozsahu prací při realizaci přeložky přípojky kanalizace k děkaňátu.

Za AD



Vyjádření Správce stavby k ZL21_IO 002 Přeložka přípojky kanalizace - děkanát - méně práce

Jedná se o změnu plynoucí ze skutečnosti na stavbě v rámci skutečně provedených prací, které byly reálně menší, než uvažoval zadávací smluvní výkaz výměr. Jedná se o změnu, která byla zahrnuta v původním závazku, ale dochází k narovnání výměr na základě skutečně provedených prací.

Správce stavby doporučuje ZL č.21 schválit.

