



Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ číslo S02210/2024 ze dne 27.2.2024

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vybudování hasičské zbrojnice - PD“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
se sídlem: Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce: Městský obvod Hrabová
se sídlem: Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
zastoupený: Milanem Slívou, starostou
IČ: 00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: MPA ProjektStav s.r.o.
Sídlem podnikání: Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
IČ: 28634403
DIČ: CZ28634403
Peněžní ústav: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 35916
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

Dále také obecně jako „smluvní strany“



Článek II
Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 27. 2. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany Smlouvu č. S02210/2024, na základě které se zhotovitel zavázal k vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení dokumentace územního rozhodnutí a dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentaci pro provedení stavby pro stavbu „**Vybudování hasičské zbrojnice - PD**“ (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany se v souladu s čl. XII, bod 8. smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jímž se smlouva mění v některých dotčených částech.

Článek III
Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. IV. smlouvy, to vše z důvodu víceprací vzniklých požadavkem objednatele na provedení změn při zpracování projektové dokumentace a s tím související změna termínu provedení díla sjednaného v čl. III. Doba plnění.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto dodatku č. 1 budou ze strany zhotovitele provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 a tento soupis je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací daných tímto dodatkem č. 1 se celková cena sjednaná v čl. IV smlouvy ve výši 870.000,- Kč bez DPH [Cena celkem (E+F)] zvyšuje o částku 95.000,-Kč bez DPH, a to poměrně ke všem položkám tvořícím Cenu celkem (E+F) takto:

Celková původní Cena celkem (E+F) bez DPH	870 000,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	95.000,00 Kč
<u>Celková nová Cena celkem (E+F) dle tohoto dodatku</u>	
<u>č.1 bez DPH</u>	<u>965.000,00 Kč</u>
DPH 21%	202.650,00 Kč
Celková Cena celkem (E+F) vč. DPH	1.167.650,00 Kč

- 3.4. V článku III. Doba plnění se upravuje odstavce 2. v tomto znění:

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, včetně všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy a projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy **bude objednateli předána do 31.10.2024.** V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání společného povolení.

Článek IV
Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. S02210/2024 je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.



- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 **Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:** O uzavření tohoto dodatku rozhodla na straně objednatele Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 1025/RMOB-Hra/2226/57 ze dne 25. 9. 2024.

Přílohy:

- 1) Seznam více prací

Za Objednatele:

Ostrava-Hrabová dne:

Milan Slíva

Digitálně podepsan Milan Slíva
Datum: 2024.09.30 11:48:10
+02'00'

Milan Slíva
starosta

za Zhotovitele:

Ostrava dne:

[Redacted Signature]

Datum: 2024.09.26 13:38:54 +02'00'

[Redacted Name]
jedenatel



Příloha č. 1

Seznam více prací

- Umístění na jiném pozemku než studie
- Dispoziční úpravy dle požadavků SDH (přeřešení vstupní chodby, umístění kuchyňky do samostatné místnosti a s tím související přeřešení wc v patře, změna tvaru věže a výstupu na věž + vyhlídková plošina, změna oken v kancelářích)
- Změna opláštění budovy oproti studii – varianty panel, vyzdívka + zateplení, vyzdívka bez zateplení
- Přípojka vody pro Mikrometal
- Komunikace k plánované výstavbě rodinných domů