

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2024/71**

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, 1. náměstkem primátora na základě Plné moci ze dne 6.5. 2024

IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: STAVOTRANS, s.r.o.Sídlo: Černá silnice 369, 295 01 Mnichovo Hradiště
Zastoupený: Ing. Jan Dumek, Ph.D., jednatel a Stanislav Dumek, jednatel a Libor Dumek, jednatel
IČO: 26160781 DIČ: CZ26160781
Obchodní rejstřík:: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75685
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: wfc4mrc

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Jan Dumek, Ph.D., jednatel, Stanislav Dumek, jednatel a Bc. Libor Dumek, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Bc .Libor Dumek, jednatel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

„Komunikace Láskov“, (dále jen „Smlouva“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.6. 2024 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2024/71 týkající se akce **„Komunikace Láskov“**, (dále jen „smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č.1:

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: **„Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č. 1- změnový list ZL č. 1)**

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se před odst. 5.1 vkládá toto znění:

Původní Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	13 986 648,66 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH	420 446,81 Kč
Méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH	-1 311 094,48 Kč
Nová Cena díla (po započtení více a méněprací) dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	13 096 000,99 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

3. Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 13 096 000,99 Kč bez DPH (slovy: třináct milionů devadesát šest tisíc korun a devadesát devět haléřů)**. K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění“.

4. Mění a doplňuje se článek č.4 odst.4.2– Termín zhotovení díla takto:

4.2. Zhotovitel provede celé dílo do 5 měsíců

Dokončení prací na I.etapě - 20.10.2024

Zahájení prací na II.etapě - 4.11.2024

Zhotovitel předložil aktualizaci harmonogramu prací s návrhem na prodloužení termínu ukončení I. etapy nejpozději do 20.10. 2024 z důvodu, které jsou způsobeny třetími stranami.

Konkrétně se jedná o koordinaci s firmou ČEZ Distribuce a.s. a to přepojení, ochránění a propojení jejich kabelových překládaných tras, přemístění skříní pojistkových a elektroměrových rozvaděčů dále pak nová pokládka vedení optického kabelu firmy FIBERNET, a.s. jejíž dodatečné uložení vzniklo až na základě požadavku investora během stavby.

Na žádost investora budou práce na stavbě pokračovat v letošním roce, předpoklad zahájení II. etapy je plánován na 4.11. 2024 s tím, že budou v první a i druhé etapě položeny pouze podkladní asfaltové vrstvy a obrusné vrstvy budou provedeny v termínu vhodných klimatických podmínek na jaře v roce 2025 na I. i II. etapě a to z důvodu snížení počtu pracovních spár v obrusné vrstvě. Během druhé etapy dojde k přerušení prací z důvodů realizace kanalizační přípojky třetími subjektem

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Příloha č. 1: ZL č. 1

Příloha č. 2: Harmonogram prací

V Mladé Boleslavi dne

V Mnichově Hradišti dne

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
1. náměstek primátora

Zhotovitel
Stavotrans, s.r.o.
Ing. Jan Dumek, PhD., Stanislav Dumek, Bc. Libor Dumek
jednatelé

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav **bylo schváleno 1. náměstkem primátora** města Mladá Boleslav v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 0755/24-R ze dne 16.9. 2024.

V Mladé Boleslavi dne 25.9. 2024

.....
xxxxxxxxxxx
vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav