



NMNMMSML20240517

Dodatek č. 1

k Objednávce č. 12/2024Fi uzavřené dne 19.04.2024

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Radek Fila, vedoucí odboru SMM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 19-1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. DINST N.M. s.r.o.

Nečasova 1450, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Alenou Kubištovou**, jednatelkou a **Františkem Muchou**, jednatelem

IČ: 07667591

DIČ: CZ07667591

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 109435

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Objednávce č. 12/2024Fi uzavřené dne 19.04.2024, jejímž předmětem je provedení díla – Výměna plynových kotlů v plynové kotelně v budově č.p.12 na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě – tento Dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná objednávka mění a doplňuje následovně:

Čl. I

Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle Objednávky, a to v souladu s dokumentem Změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1 a je současně Přílohou č. 2 Objednávky. Úpravy předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v upraveném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 2 a je současně Přílohou č. 3 Objednávky.

Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly na změně textu Čl. 3. objednávky následovně:

Původní text Čl. 3. ve znění:

*„Na základě cenové nabídky činí celková cena 367605,17 Kč bez DPH.
Cenová nabídka tvoří nedílnou součást objednávky.“*

se ruší a nahrazuje tímto textem:

*„Na základě cenové nabídky činí celková cena 389.509,07 Kč bez DPH.
Cenová nabídka tvoří nedílnou součást objednávky.“*

Čl. III

1. Ostatní ustanovení a ujednání Objednávky tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž jedno je určeno dodavateli a dvě jsou určeny objednateli.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 10. schůzi konané dne 15.05.2023 pod bodem č. 31/10/RM/2023.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Dodavatel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
10. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou jeho:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Upravený položkový rozpočet

V Novém Městě na Moravě dne 30. 09. 2024

Objednatel:


Michal Šmarda
starosta




V Novém Městě na Moravě dne 30. 09. 2024

Dodavatel:

Alena Kubištová
jednatelka

František Mucha
jednatel



Změnový list č. 1

Výměna plynových kotlů v plynové kotelně v budově č.p.12 na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě

Méněpráce

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Odečet 1 ks z položky č. 6 položkového rozpočtu | -259,00 Kč |
| 2. | Nerealizovaná nosná konstrukce dle položky č. 16 položkového rozpočtu | -11 400,00 Kč |

Vícepráce

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Výstavba nosné zděné příčky včetně omítek | 16 820,00 Kč |
| 2. | Tepelná izolace potrubí | 4 212,00 Kč |
| 3. | Výměna 3 ks servopohonů na stávajícím rozvodu | 10 635,00 Kč |
| 4. | Doplněné 4 ks zpětných ventilů | 1 896,00 Kč |

SOUČET CELKEM

	CENA bez DPH	DPH (21%)	CENA vč.DPH
Rozdíl celkem	21 904,00 Kč	4 599,84 Kč	26 503,84 Kč

Upravený položkový rozpočet

1.-30.9.2024

Výměna kotlů poliklinika

0,000
0,000
0,000

0									
1	2	3	4	5	6,000	7,00	8,00	9,00	

HSV Práce a dodávky HSV 16 820,00 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 7 888,00 0,00

0	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčekovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,800	1 360,00	7 888,00	0,00
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------	------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 932,00 0,00

0	011	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	11,600	494,00	5 730,40	0,00
0	011	612481119	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačení do tmele s přichycením	m2	11,600	276,00	3 201,60	0,00

PSV Práce a dodávky PSV 368 460,19 0,00

713 Izolace tepelné 4 212,00 0,00

0	713	7134011119	Montáž izolace tepelné potrubí Paroc 76/30	m	7,200	415,00	2 988,00	0,00
0	713	713401113	Montáž izolace tepelné potrubí Paroc 42/30	m	4,800	255,00	1 224,00	0,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 598,00 0,00

1	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	6,000	383,00	2 298,00	0,00
2	721	721226513	Zápachová uzavěrka pro kond. kotle a přepady z poj. ventilů	kus	4,000	325,00	1 300,00	0,00

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 11 868,23 0,00

3	721	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	4,000	398,00	1 592,00	0,00
4	721	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	6,000	563,00	3 378,00	0,00
5	721	723150311	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 60,3x3,65 mm	m	6,000	744,00	4 464,00	0,00
6	721	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	259,00	259,00	0,00

7	721	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	4,000	505,00	2 020,00	0,00
8	721	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,168	924,00	155,23	0,00

731 Ústřední vytápění - kotelny

307 853,96 0,00

9	731	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 40 kW	kus	3,000	1 180,00	3 540,00	0,00
10	731	731242141021	Montáž regulace kotle	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	0,00
11	731	731242143	Montáž kotle ocelového nástěnného na plyn kondenzačního provedení turbo do 49 kW	soubor	4,000	2 420,00	9 680,00	0,00
12	484	484176840	Sestava 2x VU 486/5-5 A ecoTEC plus + 154 020,00 39,0 187 904,40 VRC 700+modul VR 32/3	kus	2,000	107 940,00	215 880,00	0,00
13	484	484176840155	modul VR 921 pro vzdálenou správu topného systému /volitelné/	kus	1,000	8 300,00	8 300,00	0,00
14	484	484176840152	rozšiřující modul VR 71 pro tři topné okruhy	kus	1,000	7 700,00	7 700,00	0,00
15	484	484176900	modul VR 32	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,00
17	731	731249112	Montáž a dodávka odkouření kotle , revize	soubor	1,000	33 200,00	33 200,00	0,00
18	731	73124911345	Uvedení kotlů do provozu	soubor	4,000	1 250,00	5 000,00	0,00
0	319	319511930	servopohon ARA 661	kus	3,000	3 545,00	10 635,00	0,00
19	731	998731101	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,664	2 890,00	1 918,96	0,00

733 Ústřední vytápění - potrubí

15 904,00 0,00

20	731	733111415	Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	8,000	638,00	5 104,00	0,00
21	731	733121123	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x5,0	m	10,000	1 080,00	10 800,00	0,00

734 Ústřední vytápění - armatury

25 024,00 0,00

22	731	734163423	Filtr DN 32 PN 16 magnetický /volitelné/	soubor	4,000	4 950,00	19 800,00	0,00
0	731	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	4,000	474,00	1 896,00	0,00
23	731	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	8,000	416,00	3 328,00	0,00

M Práce a dodávky M

2 400,00 0,00

58-M Revize vyhrazených technických zařízení

2 400,00 0,00

24	958	580401003	Revize kotelny	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	0,00
----	-----	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------	------

Celkem

387 680,19

0,00

