

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany****I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Zdeňkem Jarošem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Daniel Junek
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zástupce pro věci smluvní: Petr Kříž, zmocněnec, ředitel oblasti Vysočina
Ing. Ondřej Maška, zmocněnec, vedoucí obchodního oddělení
zástupce pro věci technické: Petr Kříž, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby
stavbyvedoucí (ČKAIT): Petr Kříž, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

„Rekonstrukce komunikace v ul. Okružní, Pelhřimov“.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 172/24 ze dne 29.5.2024 mění tento článek:

IV. Cena za dílo

Změna ceny je způsobena následujícími důvody:

- celoplošné podbalení asfaltovým betonem z důvodu sjednocení podkladu (ZL č.01)
- odstranění stáv. chodníku v délce 36 m, oprava chodníku po výměně obrub (ZL č.02)
- vytvoření 2 zpomalovacích prahů (ZL č.03)

Navýšení ceny je o 703 322,15 Kč bez DPH.

Původní cena bez DPH	2 980 000,00 Kč	s DPH 3 605 800,00 Kč
Nová cena bez DPH	3 683 322,15 Kč	s DPH 4 456 819,80 Kč

III. Termín plnění

Původní termín dokončení stavby: 30.8.2024

Nový termín dokončení stavby: 30.9.2024

Prodloužení termínu je z důvodu rozšíření předmětu díla o práce uvedené ve změnových listech č. 2 a 3, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho přílohy.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 172/24 ze dne 29.5.2024 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 29. 8. 2024

.....
Ladislav Med
starosta města

.....
Petr Kríž DiS.
ředitel oblasti Vysočina

.....
Zdeněk Jaroš
místostarosta

.....
Ing. Ondřej Maška
vedoucí obchodního oddělení

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 01

„Vyrovnání povrchů“

název stavby: Rekonstrukce komunikace v ul. Okružní, Pelhřimov

zpracovaný se smlouvou o dílo č.: KSTS 172/24			
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.		objednatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov	
projektant:			
Projednáno na KD č.	1	ze dne:	
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.		ze dne:	
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		SWIETELSKY stavební s.r.o.	
I. Objednávka změny			
I.1 Změna díla			
důvod změny			
☐ vada PD ☐ požadavek zhotovitele ☒ požadavek objednatele ☐ požadavek provozovatele IS ☐ ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): Na KD č.1 bylo projednáno celoplošné podbalení asfaltovým betonem, z důvodu nerovnosti povrchu. Související akce firmy Pelhřimovská Vodárenská s.r.o. – výměna šoupěte v ulici Okružní bude mít vliv na provádění této podkladní vrstvy.			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : Celoplošné podbalení asfaltovým betonem ACO a vyrovnání tak povrchu v průměrné tl. 20mm.			
I.2 Změna ceny díla			
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)	
Vícepráce	467 514,45	565 692,48	
Méněpráce	0,00	0,00	
Celkové náklady dle SoD	2 980 000,00	3 605 800,00	
Celkové náklady SoD po úpravě	3 447 514,45	4 171 492,48	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
☒ nový termín dokončení díla : 13.09.2024 ☐ bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne :		Jméno a podpis zhotovitele :	
I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)			

Kontrola souladu změny zejména se :		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	☒ ANO	☐ NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	☐ ANO	☐ NE
- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	☐ ANO	☐ NE
- stanovisky dotčených orgánů	☐ ANO	☐ NE
- podmínkami dotačního programu	☐ ANO	☐ NE
Návrh dalšího postupu :		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	☒ ANO	☐ NE
- dodatek SoD	☒ ANO	☐ NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	☐ ANO	☒ NE
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....ZL č.01.....schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis TDO :		
I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
- bez vyjádření		
Souhlas s návrh technického řešení změny	☐ ANO	☐ NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL č.01.....schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis GP (AD) :		
I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	☐ ANO	☐ NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	☐ ANO	☐ NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :		
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL č.01.....schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis vedoucího odboru investic :		
II. Provedení změny		

<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla	
zástupce zhotovitele: <i>Dokončeno dne:</i> <i>Konečná cena :</i>	zástupce objednatele (TDO): <i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

III. Přílohy k ZL			
Příloha č.1 – Položkový rozpočet	☒	ANO	☐ NE
Příloha č.2 – Fotodokumentace	☒	ANO	☐ NE
Příloha č.3 – Ostatní.....	☐	ANO	☒ NE

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 02

„Oprava chodníku“

název stavby: Rekonstrukce komunikace v ul. Okružní, Pelhřimov

zpracovaný se smlouvou o dílo č.: KSTS 172/24			
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.		objednatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov	
projektant:			
Projednáno na KD č.	2	ze dne:	5.8.2024
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.		ze dne:	
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		SWIETELSKY stavební s.r.o.	
I. Objednávka změny			
I.1 Změna díla			
důvod změny			
☐ vada PD ☐ požadavek zhotovitele ☒ požadavek objednatele ☐ požadavek provozovatele IS ☐ ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
odstranění stávajícího chodníku v délce 36 m v zatáčce u smrčků a rozšíření komunikace v tomto prostoru. Oprava chodníku po výměně obrub a napojení na stávající stav v horní části ulice Okružní.			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :			
Bude vybourán stávající chodník u smrčků v ploše 36m2 a rozšíření komunikace z ACO 11 vč. podložních vrstev , dále proběhne zařízení a odbourání stávajících chodníků s asfaltovým povrchem v horní části ulice 58m2 + 143m2, nově se položí povrch z asfaltového betonu ACO 8 a napojen na stávající asfaltový povrch..			
I.2 Změna ceny díla			
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)	
Vícepráce	129 608,23	156 825,96	
Méněpráce	0,00	0,00	
Celkové náklady dle SoD	2 980 000,00	3 605 800,00	
Celkové náklady SoD po úpravě	3 577 122,68	4 328 318,44	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
☒ nový termín dokončení díla :13.9.2024..... ☐ bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne :		Jméno a podpis zhotovitele :	
I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)			

Kontrola souladu změny zejména se :		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	☒ ANO	☐ NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	☐ ANO	☐ NE
- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	☐ ANO	☐ NE
- stanovisky dotčených orgánů	☐ ANO	☐ NE
- podmínkami dotačního programu	☐ ANO	☐ NE
Návrh dalšího postupu :		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	☒ ANO	☐ NE
- dodatek SoD	☒ ANO	☐ NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	☐ ANO	☒ NE
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....ZL č.02.....schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis TDO :		
I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
- bez vyjádření		
Souhlas s návrh technického řešení změny	☐ ANO	☐ NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č... ZL č.02.....schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis GP (AD) :		
I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	☐ ANO	☐ NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	☐ ANO	☐ NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :		
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL č.02.....schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis vedoucího odboru investic :		
II. Provedení změny		

provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla

zástupce zhotovitele:		zástupce objednatele (TDO):	
<i>Dokončeno dne:</i>		<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>	
<i>Konečná cena :</i>			
<i>datum:</i>		<i>datum:</i>	
<i>jméno, příjmení:</i>		<i>jméno, příjmení:</i>	
<i>podpis:</i>		<i>Podpis:</i>	

III. Přílohy k ZL

Příloha č.1 – Položkový rozpočet	☒ ANO	☐ NE
Příloha č.2 – Fotodokumentace	☒ ANO	☐ NE
Příloha č.3 – Ostatní.....	☐ ANO	☒ NE

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 03

„Zpomalovací práh“

název stavby: Rekonstrukce komunikace v ul. Okružní, Pelhřimov

zpracovaný se smlouvou o dílo č.: KSTS 172/24			
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.		objednatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov	
projektant:			
Projednáno na KD č.	2	ze dne:	
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.		ze dne:	
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		SWIETELSKY stavební s.r.o.	
I. Objednávka změny			
I.1 Změna díla			
důvod změny			
☐ vada PD ☐ požadavek zhotovitele ☒ požadavek objednatele ☐ požadavek provozovatele IS ☐ ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
Po místní šetření za účasti zástupců Policie ČR a správce komunikace (TsMP Pelhřimov) bylo rozhodnuto z důvodu umístění snížené obruby po celé délce chodníku, který je přerušován vjezdy k bytovým domům je nutné zpomalit rychlost v daném úseku komunikace ul. Okružní dvěma zpomalovacími prahy na začátku a konci dané části komunikace.			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :			
vytvoření 2 zpomalovacích pruhů ze žulových kostek uložených do betonu přes celou šířku komunikace v délce 4 m			
I.2 Změna ceny díla			
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)	
Vícepráce	106 199,47	128 501,36	
Méněpráce	0,00	0,00	
Celkové náklady dle SoD	2 980 000,00	3 605 800,00	
Celkové náklady SoD po úpravě	3 683 322,15	4 456 819,80	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
☒ nový termín dokončení díla : 30.09.2024 ☐ bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne :		Jméno a podpis zhotovitele :	
I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)			

Kontrola souladu změny zejména se :		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	☒ ANO	☐ NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	☐ ANO	☐ NE
- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	☐ ANO	☐ NE
- stanovisky dotčených orgánů	☐ ANO	☐ NE
- podmínkami dotačního programu	☐ ANO	☐ NE
Návrh dalšího postupu :		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	☒ ANO	☐ NE
- dodatek SoD	☒ ANO	☐ NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	☐ ANO	☒ NE
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....ZL č.03.....schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis TDO :		
I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
- GP souhlasí se změnou PD dle podmínek PČR		
Souhlas s návrh technického řešení změny	☐ ANO	☐ NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL č.03.....schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis GP (AD) :		
I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	☐ ANO	☐ NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	☐ ANO	☐ NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) :		
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL č.03.....schválit		
V Pelhřimově, dne : Jméno a podpis vedoucího odboru investic :		
II. Provedení změny		

<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla	
zástupce zhotovitele: <i>Dokončeno dne:</i> <i>Konečná cena :</i>	zástupce objednatele (TDO): <i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

III. Přílohy k ZL			
Příloha č.1 – Položkový rozpočet	☒	ANO	☐ NE
Příloha č.2 – Fotodokumentace	☒	ANO	☐ NE
Příloha č.3 – Ostatní.....	☐	ANO	☒ NE