



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO SOD/00474/2024/ORM ZE DNE 17.6.2024

Úprava dispozice ateliéru v 3.ZŠ u Říčanského lesa, Říčany

uzavřené podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00474/2024/ORM

Číslo smlouvy zhotovitele:

OBJEDNATEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
identifikátor datové schránky:
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:
osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:
Technický dozor stavebníka (TDS):
tel., email :
dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
KB, a.s., pobočka Říčany
724201/0100
00240702
CZ00240702
Skjbfwd

Ing. Štěpánka Šritrová, Ing. Barbora Pánová
Ing. David Michalička, starosta města

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
e-mail
dále „Zhotovitel“

OTISTAV s.r.o.

Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
Ing. Michal Balčík
24832898
CZ24832898
Jh5zzns

Ing. Otakar Trmal

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla tak, jak je uvedeno níže.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Dle požadavku objednatele nedojde k výměně LED svítidel, jak předpokládala projektová dokumentace. LED svítidla zůstanou stávající, nebudou dodána nová.



Blíže uvedeno ve změnovém listu ZL č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Shora uvedená změna díla nemá vliv na termín dokončení díla.

Článek 4. Cena díla

4.1. **Původní cena** díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 4.1. smlouvy takto:

Cena v Kč	bez DPH	Včetně DPH
Celkem	377 777,00 Kč	457 110,17 Kč

4.2. **Změna ceny díla:**

Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: 2 400,00 Kč bez

Celková cena méněprací dle tohoto dodatku: 12 764,40 Kč bez DPH

Celkové snížení ceny díla dle tohoto dodatku: 10 364,40 Kč bez DPH.

4.3. Z důvodů shora uvedených se cena uvedená v odst. 4.1. smlouvy o dílo mění takto:

Cena v Kč	bez DPH	včetně 21 % DPH
Celkem	367 412,60 Kč	444 569,25 Kč

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

5.3. Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky.

5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha: změnový list (rozpočet) 1

V Říčanech

V Praze

.....
za objednatele

Ing. David Michalička
starosta města Říčany

.....
za zhotovitele

Ing. Michal Balčík
jednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Říčany - Úprava dispozice ateliéru v 3.ZŠ u Říčanského lesa, Říčany

JKSO

Název objektu

Úprava ateliéru ve 3.NP, 3.ZŠ Říčany

EČO

Název části

Změnový list č.1

Místo

st.p.č.. 3663

IČO

DIČ

Objednatel

Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany

00240702

Projektant

Ing. Tomáš Limberský, Kunčice nad Labem 72, KnL

ČKAIT: 0602050

Zhotovitel

Zpracoval

David Houšteký

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

21.08.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-10 364,40	9		0,00		14			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-10 364,40	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

-10 364,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	-10 364,40	-2 176,52

Cena s DPH -12 540,92

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Říčany - Úprava dispozice ateliéru v 3.ZŠ u Říčanského lesa, Říčany

Objekt: Úprava ateliéru ve 3.NP, 3.ZŠ Říčany

Část: Změnový list č.1

Objednatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany

Zhotovitel:

Místo: st.p.č.. 3663

Zpracoval: David Houšteký

Datum: 21. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D2 Svítidla dle výběru - LED

-10 075,20

1	R	201016	sv. přisazené linea square LED 3600lm/840 IP54, 24W	ks	-6,000	2 079,20	-12 475,20
2	R	RD201	Zpětná montáž původních svítidel	ks	6,000	400,00	2 400,00

D3 Ostatní

-289,20

3	R	Pol4	přesun 1%	kpl	-0,153	1 890,18	-289,20
---	---	------	-----------	-----	--------	----------	---------

Celkem

-10 364,40