

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ev. číslo smlouvy: 2018/0676/OR

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,
405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“

Zhotovitel: re:architekti studio s.r.o.
Sídlo: Melantrichova 463/15,110 00 Praha 1 – Staré Město
Statutární zástupce: Ing. arch. Jiří Žid, jednatel
IČO: 05559022
DIČ: CZ05559022
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2701102949/2010
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu označenou jako „**Obnova historické části Podmokel – Etapa D**“ (dále jen „**Smlouva**“) v hodnotě 1 870 000,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2020 dodatek č. 1 této smlouvě, ve kterém se rozšiřuje řešené území a tím i navyšuje cena za provedené dílo na celkovou cenu a následně dne 22.04.2022 dodatek č. 2. Hodnota smluvního závazku byla dodatky č. 1, 2 a 3 navýšena na částku 2 444 500,00 Kč bez DPH.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

1. Objednatelem byla konstatována nutnost pro celistvost díla – výkon autorského dozoru. Tyto práce jsou nezbytné k doplnění původního díla a případné samostatné zadání není možné, neboť autorský dozor obvykle vykonává zpracovatel projektové dokumentace.
2. Smluvní strany se dohodly na navýšení cena za provedené dílo dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku o 133 350,00 Kč bez DPH (hodinová sazba 1 050 Kč bez DPH/hod.). Objednatel tímto postupuje v souladu s § 222 odst. 4 ZZZV.
3. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provádět autorský dozor po celou dobu realizace předmětné stavby.
4. Tento dodatek neprodlužuje termín pro dokončení předchozích vymezení díla (SOD a dodatky č. 1 až 3).

Celkový přehled změn ceny díla

	V Kč bez DPH
Cena díla dle smlouvy	1 870 000,00
Dodatek č. 1	76 000,00
Dodatek č. 2	53 500,00
Dodatek č. 3	445 000,00
Dodatek č. 4	133 350,00
Celkem	2 577 850,00

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
3. Dodatek byl schválen usnesením č. RM 24 15 31 06 ze dne 17.09.2024.
4. Zveřejnění v ISRS provádí objednatel.

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za re:architekti studio s.r.o.
Ing. arch. Jiří Žid, jednatel

Původní hodnota ze smlouvy vše v Kč bez DPH	1 870 000,00		
	Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Vícepráce	186 850,00	521 000,00	-
Méněpráce	-	-	-
Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6	186 850,00		521 000,00
Absolutní hodnota odst. 4/ Saldo odst. 5 a 6 v %	9,99	27,86	
Změny dle odstavce 7 (saldo)			-
Hodnota smlouvy včetně všech změn			2 577 850,00