

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700240015

na akci: VD Pastviny, oprava pojezdových kol návodního uzávěru

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Adresa závodu:	závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná k podpisu:	XXX
Zástupce pro věci technické:	XXX
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:	MONTÁŽE Šolta s.r.o.
Adresa sídla:	1. máje 73, 533 13 Řečany nad Labem
Statutární orgán:	Michalem Šoltou, jednatelem
Osoba oprávněná k podpisu:	XXX
Zástupce pro věci technické:	XXX
IČ:	25953087
DIČ:	CZ25953087
Bankovní spojení:	78-9057060267/0100
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17184

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700240015 ze dne 12. 6. 2024 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

bod 3.3 článku 3.

stávající text:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 09. 2024.**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 10. 2024.**

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla:

Termín dokončení díla se prodlužuje o jeden měsíc, a to z důvodu posunutí termínu plánované uzavírky komunikace přes hráz VD Pastviny oproti původnímu předpokladu.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Michalovich
ředitel závodu
podepsán elektronicky

.....
Michal Šolta
jednatel společnosti
podepsán elektronicky