

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Název zakázky:

Dostavba a modernizace technického zázemí trolejbusové dráhy v Jihlavě

Označení/číslo původní Smlouvy:

Smlouva o dílo ze dne 13.12.2023

Změna se týká těchto SO, PS:

Objekt4, SO 661

Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace projektu, konkrétně realizace propojení mezi MRS a odpojovačem na sloupu č. 80 pro napájení trolejbusové haly, je nutné pro zajištění stability nabíjení nových parciálních trolejbusů, posílit o jeden pár kabelů (3-AKH CY 1x500), který bude přiložen do multikanálu a zakončen na odpojovači.

Souhrnné ocenění změny:

Č.: SO/PS	Cena v SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1. SO 661	Nebylo uvažováno	xxxxx		xxxxx

Částky jsou uvedeny bez DPH.

Podpříloha k ZL2: Výkaz Výměr

V Jihlavě, dne: 25.4.2024

Vypracoval:

ELEKTROTECHNIKA, a. s.

Schválil:

DPMJ, a.s.

Ing. Radim
Rovner

Digitálně podepsal
Ing. Radim Rovner
Datum: 2024.05.24
13:55:10 +02'00'