



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 0028/ORM1/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

„Knihovna Bat'ov – vybavení interiéru“

Smluvní strany

Objednatel: město Otrokovice

Sídlo: nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Statutární orgán: Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města

IČ: 002 84 301

DIČ: CZ00284301

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických: [REDACTED]

b) smluvních: Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města

Bankovní spojení: 0000122921/0100

a

Zhotovitel: KANONA a.s.

Sídlo: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4

Statutární orgán: Ondřej Kokeš, předseda správní rady

IČ: 041 63 664

DIČ: CZ04163664

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20718.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) technických: [REDACTED]

b) smluvních: Ondřej Kokeš

Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2024 Smlouvu o dílo. Předmět plnění je spolufinancován z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_001/0002140.

Smlouva o dílo byla uzavřena na dodávku a montáž vybavení interiéru knihovny. Jedná se o výrobu atypického vestavěného nábytku (regálové a policové systémy, skříně, pódium apod.) a dále vybavení typovým nábytkem.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, a to čl. IV Cena za dílo.

Mění se a doplňuje:

IV. Cena za dílo

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	997 470,00 Kč
Sazba DPH 21 %:	209 468,70 Kč
Cena vč. DPH:	1 206 938,70 Kč

Nepodstatná změna závazku:

Záměna nepoužitelného prvku hrabátka označení V/21 ve výpisu vybavení interiéru za částku 18.770,- Kč bez DPH za prvek Informační koutek Baťa za cenu 18 770,- Kč bez DPH.

Cena díla na základě dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	997 470,00 Kč
Sazba DPH 21 %:	209 468,70 Kč
Cena vč. DPH:	1 206 938,70 Kč

Přílohou je Změnový list. 1.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupce ve věcech technických nebo smluvních). V případě, že ihned po podpisu dodatku není jednou ze Smluvních stran oznámeno písemně druhé Smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických nebo smluvních), že dodatek nebo jeho přílohy obsahují obchodní tajemství, má se za to, že dodatek nebo jeho přílohy neobsahují obchodní tajemství.

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem: Radou města Otrokovice

schůze konaná dne: 25.09.2024

č. usnesení: RMO/19/15/24

Nedílnou součástí dodatku tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – ZL č. 1

V Otrokovicích dne

V Praze dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka města

Ondřej Kokeš
předseda správní rady

Protokol o změně díla

Změnový list č.01

Předmět díla:	Knihovna Bařov – vybavení interiéru		
Objednatel:	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice		
Zhotovitel:	KANONA a.s., Antala Stařka 1859/34, 140 00 Praha 4		
TDS:	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst, Halenkovice 757, 763 63 Halenkovice		
Projektant:	Ing. et Ing. arch. Pavel Fürst, Halenkovice 757, 763 63 Halenkovice		
Popis změny:			
PROVEDENÉ PRÁCE NAD RÁMEC SMLOUVY O DÍLO			
Informační koutek Bařa - samostaně stojící truhlářský výrobek s policemi, přihrádkami a výstavním podstavcem			
ODPOČTY NEPROVEDENÝCH PRACÍ			
Hrabátko - samostaně stojící truhlářský výrobek s policemi, přihrádkami a výstavním podstavcem, označení V/21 ve výpisu vybavení interiéru			
Odůvodnění změny provedených prací nad rámec smlouvy o dílo:			
Z důvodů požadavku uživatelů veřejné knihovny byl vypracován v průběhu realizace díla návrh na umístění prvku v interiéru knihovny odkazujícího na historii místa, který by svým pojetím propojil minulost a současnost.			
Odůvodnění změny neprovedených prací:			
Z důvodů uvolnění prostoru v interiéru knihovny pro navržený výše uvedený prvek, zejména s ohledem na předpokládanou budoucí nevyužitelnost prvku - hrabátko.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu (zatrhnout)	zúžení předmětu díla kterou se sniřuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§222 odst. 4	
		§222 odst. 5	
		§222 odst. 6	
		§222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zařkrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení (RDS)		X	
jiné			
řzení ceny ny	hodnota přípočtů (víceprací)	18 770,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		

údaje o slo: změ:	celkem v Kč bez DPH		18 770,00 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,- Kč
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uloženy v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		IX.24
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Bez vlivu na termín dokončení
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy:			