

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 438/2016

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsdou předsednictva

Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen **zhotovitel**)

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Ing. Radek Pospíšil

Ing. arch. Petr Horáček

26230470

CZ26230470

Komerční banka, a.s

27-3948420257/0100

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené na stavbu

„Nedvědice – kanalizace Nová Čtvrť I.“

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 438/2016 ze dne 5.9.2016 je změna předmětu plnění, spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárné dokončení celého díla.

Vzájemnou dohodou se mění ve shora uvedené Smlouvě o dílo ujednání o ceně díla.

Původní znění:

Čl. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

5.499.479,83 Kč bez DPH (dále jen cena)

Nové znění:

Čl. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

5.902.733,55 Kč bez DPH (dále jen cena)

Cena díla se mění dle přiloženého položkového rozpočtu víceprací o 403.253,72Kč bez DPH.

Ostatní ujednání

- Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve 4 tištěných exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku podpisem svých určených zástupců.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí dodatku je položkový rozpočet víceprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 22. 6. 2017

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 22. 6. 2017

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.