

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo Smlouvy Objednatele: S – 0225/ÚSŘ/2024

(dále jen „Smlouva“)

Posouzení vlivu koncepce: „Regionální surovinová politika Středočeského kraje“

na životní prostředí dle příslušné legislativy

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

DIČ: CZ 70891095

zastoupený: Ing. Lenkou Holendovou, vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje, oprávněná k podpisu smlouvy na základě interní Směrnice č. 170 ze dne ze dne 22.6.2023

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. účtu:



(dále jen „Objednatel“)

a

RADDIT consulting s.r.o.

se sídlem: Fojtská 574, 739 24 Krmelín

IČ: 27811221

DIČ: CZ27811221

zastoupený: RNDr. Radimem Misiáčkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu:



(dále jen „Dodavatel“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Dle čl. XVI. Smlouvy je možno provádět její změny či doplňky písemnou formou se souhlasem obou Smluvních stran.

Čl. II.
Předmět Dodatku a jeho zdůvodnění

1. Předmětem tohoto Dodatku Smlouvy je změna Přílohy č. 1 Smlouvy, konkrétně úprava řádkového harmonogramu plnění Díla (dále též „HMG“), jež reaguje na skutečnost, že oproti předpokladu bylo finální znění návrhu koncepce Regionální surovinové politiky Středočeského kraje (dále jen „**Dokumentace RSP SK**“) předáno o 6 týdnů později (25. 6. – 26. 8. 2024). Tudíž fáze B a další navazující aktivity v rámci plnění Díla je posunuto dle harmonogramu v příloze Dodatku. Aktualizované znění Přílohy č. 1 Smlouvy tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a nahrazuje tak původní Přílohu č. 1 Smlouvy, která se tímto ruší.
2. V čl. V. Smlouvy v odst. 1. v tabulce v části „B – Vyhodnocení“ v řádce „B/I.“ se nahrazuje text: „Do 90 dnů/** od obdržení rozhodnutí přísl. úřadu, že nelze vyloučit vliv na ŽP a veř. zdraví“ textem:
„Do 105 dnů/** od obdržení rozhodnutí přísl. úřadu, že nelze vyloučit vliv na ŽP a veř. zdraví“.
3. Posunutí termínů plnění Díla bylo - oproti původnímu předpokladu - způsobeno pozdějším předáním upravené Dokumentace RSP SK Objednatelem Dodavateli. Zpracovatel návrhu koncepce, jímž je Česká geologická služba (dále „ČGS“), zareagovala na požadavek vznesený dne 8. 4. 2024 na jednání Pléna pro pořízení RSP SK (vč. účasti zástupců Dodavatele) a koncept RSP SK, předaný již pořizovateli RSP SK, ČGS doplnila o novou textovou část a další aktualizované zdrojové informace (tabulky, mapy), aby bylo možno konec návrhového období koncepce dle vzneseného požadavku posunout na r. 2035. Předání aktualizace návrhu koncepce kvůli těmto pracím neproběhlo v 5., ale v 8. měsíci – počítáno dle HMG definovaného času plnění Díla.
4. Ostatní ujednání uvedené ve Smlouvě zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1:- Rámcový řádkový harmonogram plnění Díla v náhradu původního harmonogramu – Přílohy č. 1 Smlouvy.

RNDr.
Radim
Misiaček

Digitally signed by
RNDr. Radim
Misiaček
Date: 2024.09.20
12:37:44 +02'00'

Ing. Lenka
Holendová

Digitálně podepsal Ing.
Lenka Holendová
Datum: 2024.09.24
11:17:36 +02'00'

.....
za Dodavatele

.....
Za Objednatele

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy na zpracování SEA Regionální surovinové politiky Středočeského kraje

Aktivita/od převzetí náv	2024																								2025																		
	25.1.	5.2.	15.2.	25.2.	5.3.	15.3.	25.3.	5.4.	15.4.	25.4.	5.5.	15.5.	25.5.	5.6.	15.6.	25.6.	5.7.	15.7.	25.7.	5.8.	15.8.	25.8.	5.9.	15.9.	25.9.	5.10.	15.10.	25.10.	5.11.	15.11.	25.11.	5.12.	15.12.	25.12.	5.1.	15.1.	25.1.	5.2.	15.2.	25.2.	5.3.	15.3.	
Aktivita/od převzetí náv	1.měsíc			2.měsíc			3.měsíc			4.měsíc			5.měsíc			6.měsíc			7.měsíc			8.měsíc			9.měsíc			10.měsíc			11.měsíc			12.měsíc			13.měsíc			14.měsíc			
A - Fáze Oznámení																																											
A/Ia. Zpracování a předložení žádosti dle § 45i ZOPK																																											
Obdržení stanovisek orgánů ochrany přírody																																											
A/Ib. Zpracování Oznámení																																											
Vyjádření objednatele k Oznámení																																											
A/II. Předložení Oznámení příslušnému úřadu																																											
x Zveřejnění Oznámení																																											
x Vydání závěru zjišťovacího řízení																																											
A/III. Postoupení závěru zjišťovacího řízení objednateli																																											
B - Fáze vyhodnocení																																											
B/I. Zpracování a předložení Vyhodnocení objednateli																																											
B/II.a. Projednávání na plénu a v obcích																																											
B/II.b. Předložení Koncepce a Vyhodnocení příslušnému úřadu																																											
povinná lhůta před konáním veřejného projednání																																											
B/III. Veřejné projednání																																											
C - Dokončení procesu																																											
C/I. Vypořádání připomínek																																											
C/II. Zpracování návrhu Prohlášení																																											

činnost zpracovatele
činnost příslušného úřadu a dalších dotčených subjektů
činnost objednatele

činnost zpracovatele v rámci dodatku č. 1
činnost příslušného úřadu a dalších dotčených subjektů
činnost objednatele v rámci dodatku č. 1

ND - Dodavatel neměl k dispozici aktualizovanou dokumentaci
zruš. - zrušené aktivity (z důvodu ND)
označené sloupce časové osy:
- datum (den a měs.) je začátkem 10ti denního období odpovídající sloupci