

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: Sml 0103/2024/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 1RK1240031

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Lucie Příhodová, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 233, e-mail: lucie.prihodova@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:

FORTEX – AGS, a.s.

se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

zastoupený: Ing. Barborou Poláškovou, místopředsdou představenstva

IČO: 00150584

DIČ: CZ699000025

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 95

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 8010-0409000153/0300

telefon: 583 310 111

fax: 583 310 329

e-mail: fortex@fortex-ags.cz, covobchod@fortex-ags.cz

identifikátor datové schránky: mcvcema

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Plaček, ředitel divize ČOV

telefon: 606 736 746 e-mail: vlastimil.placek@fortex-ags.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických:

Tomáš Redek, vedoucí výroby ČOV

telefon: 602 549 751 e-mail: tomas.redek@fortex-ags.cz

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“ uzavřely dne 24.4.2024 smlouvu o dílo, č. objednatele: Sml 0103/2024, č. zhotovitele: 1RK1240031, název stavby „**MILEVSKO ČOV – ÚPRAVY KALOVÉ KONCOVKY A OBNOVA HALY**“, v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě upravuje čl. IV. odst. 1:

Z původního:

IV.	Cena díla
-----	-----------

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena díla celkem bez DPH: 8 465 664,61 Kč

Nově:

IV.	Cena díla
-----	-----------

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena díla celkem bez DPH: 8 465 664,61 Kč

Změnový list č. 1 navýšení 244 759,51 Kč

Změnový list č. 2 navýšení 71 380,00 Kč
(technologická náhrada)

Cena díla po navýšení

celkem bez DPH: 8 781 804,12 Kč

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít. Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Tento dodatek je možné podepsat uznávaným elektronickým podpisem.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Změnový list č. 1 ze dne 9.8.2024

Změnový list č. 2 ze dne 12.8.2024

3. Vystupuje – li na straně objednatele více účastníků, jsou všichni účastníci povinni splnit veškeré závazky vyplývající jim z této smlouvy a dodatku společně a nerozdílně.

4. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní, respektive plně způsobilí k právním jednáním, dodatek si řádně přečetli a k seznámení s jeho obsahem měli dostatek času, s jeho obsahem souhlasí a tomuto rozumí a tento dodatek neuzavírají v tísní, v rozrušení či z lehkomyšlnosti, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

5. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto dodatkem řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími právními předpisy.

6. Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada města Milevska dne 23.09.2024, usnesením č. 335/24. Dodatek č. 1 zveřejní v registru smluv objednatel.

V Milevsku dne 01.10.2024

Za objednatele:



Ing. Ivan Radosta
starosta města

V Šumperku dne 01.10.2024

Za zhotovitele:



Ing. Barbora Polášková
místopředseda představenstva

Změnový list č. 1		09.08.2024
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	MILEVSKO ČOV-ÚPRAVY KANÁLOVÉ KONCOVKY A OBNOVA HALY	
ZMĚNA-DOPLNĚNÍ ROZSAHU ZAKÁZKY:	NAVÝŠENÍ : ÚPRAVY VE VZDUCHOTECHNICE-VĚTRÁNÍ ,ÚPRAVY V KLEMPÍŘSKÝCH PRVKÁCH, ZÁMEČNICKÉ PRÁCE SPOJENÉ S DODATEČNÝM VYZTUŽENÍM STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, ODSTRANĚNÍ RZI PÍSKOVÁNÍM, POVRCHOVÉ ÚPRAVY. MÉNĚ PRÁCE = NEBUDOU SE REALIZOVAT NÁTĚRY SPODNÍ STRANY STROPNÍ KONSTRUKCE-AL TRAPÉZOVÉ PLECHY.POUZE SE OMYJÍ	
Popis změny A) ODDÍL 751 VZDUCHOTECHNIKA	Změna polohy odsávacích turbín -od žlobové části k hřebenu z důvodu utěsnění střechy,aby se odstranilo zatékání. Projekt neřešil detail osazení,těsnění odvětrávacího potrubí .Dodavatel doporučil osazení všech hlavíc ku řebení, což si vyžádá prodloužení tras potrubí-potrubí KG DN 315 . Položka 751 VZDUCHOTECHNIKA vykazuje navýšení +189.722,71-Kč bez 21% DPH	
Popis změny B) ODDÍL 764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ	Položka zahrnuje odstranění háku do sutí a dodávku a montáž nových háků typ háku -žlabový atyp s navařeným plechem včetně povrchové úpravy, 1x, 2x vrchní nátěr .Háky byly natolik zkorodované a nebylo je možno zpětně instalovat. Položka 764 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE vykazují navýšení +12.541,90-Kč bez 21% DPH	
Popis změny C) ODDÍL 767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ	Položka zahrnuje doplnění a montáž ocelových výztuh do konstrukce ocelového krovu dle statických návrhů staika .Oddíl C položka 767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ vykazují navýšení +94.331,28-Kč bez 21% DPH . Veškeré úpravy a doplnění ocelových prvků krovu byly konzultovány se statikem a odsouhlaseno stavebníkem.	
Popis změny D) ODDÍL 783 DOKONČOVACÍ PRÁCE A NÁTĚRY	Položka zahrnuje nátěry doplněných prvků a vazniček krovu . Oddíl D) položka 783 DOKONČOVACÍ PRÁCE A NÁTĚRY vykazují navýšení +45.814,67,-Kč bez 21% DPH .	
Popis změny E) ODDÍL 789 POVRCHOVÉ ÚPRAVY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ	Položka zahrnuje požadavek ze strany stavebníka na odstranění rezi ze stávající konstrukce krovu formou pískování. Oddíl D) položka 783 DOKONČOVACÍ PRÁCE A NÁTĚRY vykazují navýšení +251 488,02-Kč bez 21% DPH .	
Popis změny F) ODDÍL PSV 783 DOKONČOVACÍ PRÁCE - NÁTĚRY	Položka zahrnuje MÉNĚ NÁKLADY spojené s nerealizovanými nátěry spodní strany stropní konstrukce -AL trapéz. F) ODDÍL PSV 783 DOKONČOVACÍ PRÁCE -NÁTĚRY vykazují snížení nákladů -349.139,07-Kč bez 21% DPH .	

Zdůvodnění změny	Položka A) ODDÍL 751 VZDUCHOTECHNIKA -změna polohy umístění odvětrávacích hlavic směrem ke hřebeni z důvodu utěsněná plechové střešní krytiny si vyžádá prodloužení vzduchotechnický potrubí.Jde o dopřesnění ze strany dodavatele turbín Lomanco, při řešení těsnění střešní konstrukce u žlabové hrany při trapézové střešní krytině.Oddíl B) ODDÍL 764 KONSTRUKCE KLEMÍŘSKÉ, C) ODDÍL 767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ,D) ODDÍL 783 DOKONČOVACÍ PRÁCE A NÁTĚRY, D) ODDÍL 783 DOKONČOVACÍ PRÁCE A NÁTĚRY, E) ODDÍL 789 POVRCHOVÉ ÚPRAVY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ položky spojené s očištěním ocelové konstrukce pískováním, doplnění ztužujících prvků ,nátěry. Vzniklé úkony,doplnění prvků krovu se nedalo předpokládat, neboť nebylo možné odkrýt celou plochu střechy před vlastní realizací v době zpracování dokumentace. F) ODDÍL PSV 783 DOKONČOVACÍ PRÁCE -NÁTĚRY- Prokázáním Al trapéz plechů stropu je vykalkulovaná a vysoutěžená cena nátěru zcela zbytečná, a	
Změna č.1 navyšuje cenu díl	bez DPH o	244 759,51 Kč
	s DPH 21%	296 159,01 Kč
Smluvní cena dle SML	bez DPH	8 465 664,61 Kč
	s DPH 21%	10 243 454,18 Kč
ZMĚNOU ZL.č.1 DOJDE K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA NA (BEZ DPH)	bez DPH	8 710 424,12 Kč
ZMĚNOU ZL.č.1 DOJDE K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA NA (s 21% DPH)	s 21% DPH	10 539 613,19 Kč
% NAVÝŠENÍ /NE V ABS HODNOTÁCH/	%	2,89
% NAVÝŠENÍ V ABS HODNOTÁCH	%	11,14

Vypracoval :

Ing. Luboš Vaniš

09.08.2024

Kalkulace zmeny vypracoval:

FORTEX - AGS, a.s.

06.08.2024

Datum : 12.08.2024

Zhotovitel/dodavatel: FORTEX - AGS, a.s.

Jméno	podpis	datum
Bronislav Tinka FORTEX-AGS, a.s.,		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI ,projektant,AD/		
Ing. Luboš Vaniš		06.08.2024

zadavatel/objednatel

Ing. Ivan Radosta, starosta města MILEVSKO		
---	--	--

Změnový list č. 2		12.08.2024
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :	MILEVSKO ČOV-ÚPRAVY KANÁLOVÉ KONCOVKY A OBNOVA HALY	
ZMĚNA-DOPLNĚNÍ ROZSAHU ZAKÁZKY: JEDNÁ SE O NÁHRADU TECHNOLOGIE OBDOBNÉHO TYPU/nezměna/	NÁHRADA TECHNOLOGIE-náhrada konstrukce kontajneru na lisované kaly. Původní-vysoutěžený kontajner dle požadavku objednatele se při revizi na kontrolním dnu prokázal jako nevhodný.Kontajner je navíjen na nákladní vůz. Navrhovaný, vysoutěžený kontajner má malá čela a při navíjení vyteče 1-2m³ lisovaných kalů. Proto bylo navrženo provést změnu velikosti kontajneru s vyššími čely. Původní: Kontejne - zařízení dle požadavků provozovatele Orientační rozměry: - vnější rozměry cca 6000 x 2400 x 1270(+400) mm - výška oka 1570 mm (vrch od terénu) NOVĚ NAVRŽENÝ KONTAJNER: Kontejner NK AB 61- 23 - 12/H 16 t Vnitřní rozměr 6 100mm x 2300 mm x 1200 mm Šířka ližin 1060 mm na l 180 Výška háku 1570 mm Podlaha plech tl 5 mm boky 3 mm s přechodem 45° Zadní vrata kombinace s houpačkou zajištěno háky (vyvýšené) Přední čelo do výšky háku Středová přepážka cca 500 mm nad podlahou (pevná) Rolny šíře 250 mm s roztečí 1450 mm	
Popis technologické náhrady A) PS-01_TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ -oddíl: 01.2 KONTAJNER-ODEČET	NA ZÁKLADĚ TECHNOLOGICKÉ NÁHRADY VE SPECIFIKACI PARAMETRŮ SE MĚNÍ VÝŠE NÁKLADŮ NA DODÁVKU TECHNOLOGIE -ODDÍL 01.2-KONTAJNERY : Položka DODÁVKY BUDE ODEČTENA -95.220,-Kč bez 21% DPH	
Popis technologické náhrady B) PS-01_TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ -oddíl: 01.2 KONTAJNER-NOVÉ PARAMETRY_PŘÍPOČET	NA ZÁKLADĚ TECHNOLOGICKÉ NÁHRADY VE SPECIFIKACI PARAMETRŮ SE MĚNÍ VÝŠE NÁKLADŮ NA DODÁVKU TECHNOLOGIE -ODDÍL 01.2-KONTAJNERY : Položka zahrnuje dodávku kontajneru s novými parametry, zajišťujícími bezpečné ukládání kalů do kontajneru, navíjení kontajneru bez vylití kalů , kontajner s vyššími čely. Změna vykazují navýšení +166.600,-Kč bez 21% DPH	
Zdůvodnění technologické náhrady -mající dopad na změnu ceny dodávky díla	Technologická náhrada parametrů kontajneru na vyvážení kalů od kalolisu vyvstala s provozních podmínek provozovatele.Náhradou se zabrání vytékání kalů při manipulaci s kontajnerem při zvedání a navíjení na podvozek nákladního vozu. Nově navržený kontajner má vyšší bočnice a	
ZL č.1-změna navyšuje cenu díla	bez DPH o	244 759,51 Kč
	s DPH 21%	296 159,01 Kč
ZL č.2 TECHNOLOGICKÁ NÁHRADA navyšuje cenu díla	bez DPH o	71 380,00 Kč
	s DPH 21%	86 369,80 Kč
Smluvní cena dle SML	bez DPH	8 465 664,61 Kč
	s DPH 21%	10 243 454,18 Kč
ZMĚNOU ZL.č.1 ,ZL.č.2 DOJDE K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA NA (BEZ DPH)	bez DPH	8 781 804,12 Kč
ZMĚNOU ZL.č.1 a ZL.č.2 DOJDE K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA NA (s 21% DPH)	s 21% DPH	10 625 982,99 Kč
% NAVÝŠENÍ (ne v ABS hodnotách)	%	3,73
% NAVÝŠENÍ V ABS HODNOTÁCH	%	11,98

Vypracoval :
Kalkulace zmeny vypracoval:

Ing. Luboš Vaniš
FORTEX - AGS, a.s.

12.08.2024
27.07.2024

Datum : 12.08.2024

Zhotovitel/dodavatel: FORTEX - AGS, a.s.

jméno	podpis	datum
Bronislav Tinka FORTEX-AGS, a.s.,		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI ,projektant,AD/		
Ing. Luboš Vaniš		12.08.2024

zadavatel/objednatel

Ing. Ivan Radosta, starosta města MILEVSKO		
---	--	--