

DODATEK č. 1

uzavřený dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
ke Kupní smlouvě uzavřené dne 26. 6. 2024

Smluvní strany

1. **Kupující:** Nemocnice Kadaň s.r.o.
se sídlem: Golovina 1559, 432 01 Kadaň
IČ: 25479300
zastoupený: MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA, jednatel
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
č.ú.:
(dále jen „Kupující“)

a

2. **Prodávající:** GASTRO Klimatech s.r.o.
se sídlem: Chebská 270/85, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 25228803
zastoupený: Ing. Josef Rédl, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku u vedeném u OR v Plzni, oddíl C vložka 10743
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Proávající společně dále také jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preamble

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely kupní smlouvu ze dne 26. 6. 2024 (dále jen „Smlouva“), jako výsledek otevřeného nadlimitního řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Nová technologie vybavení kuchyně Nemocnice Kadaň“ (dále jen „veřejná zakázka“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
2. V průběhu trvání Smlouvy byla v návaznosti na prohlídku místa realizace plnění smluvními stranami zjištěna kolize stropního prostupu levé vpusti se stávajícími rozvody topení a kanalizace. Zjištěný skutkový stav vyvolal potřebu změny oproti původnímu předmětu plnění, a to užití nové vpusti s odvodem mimo zjištěnou kolizi.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně položky A.10. přílohy č. 1 Smlouvy, a to za podlahovou vpustí, která je použitelná vzhledem ke zjištěnému stavu místa plnění.

4. Nové řešení, které vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku – Upravené dispoziční řešení vč. instalací ZTI, je oproti původně sjednanému rozsahu prací dražší, a to o 4.636,72 Kč vč. DPH. Z tohoto důvodu sjednávají smluvní strany tento dodatek.
5. Smluvní strany sjednávají, že změna je v souladu se ZZVZ a představuje nepodstatou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tzv. změnu *de minimis*.

III.

Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany sjednávají, že položka A.10. přílohy č. 1 Smlouvy – „Podlahová vpust' nerez“ se nahrazuje podlahovou vpustí s dispozicemi dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. V ostatních aspektech splňuje nová podlahová vpust' technickou specifikaci veřejné zakázky.
2. Smluvní strany dále sjednávají, že stávající cena se navyšuje o částku 3.832,- Kč bez DPH, tj. 4.636,72 Kč vč. DPH.
3. Čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

2.1. Kupní cena za splnění této smlouvy prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to ve výši:

- *Kupní cena bez DPH celkem činí: 1.495.832,- Kč;*
- *při sazbě DPH 21 % činí výše DPH: 314.124,72 Kč;*
- *celková kupní cena včetně DPH: 1.809.956,72 Kč.*

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je
 - Příloha č. 1 – Upravené dispoziční řešení vč. instalací ZTI.
3. Tento Dodatek se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a je uzavřen okamžikem připojení podpisu poslední smluvní strany.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE

PŘÍLOHA Č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené 26. 6. 2024
„NOVÁ TECHNOLOGIE VYVAVENÍ KUCHYNĚ NEMOCNICE KADAŇ“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DIETNÍ LINKA NEMOCNICE KADAŇ – OBMĚNA BLOKU DIETNÍ LINKY
NÁVRH DISPOZICE – změna položky A.10. „veřejná zakázka“

Přílohou č.1 je návrh dispozičního řešení

Pol.A.10

Nemocnice Kadaň

127/24


