

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 306/1S/2023

č. smlouvy dodavatele: 136/KCGD/23

na provedení díla – stavební práce na stavbě
**„SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA
(STAVEBNÍ ČÁST MĚSTA HOLEŠOV)“**

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Město Holešov

Masarykova 628, 769 17 Holešov

00287172

CZ00287172

Mgr. Milan Fritz, starosta

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

STRABAG a. s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

60838744

CZ60838744

Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ o. z. Morava

a Ing. Václav Tesárek, ekonom Oblasti Východ o. z.

Morava, oba na základě plné moci ze dne 4. 1. 2023

K jednání o technických věcech pověřen:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Stavbyvedoucí:

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]

[REDACTED]

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 05.12.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 306/1S/2023, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést „SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA (STAVEBNÍ ČÁST MĚSTA HOLEŠOV)“ (dále jako „dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou zadavatelů s názvem „SILNICE II/432, II/438: HOLEŠOV – VŠETULY, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena díla dle dodatku č. 1 ve výši 15 051 140,84 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 866 586,00 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 605,82 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 15 917 121,02 Kč bez DPH.

Článek III.

Změny ve smlouvě

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 102 – Zpevněné plochy

Při realizaci stavebního objektu SO 102 - Zpevněné plochy, odd. příprava území byla při sanaci podloží vytěžena zemina s příměsí stavebního odpadu cihelného a komunálního odpadu, kterou bylo potřeba vyřešit jako nebezpečný odpad. Zhotovitel proto navrhl novou cenu za likvidaci odpadu.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.
Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	15 917 121,02 Kč
DPH 21 %	3 342 595,41 Kč
Cena celkem vč. DPH	19 259 716,43 Kč
(slovy devatenáct milionů dvě stě padesát devět tisíc sedm set šestnáct korun českých, 43/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 2.01 – 2.03.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Schválení smlouvy orgánem obce:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem obce: Radou města Holešova

Datum a číslo usnesení: 21.08.2024, č. usnesení 374/18/RM/2024.

Za objednatele: 09.09.2024
Město Holešov



Mgr. Milan Fritz
starosta

Za zhotovitele: 09.09.2024
STRABAG a. s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Jíky 386, 760 01 Zlín

Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ o. z. Morava

Ing. Václav Tesárek
ekonom Oblasti Východ o. z. Morava

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Dodatek č. 2 zadavatele č. 2

Stavba: Silnice II/438, II/432: Holešov, Všetuly - OK (část město)

Objekt	Název	Cena dle SOD a dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	589 463,00	589 463,00
SO 001	Demolice	1 043 322,61	1 043 322,61
SO 102	Zpevněné plochy	9 972 005,27	10 837 985,45
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Dodatečné práce		822 150,00
2.02	Dodatečné práce		44 436,00
2.03	Neprovedené práce		-605,82
SO 401	Veřejné osvětlení	1 681 223,35	1 681 223,35
SO 801	Vegetační úpravy	1 743 570,01	1 743 570,01
SO 901.2	DIO, část město	21 556,60	21 556,60
		15 051 140,84	15 917 121,02

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:	24 514 492,45
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (Město) [Kč bez DPH]:	14 776 392,90
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:	39 290 885,35

Dodatek č. 1 zadavatele č. 2	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	275 940,08 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1 192,14 Kč
Změna závazku + [%]:	0,7023%
Změna závazku - [%]:	-0,0030%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	274 747,94 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 2 [bez DPH]:	15 051 140,84 Kč
DPH 21 %:	3 160 739,58 Kč
Cena zadavatele č. 2 dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	18 211 880,42 Kč
Změna závazku celkem dle § 222, odst. 4 ZZVZ [%]:	0,7053%

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	2 352 021,69 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1 788 653,75 Kč
Změna závazku + [%]:	5,99%
Změna závazku - [%]:	-4,55%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	563 367,94 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	25 077 860,39 Kč
DPH 21 %:	5 266 350,68 Kč
Cena zadavatele č. 1 dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	30 344 211,07 Kč
Změna závazku celkem dle § 222, odst. 4 ZZVZ [%]:	11,24%

Dodatek č. 2 zadavatele č. 2	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	866 586,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-605,82 Kč
Změna závazku + [%]:	2,2056%
Změna závazku - [%]:	-0,0015%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	865 980,18 Kč
Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 2 [bez DPH]:	15 917 121,02 Kč
DPH 21 %:	3 342 595,41 Kč
Cena zadavatele č. 2 dle dodatku č. 2 [vč. DPH]:	19 259 716,43 Kč
Změna závazku celkem dle § 222, odst. 4 ZZVZ [%]:	13,4510%

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]: 40 994 981,41 Kč

Za žadatele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín

MĚSTO HOLEŠOV

Masarykova 628
769 17 Holešov

19

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/432: Holešov, Všetuly - OK (část Město)

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 102 - Zpevněné plochy

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Zpevněné plochy

Změna soupisu množství č. 2.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil v Kč	rozdil v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
102	997013603.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	T	0,000	469,800	469,800	1 750,00	0,00	822 150,00	822 150,00	100,00
		Celkem						0,00	822 150,00	822 150,00	

Ing. Michal
Pavlík

Podepsal Ing. Michal Pavlík
DN: cn=Ing. Michal Pavlík, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1412,
email=michal.pavlik@strabag.com
Datum: 2024.09.09 14:00:13
+02'00'

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Mgr.
Milan Fritz

Digitálně podepsal
Mgr. Milan Fritz
Datum: 2024.09.09
10:30:01 +02'00'



Aspe

Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/432: Holešov, Všetuly - OK (část Město)

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 102 - Zpevněné plochy

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Zpevněné plochy

Změna soupisu množství č. 2.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nové položky									
101	4699731.RNO	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné kód odpadu 17 02 04	T	0,000	2,760	2,760	16 100,00	0,00	44 436,00	44 436,00	100,00
		Celkem						0,00	44 436,00	44 436,00	

Za zhotovitele:

Ing. Michal
Pavlík

Podepsal Ing. Michal Pavlík
DN: cn=Ing. Michal Pavlík, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1412,
email=michal.pavlik@strabag.com
Datum: 2024.09.09 14:00:04
+02'00'

Datum:

Za objednatele:

Mgr.
Milan
Fritz

Digitálně podepsal
Mgr. Milan Fritz
Datum: 2024.09.09
10:29:27 +02'00'

Datum:



Aspe

Firma: STRABAG a.s.

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/438 - Silnice II/438, II/432: Holešov, Všetuly - OK (část Město)

Číslo a název varianty: ZŘ -

Číslo a název objektu: SO 102 - Zpevněné plochy

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Zpevněné plochy

Změna soupisu množství č. 2.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	199000002R0 0.	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	M3	281,920	280,540	-1,380	439,00	123 762,88	123 157,06	-605,82	-0,49
		Celkem						123 762,88	123 157,06	-605,82	-0,49

Ing. Michal
Pavlík

Podepsal Ing. Michal Pavlík
DN: cn=Ing. Michal Pavlík, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1412,
email=michal.pavlik@strabag.com
Datum: 2024.09.09 13:59:47
+02'00'

Za zhotovitele:

Datum:

Mgr.
Milan
Fritz

Za objednavatele:

Datum:

Digitálně
podepsal Mgr.
Milan Fritz
Datum: 2024.09.09
10:28:28 +02'00'