

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

i.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená MUDr. Taťánou Soharovou, generální ředitelkou

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: MUDr. Taťána Soharová, generální ředitelka

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ELTE Holding a.s.

se sídlem: Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen [REDACTED] předsedou představenstva

Oprávněný zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 46708111

DIČ: CZ46708111

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2917

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Oprava kanalizace v ulici Na Kabátě - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany zejména v souladu s čl. XVII odst. 8 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v příloze č. 1, k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle přílohy č. 1, a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

- 3) Ve smyslu § 222 odst. 1 písm. b) 77NÍ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle
- a) přílohy č. 1 - vícepráce v dodávkách, provádění zemních prací, přesunu sutě a hmot, a dokončovacích prací, a s tím související další režijní náklady v rozsahu +419 963,82 Kč, kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce (vícepráce), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota závazku po této změně nepřekročí limit dle § 27 77N7,.

IV.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací se cena díla v čl. VI odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 419 963,82 Kč bez DPH, čímž se čl. VI odst. 1 Smlouvy mění tak, že nově zní „Cena díla za provedení všech činností dle této smlouvy ve znění dodatků činí 2 942 369,91 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále „DPH“)“.
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací dle změnového listu 1, se termín plnění v čl. V odst. 1 Smlouvy posouvá o 31 dnů, takže nový termín dokončení a předání Díla je 31. 8. 2024. Čl. V odst. 1 Smlouvy se tímto mění a nově zní: „*Dílo bude prováděno dle harmonogramu prací, a bude řádně provedeno a předáno Objednateli v souladu s touto smlouvou ve znění dodatků nejpozději do 31. 8. 2024.*“


V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.


Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č.1: Z L Í

V Ústí nad Labem



V Ústí nad Labem



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024.05
Stavba: Oprava kanalizace v ulici Na Kabátě - Kritické úseky

KSO:
Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:
Datum: 26. 4. 2024

Zadavatel:
Krajská zdravotní a s.

IC: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
ELTE Holding a s.

IČ: 46708111
DIČ: CZ46708111

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Křehla

IC: 64650685
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy UKb. noiozky, které pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava' označeny popisem CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na webu oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			419 963,82
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	419 963,82	88 192,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	508 156,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024 05

Stavba: Oprava kanalizace v ulici Na Kabátě - Kritické úseky

Místo: Masarykova nemocnice

Datum: 26. 4. 2024

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: ELTE Holding a.s.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		419 963,82	508 156,22	
ZL1	Vyčištění a oprava šachty Na Kabátě	419 963,82	508 156,22	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava kanalizace v ulici Na Kabátě - Kritické úseky

Objekt:

ZL1 - Vyčištění a oprava šachty Na Kabátě

KSO:

Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

ELTE Holding a.s.

IČ:

46708111

DIČ:

CZ46708111

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

64650685

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

419 963,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	419 963,82	21,00%	88 192,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

508 156,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava kanalizace v ulici Na Kabátě - Kritické úseky
Objekt: ZL1 - Vyčištění a oprava šachty Na Kabátě

Místo: Masarykova nemocnice
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: ELTE Holding a s.

Datum: 26. 4. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	419 963,82
HSV - Práce a dodávky HSV	385 886,80
1 - Zemní práce	113 880,00
5 - Komunikace pozemní	267 620,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 386,80
PSV - Práce a dodávky PSV	6 877,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 877,02
M - Práce a dodávky M	22 200,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	22 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kanalizace v ulici Na Kabátě - Kritické úseky
Objekt: ZL1 - Vyčištění a oprava šachty Na Kabátě

Místo: Masarykova nemocnice Datum: 26. 4. 2024
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: ELTE Holding a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							419 963,82	
D HSV Práce a dodávky HSV							385 886,80	
D 1 Zemní práce							113 880,00	
1	K	131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	120,000	130,00	15 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151104								
60*2					120,000			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	120,000	189,00	22 680,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112								
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	216,000	350,00	75 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231								
120*1,8					216,000			
D 5 Komunikace pozemní							267 620,00	
5	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2. po zhutnění tl. 200 mm	m2	20,000	238,00	4 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564261011								
6	K	564782111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	60,000	516,00	30 960,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564782111								
7	K	565185101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 150 mm	m2	95,000	1 260,00	119 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565185101								
8	K	581151115	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 300 mm	m2	60,000	1 870,00	112 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/581151115								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							4 386,80	
9	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	44,000	99,70	4 386,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112								
D PSV Práce a dodávky PSV							6 877,02	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							6 877,02	
10	K	711493001	Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní opracování prostupu, průměru do 200 mm	kus	3,000	2 140,00	6 420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711493001								
11	M	DEK.1010410500	ROOFTEK G 40 MINERÁL (role/7,5m2)	1712	3,000	152,34	457,02	
D M Práce a dodávky M							22 200,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							22 200,00	
14	K	468011142	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	100,000	222,00	22 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468011142								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							5 000,00	
0 VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000,00	
15	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000								