

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **JD Restod spol. s r.o.**
Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

Název akce : **Oprava bytu č. 15, ul. Hanojská, čp. 2836, Tábor**

Číslo SOD : 116/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2836 byt č. 15

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 13 225 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :

- + odstranění tapet
- + vyhlazení malířskou masou
- + vyrovnaní povrchu zdiva
- + osazení ocelových zárubní dveří
- + bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2
- + odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2
- + vybourání stávajících zárubní
- + přesuny hmot a uložení suti

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	xxxx	