

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO, uzavřené dne 17.6.2024 „Stavební úpravy části ZŠ Votice“

Smluvní strany

Objednatel:	Město Votice
Se sídlem:	Komenského nám. 700, 259 01 Votice
IČO:	00232963
DIČ:	CZ00232963
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu:	27-0320085349/0800
Zastoupený:	Ing. Ivou Malou, starostkou města

(dále jen „objednatel“)

a

N-mont, spol. s r.o.

IČ: 25717154 DIČ: CZ25717154

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 63866

číslo účtu: 27-1883640267/0100

zastoupený: Františkem Němcem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany po vzájemně dohodě uzavírají v souladu s ustanovením § 1901 a násl. ve spojení s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Článku XV. odst. 2 smlouvy o dílo níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I. **Článek**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy části ZŠ Votice“ uzavřené dne 17. 6. 2024.
2. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. smlouvy o dílo v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek popsanych v této smlouvě zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Smluvní strany se dohodly na nové celkové výši ceny za dílo na základě ZL č. 1 – rekapitulace vícepráce. Provedení víceprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nejedná se o podstatné změny zakázky. Provedení víceprací je nezbytné pro řádné dokončení díla, tak aby mohlo sloužit svému účelu.

Smluvní strany se v průběhu provádění díla dohodly na následující změně

Jde o realizace změn dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Realizace víceprací dle přiloženého změnového listu č. 1 má vliv na termín plnění dle Článku III. odst. 3 smlouvy o dílo. Termín dokončení stavby se stanovuje na 30. 9.2024.

Více práce dle ZL č. 1 (celkem nárůst ceny díla)	380.139,15 Kč bez DPH
--	------------------------------

Původní cena díla celkem bez DPH	740.014,56 Kč
Nová cena díla (po uzavření tohoto dodatku č. 1) bez DPH	1.120.153,71 Kč
DPH	235.232.28 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.355.385,99 Kč

II. **Článek**

3. Ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Změna právních vztahů mezi smluvními stranami podle tohoto dodatku byla ze strany objednatele schválena usnesením Rady města Votice č. x/2024 ze dne 25. 9. 2024.
5. Objednatel výslovně prohlašuje, že změna závazku ve znění tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana po podpisu tohoto dodatku. **Dodatek je možné uzavřít v elektronické formě, v takovém případě neplatí ustanovení o vyhotoveních dle tohoto odstavce.**
7. Dodatek nabývá platnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pokud by některé ustanovení tohoto dodatku bylo neplatné nebo

neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení dodatku. V takovém případě se použije ustanovení zákona, které se nejvíce blíží smyslu a účelu původního ustanovení.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují smluvní strany svým podpisem.

Příloha

Změnový list č. 1 – Rekapitulace vícepráce

Ve Voticích dne

objednatel

zhotovitel

.....
Město Votice

Ing. Iva Malá
starostka

.....
N-mont s.r.o.

František Němec
jednatel