

**DODATEK Č. 1**  
**PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO**  
**MZP-OG-13/24/SDD**

**k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie  
IČO: 00164801  
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710  
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů a zástupce ředitele  
odboru geologie  
tel.: +420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

**a**

**Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“**

vedoucí účastník: **DIAMO, státní podnik**  
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl AXVIII, vložka 520  
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739  
zastoupený: Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 7536123000/5500

**a**

účastník: **GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.**  
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem  
IČO: 49196375  
DIČ: CZ49196375 plátce DPH  
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň,  
číslo účtu: 505930/8030  
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 4319

Za společnost jedná: Ing. Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku

Kontaktní osoba:



(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

**Prováděcí smlouvy o dílo č. MZP-OG-13/24/SDD**

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

**k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070**

(dále jen „Rámcová dohoda“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

**I. Změny Prováděcí smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 mění a nově zní:

**Čl. 3**

**Doba, místo a podmínky plnění**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 30. 11. 2024 (dodací lhůta).

**II. Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

**III. Závěrečná ujednání**

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:
  - a) Zápis z kontrolního dne č. 2;
  - b) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v plném znění včetně Ceny díla a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění tohoto Dodatku vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Podle dohody Smluvních stran uveřejnění tohoto Dodatku provede Objednatel.
4. Tento dodatek Prováděcí smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle odst. 3. tohoto článku.



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Objednatel**

V Praze, dne 30.9.2024



Česká republika – Ministerstvo životního  
prostředí  
RNDr. Martin Holý  
ředitel odboru geologie

**Zhotovitel**

Ve Stráži pod Ralskem, dne



Ing. Ludvík Kaspár  
ředitel státního podniku  
DIAMO, státní podnik  
vedoucí účastník Společnosti  
„Likvidace SDD – PKÚ +GIS – Oblast 1“



# ZÁPIS

z provedené kontroly konané k 23. 9. 2024 (KD 2)

## 1. Kontrolovaná akce:

„Zabezpečení recidivy projevu SDD „propad Letkov (p. č. 267/2)“ (č. o. 2905)  
v k. ú. Letkov“

**Zhotovitel:** Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS + DS – Oblast 2“, vedoucí účastník DIAMO, s. p., se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Přímý zhotovitel: DIAMO, s. p., odštěpný závod HBZS, Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, středisko ZBZS Libušín, Libušín Důl, 273 06 Libušín

**Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele/ze dne:** MZP-OG-13/24/SDD ze dne 2. 2. 2024

**Číslo jednacích prováděcí smlouvy:** MZP/2024/660/135

K rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

**Termín zahájení prací:** 02. 02. 2024

**Termín ukončení prací:** 30. 09. 2024 dle PS

**Číslo oblasti:** 1

K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: nejsou

## 2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

1. Žádost o uzavření dodatku ze dne 23. 9. 2024 vč. návrhu Dodatku č. 1 PS o dílo

## 3. Kontrola pracovišť

Dne 21. 2. 2024 byla na lokalitě provedena za účasti zástupce Zhotovitele (Ing. Kostinec) a GDO (Ing. Macka) úvodní rekognoskace. Na základě zjištěných skutečností byl následně vypracován Plán zabezpečení SDD.





Dne 23. 9. 2024 byla GDO doručena žádost o Dodatek č. 1 PS o dílo, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace díla, a to do 30. 11. 2024, z důvodu neočekávaného prodloužení lhůty veřejné obchodní soutěže a následného posunu v termínu k uzavření smluvního vztahu s poddodavatelem zpevněného zásypového materiálu pro výplň propadu. Potřebný materiál by měl být k dispozici na konci měsíce září 2024. Na základě výše uvedeného důvodu GDO souhlasí prodloužením termínu realizace díla s tím, že práce budou dokončeny v letošním roce, nejpozději však v uvedený termín se současným předložením předávací dokumentace.

#### **4. Kontrola finančního plnění**

Rozpočet byl schválen ze strany GDO ve třetí verzi dne 29. 4. 2024 s cenou realizace díla:

Celková cena díla navržená Zhotovitelem činí:

1 842 921,89 Kč bez DPH a 2 229 935,49 Kč vč. DPH s uplatněním indexu 42,3 % z cen ÚRS (2 849 658,88 Kč bez DPH a 3 448 087,24 Kč vč. DPH bez slevy z ÚRS)

Celková cena díla navržená Zhotovitelem a schválená GDO ve verzi 3 činí:

1 730 429,61 Kč bez DPH a 2 093 819,83 Kč vč. DPH s uplatněním indexu 42,3 % z cen ÚRS (2 654 582,75 Kč bez DPH a 3 212 045,13 Kč vč. DPH bez slevy z ÚRS)

#### **5. Doporučení a opatření:**

Zhotovitel žádá o prodloužení realizace díla, GDO souhlasí.

##### **Vyjádření Zhotovitele:**

Bez připomínek.

##### **Připomínky a poznámky zástupce GDO:**

Bez připomínek.

##### **Účastníci kontroly:**

Za generální dozor objednatele:

Ing. Zdeněk Macka



Za Zhotovitele:

Ing. Jiří Kostinec





DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod HBZS  
Lihovarská 1199/10, Radvanice  
716 00 Ostrava

Ministerstvo životního prostředí  
RNDr. Martin Holý  
ředitel odboru geologie  
Vršovická 65  
100 10 Praha 10

Centrální podatelna MŽP



B002663149

Ev. č.: **ENV/2024/334739**

Lišty/přil.: 1/2 Došlo: 28.9.2024 8:14

Číslo jednací: **ZP/2024/700/364**

**ZM MZPI 2024/660/31**

Vaše značka/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/Tel.

ZBZS Libušín

Ing. Šarboch/312814149

Libušín

2024-09-23

Dovolujeme si Vás požádat o uzavření Dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě o dílo MZP-OG-13/24/SDD ze dne 2. 2. 2024, jejímž předmětem je Zabezpečení recidivy projevu SDD „**propad Letkov (p. č. 267/2)**“ (č. o. 2905) v k. ú. Letkov (dále jen Smlouva) s termínem plnění do 30. 09. 2024.

Důvodem je neočekávané prodloužení lhůty veřejné obchodní soutěže a následně posun v termínu k uzavření smluvního vztahu s dodavatelem zpevněného zásypového materiálu pro výplň propadu. Potřebný materiál bychom od dodavatele měli mít k dispozici na konci měsíce září 2024. Ostatní práce na realizaci probíhají dle schváleného harmonogramu. Z uvedeného důvodu nemohou být zabezpečovací práce dokončeny v dohodnutém termínu do 30. 9. 2024.

Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, jehož předmětem by bylo prodloužení dodací lhůty uvedené v článku 3, odst. 1, a to do 30. 11. 2024.

Věříme, že žádosti budete moci vyhovět.

Za Společnost  
„**Likvidace SDD – PK1 + GIS – Oblast 1**“

Ing. Petr Šarboch  
na základě plné m.

Stanovisko GDO:

Za GEOtest, a. s.

Přílohy: 1. Podepsaný návrh dodatku ve třech výtiscích

DIAMO, státní podnik  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
odštěpný závod HBZS  
Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava

IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739  
Tel.: +420 596 258 111  
E-mail: HBZS@diamo.cz

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ústí nad Labem  
Oddíl AXVIII, vložka 520  
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.  
č. ú. 217301293/0300

