

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Oprava skalních zářezů na trati 195 v úseku Rožmberk n. Vlt. – V. Brod“

Evidenční číslo RVZ: **65424023**
číslo smlouvy objednatele: **E654-S-1895/2024**
číslo jednací dodatku č. 1: 24127/2024-SŽ-OR PLZ-ÚPI
číslo smlouvy zhotovitele: S25-083-0006

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXX**
číslo účtu: **XXX**
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 459/58, 370 04 České Budějovice 3
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C8032
bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**
zastoupena: Ing. Petrou Čížovou a Ing. Jurajem Servou, oběma na základě pověření

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:
SWIETELSKY stavební s.r.o., Orlovská 347/160, 713 00 Ostrava

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:
E-mail: **XXX**

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Z důvodu nemožnosti plnění části zakázky za plného provozu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla tak, aby bylo možné využít výluky plánované v tomto úseku.

Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8.4. Smlouvy o dílo ze dne 18. 4. 2024 č. smlouvy objednatel: E654-S-1895/2024 (dále jen smlouva), na změně termínu dokončení díla a s tím související úpravě uvedené smlouvy, takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3.7 smlouvy ve znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 5 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Termín dokončení díla je: 30.09.2024

Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 5 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Termín dokončení díla je: 31.10.2024

Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

**I.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Podepsáno elektronicky 30. 09. 2024

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal 30. 09. 2024

.....
Ing. Petra Čížová
na základě pověření
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Digitálně podepsal 30. 09. 2024

.....
Ing. Juraj Serva
na základě pověření
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.