

Příloha č. 8 Harmonogram plnění

Projekt je rozdělen do pěti etap. První etapu tvoří přípravná fáze, kdy budou sestaveny a připraveny projektové týmy na straně Poskytovatele i Objednatele. Následně dojde k úvodní schůzce a zahájení projektu a k vytvoření základní projektové dokumentace (prováděcího a bezpečnostního projektu). Po schválení těchto dokumentů bude zahájena implementační část projektu.

Jednotlivé funkce jsou podle termínu plnění a vzájemných závislostí rozděleny do 4 implementačních fází. Každá implementační část obsahuje:

- přípravu backlogu a definici featur a user stories, uživatelskou a technickou specifikaci, přípravu akceptačních kritérií
- vývoj, integraci, code review, testování projektovým teamem, integraci do hlavní větve projektu, instalaci na testovací prostředí
- prezentaci funkcionality uživatelům
- přípravu dokumentace
- školení uživatelů
- testovací provoz
- uživatelskou akceptaci
- instalaci na provozní prostředí
- zahájení provozu

Po dokončení poslední fáze následuje akceptační procedura celého projektu.

Etapa	Aktivita	Iterace od	Iterace do	Týden od	Týden do	Datum od	Datum do
Přípravná etapa	Sestavení projektových týmů, úvodní schůzka			1	2	02.09.2024	13.09.2024
	Prováděcí projekt			3	6	16.09.2024	11.10.2024
	Bezpečnostní projekt			3	6	16.09.2024	11.10.2024
	Vytvoření projektového prostředí			3	4	16.09.2024	27.09.2024
Etapa I	Základy architektury GRIS	1	5	7	13	14.10.2024	29.11.2024
	Správa uživatelů a organizací	3	10	11	23	11.11.2024	07.02.2025
	Vyhlášení soutěží a výzev	4	11	13	25	25.11.2024	21.02.2025
	Příprava a doručení návrhu projektu	10	15	25	33	17.02.2025	18.04.2025
	Vyřazování žádostí z formálních důvodů	14	17	33	37	14.04.2025	16.05.2025
	Lead Agency projekty a mezinárodní bilaterální projekty	17	21	39	45	26.05.2025	11.07.2025
	Projekty EXPRO a JUNIORSTAR	17	20	39	43	26.05.2025	27.06.2025
	Hodnocení návrhů projektů	12	21	29	45	17.03.2025	11.07.2025
	Personální řízení členů poradních orgánů	18	23	41	49	09.06.2025	08.08.2025
	Odměny pro panelisty	20	25	45	53	07.07.2025	05.09.2025

	Předání kompletní etapy			54	54	08.09.2025	12.09.2025
	Školení uživatelů			54	54	08.09.2025	12.09.2025
	Školení administrátorů			54	54	08.09.2025	12.09.2025
	Testovací provoz			54	67	08.09.2025	12.12.2025
	Akceptace etapy			67	69	08.12.2025	26.12.2025
	Zahájení ostrého provozu etapy a zahájení poskytování Služeb podpory a provozu provozního systému			70		29.12.2025	
Etapa II	Příprava podkladů a potvrzení platebních příkazů – oponenti	26	31	57	65	29.09.2025	28.11.2025
	Hodnocení zahraničními zpravodaji (Koukatelé)	28	33	61	69	27.10.2025	26.12.2025
	Příprava a zasedání předsednictva (2. fáze)	31	34	67	71	08.12.2025	09.01.2026
	Zveřejnění výsledků veřejných soutěží	33	38	71	79	05.01.2026	06.03.2026
	Předání kompletní etapy			80	80	09.03.2026	13.03.2026
	Školení uživatelů			80	80	09.03.2026	13.03.2026
	Školení administrátorů			80	80	09.03.2026	13.03.2026
	Testovací provoz			80	93	09.03.2026	12.06.2026
	Akceptace etapy			93	95	08.06.2026	26.06.2026
	Zahájení ostrého provozu etapy			96		29.06.2026	
Etapa III	Příprava smluvní dokumentace pro GRIS	46	49	97	101	06.07.2026	07.08.2026
	Uzavírání smluv a dodatků	38	45	81	93	16.03.2026	12.06.2026
	Předávání výstupů do IS VaVal (vč. ZED)	41	46	87	95	27.04.2026	26.06.2026
	Výplata grantů	44	49	93	101	08.06.2026	07.08.2026
	Předání kompletní etapy			102	102	10.08.2026	14.08.2026
	Školení uživatelů			102	102	10.08.2026	14.08.2026
	Školení administrátorů			102	102	10.08.2026	14.08.2026
	Testovací provoz			102	115	10.08.2026	13.11.2026
	Akceptace etapy			115	117	09.11.2026	27.11.2026
	Zahájení ostrého provozu etapy			118		30.11.2026	
Etapa IV	Archivnictví	49	54	103	111	17.08.2026	16.10.2026
	Předání kompletní etapy			112	112	19.10.2026	23.10.2026
	Školení uživatelů			112	112	19.10.2026	23.10.2026
	Školení administrátorů			112	112	19.10.2026	23.10.2026
	Testovací provoz			112	125	19.10.2026	22.01.2027
	Akceptace etapy			125	127	18.01.2027	05.02.2027
	Zahájení ostrého provozu etapy			128		08.02.2027	