

Číslo smlouvy objednatele: D/0317/2024/ŘDP

Číslo smlouvy zhotovitele:.....

Číslo dodatku smlouvy objednatele: D/0317/2024/ŘDP/3

DODATEK Č. 3 SMLOUVY NA DODÁVKU A MONTÁŽ INTERIÉRU

na akci

„Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“

uzavřené podle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo	:	Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Zástupce	:	Ing. Radim Holíš – hejtman
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	XXX
b) ve věcech technických	:	XXX
	:	XXX

IČO	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	XXX
Číslo účtu	:	1827552/0800
Telefon	:	XXX
E-mail	:	XXX
ID DS	:	scsbwku

Dodavatel : **Muzea Servis, spol. s r. o.**

Sídlo	:	Žebětínská 952/47, 623 00 Brno
Statutární orgán	:	Ing. Petr Petkovský, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	U Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 85487
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	XXX
b) ve věcech technických	:	XXX
IČO	:	03570762
DIČ	:	CZ03570762
Bankovní ústav	:	ČSOB Brno město

Číslo účtu ¹	:	323755598/0300
Telefon	:	XXX
E-mail	:	XXX
ID DS	:	Sh8siuy

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 2. 2024 ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 7. 2024 a ve znění jejího dodatku č. 2 uzavřeného dne 5. 9. 2024 na dodávku a montáž interiéru v rámci akce:

„Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“

(dále jen „**Smlouva**“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 02, a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávku montáže a interiéru ani v dodatcích Smlouvy. Změnový list č. 02 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 3. Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem smlouvy, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu smlouvy podle Změnového listu č. 02 o částku:

79 985,58 Kč bez DPH

(slovy: sedmdesát devět tisíc devět set osmdesát pět korun českých padesát osm haléřů).

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A JEHO ROZSAHU

- 3.1. Čl. 2.2 odst. 2.2.6 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
- 2.2.6 Předmět Smlouvy bude realizován v rozsahu a v souladu se Změnovými listy č. 01 a 02, které tvoří nedílnou součást této smlouvy (přílohu č. 2 a přílohu č. 3 Smlouvy).

4. ZMĚNA CENY PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 4.1. Čl. 4, odst. 4.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovený a bezvadný předmět smlouvy v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy, která činí:

7 668 731,62 Kč bez DPH

(slovy: sedm milionů šest set šedesát osm tisíc sedm set třicet jedna korun českých šedesát dva haléřů)

1 610 433,64 Kč ... DPH 21 %

9 279 165,26 Kč včetně DPH

(slovy: devět milionů dvě stě sedmdesát devět tisíc sto šedesát pět korun českých dvacet šest haléřů).

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně

4.2. V článku 4. se odst. 4.3. Smlouvy mění a po změně zní takto:

Cena je stanovena dodavatelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky (**příloha č. 1 této smlouvy**), **Změnového listu č. 01 a Změnového listu č. 02 (přílohy č. 2 a 3 této smlouvy)**. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné dodavateli, nemají vliv na smluvní cenu, na rozsah dodávky ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1 V článku 17 se odst. 17.16. Smlouvy mění a po změně zní takto:

Nedílnou přílohou této smlouvy je její příloha č. 1, kterou je oceněný soupis, specifikace interiéru (položkový rozpočet), příloha č. 2, kterou je Změnový list č. 01 a příloha č. 3, kterou je Změnový list č. 02.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
- 6.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platném znění. Podrobnější popis těchto změn je uveden ve změnovém listu č. 02, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, přičemž je v něm uvedena i návaznost na jednotlivé odstavce (resp. pouze odst. 4) ustanovení § 222 shora uvedeného zákona č. 134/2016 Sb.
- 6.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, popř. osobami jimi zmocněnými a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.
- 6.4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Dodavatel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení (nebude-li dodatek podepsán elektronicky).
- 6.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.6. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový list č. 02.

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum: 16. 9. 2024 usnesení č.: 0906/R25/24

Zkontroloval:

V dne

.....

Ing. Radim Holíš, hejtmán

za objednatele

V dne

.....

Ing. Petr Petkovský, jednatel

za dodavatele

Název akce:

„Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“

Z m ě n o v ý l i s t

Číslo 2

„Soubor oceněných změn dodávky a montáže interiéru č. 01, 02, 03, 04, 05, 06“
zpracovaný v souladu se Smlouvou na dodávku a montáž interiéru č: D/0317/2024/ŘDP/3

1. **Oddíl stavby:** 02.01 – Výstavní panely a mobiliář
02.04 – AV technika
2. **Zpracovatel změnového listu:** Muzea Servis, spol. s r.o.
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: řešeno v rámci jednání kontrolních dnů, změny projektové dokumentace apod.
 - 3.2 kontrolní den: dle zápisů z jednotlivých KD
 - 3.3 jiné související dokumenty: rozpočtové náklady a ostatní dokumenty dle přílohy
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Změna č. 01 – OS 02.01 – servisní přístupy do meziprostoru výstavních panelů

 - Pro zajištění servisu vzduchotechniky a protipožárních rolet je nutno zřídit tři samostatné vstupy do meziprostoru výstavních panelů (skryté dveře). Do servisního přístupu k VZT budou trvale osazeny dva hliníkové žebříky. Vícepráce bude provedena na základě požadavku správce budovy.
 - Požadavek na změnu byl projednán na 16. KD stavby dne 19.8.2024

Změna č. 02 – OS 02.01 – kovový držák pro uchycení nápisu

 - Po finálním výběru exponátu ze sbírek KGVUZ – kovového 3D nápisu – bylo nutné vyřešit jeho uchycení na vnější stěnu grafického kabinetu
 - Řešení změny bylo projednáno na 16. KD stavby dne 19.8.2024

Změna č. 03 – OS 02.01 – přesun teplotních čidel a kamer

 - Po instalaci výstavních panelů v prostoru expozice se zjistila nutnost přesunu 2 ks kamer a 2 ks teplotních čidel ze sloupu na vnější stranu panelů kvůli správnosti měření údajů bez nutnosti přenastavení SW.
 - Řešení změny bylo projednáno na 16. KD stavby dne 19.8.2024

Změna č. 04 – OS 02.01 – změna ve vybavení ART studia interiérovými prvky

 - V návaznosti na ZL č. 1 změnu č. 3, kde byla řešena záměna interiérových prvků, se tímto změnovým listem snižuje počet plexiskel, uvedených ve výkazu výměr pod položkami č. 175 (30 ks) a 176 (48 ks).

Změna č. 05 – OS 02.04 – doplnění propojovacích kabelů

 - Výkaz výměr obsahoval pouze dodávku zařízení AV techniky bez propojovacích a silových napájecích kabelů, které je nutno doplnit podle požadavků správce sítě 14|15 Bl.
 - Řešení změny bylo projednáno na samostatném jednání dne 28.8.2024

Změna č. 06 – OS 02.04 – doplnění a úprava datových a silových rozvodů

Po upřesnění umístění AV techniky je nutno provést dílčí úpravy a doplnění datových a silových rozvodů v Art studiu, grafickém kabinetu a expozici.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Změna č. 01 – OS 02.01 – servisní přístupy do meziprostoru výstavních panelů

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou navrženy vícepráce ve výši **23.590 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna de minimis, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- **Dodatečné servisní vstupy budou provedeny ze stejného materiálu jako jsou výstavní panely (MDF deska tl. 16 mm). v panelu s požární roletou budou vytvořeny dva vstupy o rozměrech š. 600 mm; v panelu se VZT bude jeden vstup š. 700 mm, uvnitř budou trvale osazeny dva hliníkové žebříky délky 3660 mm.**

Změna č. 02 – OS 02.01 – kovový držák pro uchycení nápisu

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou navrženy vícepráce ve výši **14.890 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna de minimis, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- **Atypická kovová svařovaná konstrukce držáku na 3D nápis v délce 3220 mm s barevným nástřikem bude vyrobena z uzavřeného profilu 40/40 mm.**

Změna č. 03 – OS 02.01 – přesun teplotních čidel a kamer

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou navrženy vícepráce ve výši **7.600 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna de minimis, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- **2 ks kamer budou posunuty na sloupech o cca 35 cm výše tak, aby výstavní panely nezakrývaly monitorovaný prostor. 2 ks teplotních čidel, umístěné v současnosti na sloupech v meziprostoru výstavních panelů, budou přemístěny na jejich vnější stranu.**

Změna č. 04 – OS 02.01 – změna ve vybavení ART studia interiérovými prvky

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou méněpráce doplněny o částku ve výši **11 586 Kč bez DPH** (položka 175 v ceně 7650 Kč bez DPH a položka 176 v ceně 3936 Kč bez DPH). Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna de minimis, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Změna č. 05 – OS 02.04 – doplnění propojovacích kabelů

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou navrženy vícepráce ve výši **4.600 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna de minimis, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- **Podle požadavku správce sítě bude dodán 1 ks aktivního kabelu HDMI v délce 10 m v ceně 1500 Kč, 1 ks aktivního kabelu HDMI v délce 15 m v ceně 2000 Kč a 11 ks napájecích kabelů k mini PC v celkové ceně 1100 Kč.**

Změna č. 06 – OS 02.04 – doplnění a úprava datových a silových rozvodů

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jsou navrženy vícepráce ve výši **40.891,58 Kč bez DPH**. Tyto práce byly vyvolány jako uživatelská změna de minimis, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou naplněny podmínky odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- **Doplněním a úpravou kabeláže se umožní řádné provozování AV techniky. V grafickém kabinetu se odstraní nutnost servisních prací na stávajícím elektrickém zařízení ve výškách.**

6. **Finanční náklady změny**

Rozpočtové položky jsou oceněny podle rozpočtových položek Smlouvy na dodávku a montáž interiéru č.: D/0317/2024/ŘDP a individuální kalkulace, tzv. R-položek.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	91 571,58	110 801,61
MÉNĚPRÁCE	11 586,00	14 019,06
CELK. NÁKLADY DLE SOD VČ. DODATKŮ	7 588 746,04	9 182 382,71
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	7 668 731,62	9 279 165,26

Ve Zlíně dne

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

- Uvedené jednotlivé změny řeší zlepšení ovládání a provozování AV techniky, snížení servisních nákladů a eliminování nebezpečných prací ve výškách při servisu zařízení. Díky přesunu čidel nebude nutno přenastavit SW stávajícího systému regulace VZT a ÚT v prostoru expozice.
- Uvedené změny jsou nutné pro kvalitní, funkční, uživatelské, estetické a bezpečné řešení díla při dodržení architektonického záměru

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Termín smluvní dodávky interiérové části podle Dodatku č. 2 Smlouvy se nemění

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

Ve Zlíně dne

8. **Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

Uvedené jednotlivé změny řeší zlepšení ovládání a provozování AV techniky, snížení servisních nákladů a eliminování nebezpečných prací ve výškách při servisu zařízení. Díky přesunu čidel nebude nutno přenastavit stávající systém regulace VZT a ÚT v prostoru expozice.

GP (AD) doporučuje ZL č. 2 schválit.

Ve Zlíně dne

9. **Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)**

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení v Radě Zlínského kraje formou dodatku smlouvy o dílo.

Ve Zlíně dne

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Rozpočet pro ZL č. 2

			j.c.	bez DPH
č. 01	servisní přístupy do meziprostoru panelů	kpl	1	23 590,00
	k protipožární roletě dveře 600x2000mm	ks	2	6 000,00
	k VZT dveře 700x2000mm	ks	1	6 590,00
	hliníkový žebř délka 3660	ks	2	2 500,00
č. 02	kovový atypický držák nápisu	kpl	1	14 890,00
č. 03	přesun teplotních čidel a kamer			7 600,00
	teplotní čidla s prodloužením	ks	2	1 800
	kamery	ks	2	2 000,00
č. 04	vybavení Art studia	kpl	1	11 586,00
	odpočet pol. č. 175	ks	30	255,00
	odpočet pol. č. 176	ks	48	82,00
č. 05	doplnění propojovacích kabelů			4 600,00
	aktivní kabel HDMI 10,0m Art studio	ks	1	1 500,00
	aktivní kabel HDMI 15,0, grafický kabinet	ks	1	2 000,00
	napájecí kabely k miniPC	ks	11	100,00
č. 06	doplnění a úprava datových a silových rozvodů	kpl	1	40 891,58
	viz samostatný rozpočet FMIB - příloha			

Vícepráce součet	91 571,58
(pol. č. 01,02,03,05,06)	

Méněpráce součet	11 586,00
(pol. č. 04)	

Celkový dopad ZL č.2	79 985,58
	Kč bez DPH