

DODATEK č. 08009-2024-4502-D-0006/94-01-002-X01211-02
ke smlouvě o zpracování projektu II. etapy sanace na lokalitě společnosti Teva Czech Industries s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**
se sídlem na adrese: Dobříč čp. 2, Jinočany, PSČ 252 25
IČO: 62581678
DIČ: CZ62581678
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33336
zastoupen: Ing. Ivana Pánková, Ing. Antonín Stříbrný, jednatele společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08009-2023-4502-S-0006/94-01-002-X01211 ze dne 10. 7. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 2 – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II. ETAPY SANACE V AREÁLU TEVA CZECH INDUSTRIES S.R.O. OPAVA – KOMÁROV“, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 22.8.2024, evidovaného objednatelům pod č.j.:MF-871/2024/4502-37, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 2**“).

Popis ZZS č. 2: ZZS č. 2 zahrnuje nové skutečnosti spočívající v nutnosti zpracovat požárně bezpečnostní plán dle požadavku stavebního úřadu a v časovém posunu termínu pro získání všech dalších podkladů potřebných pro zahájení společného řízení.

Odůvodnění ZZS č. 2: Při projednávání dokumentace pro společné povolení stavby byl vznesen dodatečný požadavek na zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby, který měl vliv na navýšení finančního plnění. Zhotovitel nemohl předvídat, že v souvislosti s učiněnými kroky k získání podkladů od dotčených subjektů vzniknou dodatečné podmínky těchto subjektů, které budou mít vliv na finanční a časové plnění smlouvy.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

- 2.1 *„Základem ceny za provedení díla je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“).*
Cena za provedení díla bez DPH činí 1 114 000,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto čtrnáct tisíc korun českých)
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“

Čl. III. bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:

- 3.2 *„Zhotovitel se zavazuje vypořádat připomínky ze schvalovacího procesu a zpracovat je do finální verze projektu do 14 dnů od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a v této lhůtě finální verzi projektu doručit objednateli a všem subjektům dle Směrnice k vydání jejich finálních stanovisek.*
Bezprostředně po schválení projektu objednatelem zhotovitel učiní veškeré nutné kroky k získání všech dalších podkladů potřebných pro zahájení společného řízení a v zastoupení právnické osoby zajistí podání žádosti o vydání společného povolení (společné územní a stavební řízení), které zahrnuje povolení zemních prací v rámci sanačních výkopů a povolení výstavby vodních děl. Zhotovitel bude objednatel informovat o získání potřebných podkladů a vydání potřebných povolení, bezprostředně po jejich obdržení.
Zhotovitel zpracuje podmínky vzešlé z jednotlivých vydaných povolení do konečné verze projektu a doručí ji objednateli a všem subjektům dle Směrnice do 1 měsíce od nabytí právní moci posledního vydaného povolení, přičemž zhotovitel neodkladně podá písemně informaci objednateli o vydání posledního povolení.
Dílo se považuje za dokončené a předané dnem písemného schválení finální verze projektu objednatelem.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 30.9.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Dobříči dne 26.9.2024
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Ivana Pánková
jednatelka

Ing. Antonín Stříbrný
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX