

DODATEK č. 07944-2024-4502-D-0075/95-01-003-X01196-01

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – „SEZ, 2letý monitoring kvality a úrovně hladin podzemních a povrchových vod – lokalita Loučná nad Desnou společnosti Velamos a. s.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. UNIGEO a.s.

se sídlem na adrese: Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava

IČO: 45192260

DIČ: CZ45192260

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386

zastoupen: Ing. Jan Pekař, předseda představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07944-2023-4502-S-0075/95-01-003-X01196 ze dne 10. 2. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy ve smyslu dokumentu „*Změna závazku ze smlouvy č. 1 a souvisejícího dokumentu „ZZS č. 1 monitoring Loučná nad Desnou“ z července 2024, vyhotoveného zhotovitelem, který je evidován objednatelem pod PID: MFCREXNBUS a který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).*

Popis ZZS č. 1:

Předmětem ZZS č. 1 je provádět ve zbývajících 3 kolech dvouletého monitoringu kvality a úrovně hladin podzemních a povrchových vod, na lokalitě Loučná nad Desnou společnosti

Velamos a. s., sledování koncentrací celkového a šestimocného chromu a niklu v podzemní vodě u vybraných monitorovacích vrtů (6 ks) včetně studny na pozemku p. č. 756/15 v k. ú. Filipová a monitoring povrchových vod na uvedené komponenty z malé vodní nádrže na pozemku p. č. 756/16 v k.ú. Filipová. Zároveň jsou řešeny méněpráce v rozpočtových položkách laboratorních a analytických prací v důsledku zjištění, že jsou 2 vrty v severní části areálu suché HV-202 a HV-203.

A. Potřeba méněprací v hodnotě 12 580,- Kč.

B. Potřeba víceprací v hodnotě 11 310,00 Kč.

Cenový nárůst (snížení) ve výši minus 1 270,- Kč, tj. minus 0,44 %.

Odůvodnění ZZS č. 1:

ZZS č. 1 vychází z výsledků realizovaných kol monitoringu na lokalitě Loučná nad Desnou společnosti Velamos a. s. a zejména z požadavku ČIŽP OI Olomouc a s tím související potřeba ve zbývajících 3 kolech monitoringu (září 2024, prosinec 2024 a březen 2025).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 286 620,-Kč** (slovy: dvě-stě-osmdesát-šest-tisíc-šest-set-dvacet korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.9.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 23.9.2024
Za UNIGEO a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jan Pekař
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX