

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno

DODATEK Č.1

**ke smlouvě o dílo ze dne 10.04.2024 na akci „Rekonstrukce komunikací na Sibiři,
Rychnov n. K. – Vycpálkova, B. Němcová, 5. května, komunikace v ul. 5. května 1. část“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami jimiž
jsou:

Čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Název objednatele:	Město Rychnov nad Kněžnou
IČ objednatele:	00275336
DIČ objednatele:	CZ00275336
Sídlo objednatele:	Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jan Skořepa, starosta
Kontaktní osoba:	Miroslava Lejla Knajflová
Telefon:	739 639 0280
E-mail:	miroslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz

Zhotovitel:

Název zhotovitele:	ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.
IČ zhotovitele:	45535124
DIČ zhotovitele:	CZ45535124
Sídlo zhotovitele:	Nádražní 460, 51773 Opočno
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:	Ing. Martin Štěpánek, prokurista
Telefon:	██████████
E-mail:	████████████████████
Zápis v OR:	C1512 vedená u Krajského soudu v HK
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú. 10493232/0800

Čl. II Předmět dodatku č.1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku „3. Doba plnění“ a úprava článku „4. Cena díla a platební podmínky“ ve smlouvě o dílo ze dne 10.04.2024.

Čl. III Doba plnění

1. Termín provedení díla se prodlužuje z 30.09.2024 do 31.10.2024.

Čl. IV Cena díla

2. Celková cena díla se mění, a sice následovně:

Cena díla dle uzavřené SOD bez DPH:	7 874 447,61 Kč
DPH 21 %:	1 653 633,88 Kč
Cena díla vč. DPH:	9 528 081,49 Kč
Cena díla dle uzavřeného Dodatku č.1 bez DPH:	911 726,44 Kč
DPH 21 %:	191 462,55 Kč
Cena díla vč. DPH:	1 103 188,99 Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č.1 bez DPH:	8 786 174,05 Kč
DPH 21 %:	1 845 096,55 Kč
Cena díla vč. DPH:	10 631 270,60 Kč

Čl. V Závěrečná ujednání

1. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává ke dni podpisu dodatku oběma stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 18.09.2024, číslo usnesení 537/2024.
5. Oddělenou přílohou Dodatku č.1 je krycí list rozpočtu + položkový rozpočet ze dne 16.09.2024

V Rychnově nad Kněžnou dne 27.9.2024

V Opočně dne 26.9.2024

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Jan Skořepa
starosta města

.....
Ing. Martin Štěpánek
prokurista