

**DODATEK č. 3**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. objednatele 08PU-001698**

**NA REALIZACI ZAKÁZKY**  
**„Opravy velkoplošných dopravních značek v ÚK 2016“**  
**ISPROFIN: 5001110007**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem :	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ :	65993390
DIČ :	CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele :	██
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních :	██
ve věcech technických:	██
	██
	██
bankovní spojení:	██

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

**Silverton s.r.o.**

se sídlem:	Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10
IČ:	24283410
DIČ:	CZ24283410
<b>zápis v obchodním rejstříku:</b>	u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 192787
zastoupen:	██
Osoba oprávněná jednat	
Ve věcech smluvních:	██
Ve věcech technických:	██

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

**Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo řeší úpravu termínu plnění.**

**Zdůvodnění:**

Důvodem prodloužení plnění je především upřesňování zadání v průběhu zakázky a doplňování závad.

Termín plnění dle dodatku č. 1 Smlouvy o dílo: do 30. 4. 2017

Termín plnění dle dodatku č. 2 Smlouvy o dílo: do 30. 6. 2017

**Nový termín plnění dle dodatku č. 3 Smlouvy o dílo: do 31. 12. 2017**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele **08PU-001698** zůstávají beze změn.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v souvislosti se změnou Doby plnění nemá vůči Objednateli žádná práva a z nich vyplývající nároky. Zhotovitel proto ujišťuje Objednatele, že vůči němu nebude vznášet žádné, ať již peněžité či nepeněžité nároky vyplývající ze změny Smlouvy a související se změnami Smlouvy. Za účelem vyloučení veškerých pochybností se Zhotovitel výslovně veškerých takových případných nároků vzdává.

Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 3 je sepsán v českém jazyce.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 Smluvní strany připojily své podpisy.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Silverton s.r.o.**

Datum : 29 -06- 2017

Datum : 28 -06- 2017