



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0092/24 ze dne 01.03.2024

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech smluvních: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech technických:

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 27-1649322359/0800
číslo smlouvy: INV/0092/24
identifikátor veřejné zakázky:
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 662
doručovací adresa: Čs. armády 20, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
ID datové schránky: pp6gi22
zástupce: Ing. Jiřina Gáliková, předseda představenstva
ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Gáliková, předseda představenstva
- tel.: 595 223 240, e-mail: jgalikova@technickesluzby.cz
ve věcech technických:

IČO: 47674725
DIČ: CZ47674725
bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava.
číslo účtu: 1642388339/0800
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy: INV/0092/24



na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0092/24** uzavřené dne 01.03.2024 (dále jen „**Dodatek**“).

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.03.2024 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 1655/RMOB-Sle/2226/54 ze dne 26. 02. 2024) Smlouvu o dílo č. INV/0092/24 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu **764 440,06 Kč bez DPH**.

Článek II. Předmět Dodatku

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení změny původní betonové dlažby za nový rozměr a odstín, a to z důvodu vizuálního sjednocení odstínu betonové dlažby s parkovacími stánkami stavby pod názvem „Rekonstrukce zpevněné plochy u domu č.p. 1442/26, 1443/28 a 1444/30, Slezská Ostrava“, kterou realizoval Objednatel. Proto se smluvní strany shodly na změně původního položkového rozpočtu, a to položky č. 26 - dlažba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 cm přírodní za dlažba čtverec betonová 200x200x80mm barevná. Uvedenou změnu reflektuje rovněž Položkový rozpočet, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a který nahrazuje původní položkový rozpočet dle Smlouvy.
2. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „**vícepráce**“). Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen „**méněpráce**“).
3. **Smluvní strany se dohodly takto:**
Vícepráce uvedené, v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto Dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného Smlouvou vypouští.
Cena sjednaných víceprací činí **79 320,35 Kč bez DPH**, cena neprovedených méněprací činí **61 771,60 Kč bez DPH**. Celková cena méněprací a víceprací činí **17 548,75 Kč bez DPH**.
4. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:
*„Cena za Dílo ve výši **781 988,81 Kč bez DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.“*

Článek III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,



nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 09. 09. 2024 svým usnesením č. 2405/RMOB-Sle/2226/73.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Mgr. Richard Vereš
starosta

.....
Ing. Jiřina Gálíková
předseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCEPRACÍ č.1

Stavba:

„Navýšení parkovacích míst v oblasti Nová Osada - III. etapa“□

Objekt:

2 - SO 101 Parkoviště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Technické služby, a.s. slezská Ostrava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.03.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

47674725

CZ47674725

Cena bez DPH

17 548,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 548,75	21,00%	3 685,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 233,99

TDI:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS VÍCEPRACÍ č.6

Stavba:

„Navýšení parkovacích míst v oblasti Nová Osada - III. etapa“ □

Objekt:

SO 06 - Oprava opěrné zdi - čištění,penetrace

Místo:

Datum:

11.03.2024

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Technické služby, a.s. slezská Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 548,75

26	M	592451090	dlažba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 cm - přírodní	m2	140,390	-440,00	-61 771,60	SOD
----	---	-----------	---	----	---------	---------	------------	-----

1N	M	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná - antarcit	m2	140,390	565,00	79 320,35	ÚRS 2024
----	---	----------	---	----	---------	--------	-----------	----------