

Změnový list č. 1 ze dne 24. 9. 2024

Předmět smlouvy:	Provádění údržbářských, zámečnických, úklidových a vyklízecích prací v objektech v majetku města		
Číslo smluvního vztahu:	102/13/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most, IČO: 00266094	ZPS Stavební s.r.o., IČO: 08012202		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele /objednatele/ provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2024. Celková cena za plnění dle této smlouvy nepřekročí částku 500.000 Kč bez DPH.			
Nové řešení: Celková cena za plnění dle této smlouvy nepřekročí částku 600.000 Kč bez DPH			
Zdůvodnění změny: Práce jsou využívány individuálně dle potřeby. Vlivem vyšší četnosti poptávaných prací došlo k dřívějšímu vyčerpání maximální částky. Hodinové sazby se nemění, mění se pouze objem plnění zakázky za 2 roky. Plnění je kryto rozpočtem OMM pro rok 2024.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	500.000 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	100.000 Kč
Nová cena díla bez DPH:	600.000 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 23. 09. 2024

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 23. 09. 2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 23. 09. 2024

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Marek F

Datum: 24. 09. 2024

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Ing. Jana Mladá

Datum: 23. 09. 2024

Podpis:

Příloha změnového listu:

Kopie Smlouvy na provádění údržbářských, zámečnických, úklidových a vyklízecích prací v objektech v majetku města č. 102/13/2022