

## SMLOUVA O DÍLO

č. 057/S933/2016/203

Dodatek č.1

Akce: Naučná stezka Fláje – LC Jezdecká**1.OBJEDNATEL:**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zdeňkem Růžkem,

ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**2.ZHOTOVITEL:**

HERKUL a.s.

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

sídlo: č.p.228, 435 21 Obrnice

zastoupený: Ing. Radovan Dušek

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

[REDACTED]

## II. Předmět smlouvy

Doplňuje se o :

### Vícepráce požadované objednatelem :

#### Oddíl 5-Komunikace pozemní

Položka č.11 – Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm. – 105 m<sup>2</sup>.

Položka č.12 – Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.50mm – 105 m<sup>2</sup>

Položka č.22 – Vyčištění propustků od zanesení – 15 ks.

#### Oddíl 9-Ostatní konstrukce a práce, bourání

Položka č.26 – Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m<sup>3</sup>/m – 221 m.

#### Oddíl 997 – Přesun sutě

Položka č.28 – Vododrovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km. – 2,520 t.

Položka č.29 – Vododrovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km – 37,8 t.

Položka č.30 – Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce ( skládkovné) z kameniva – 2,52 t.

#### Oddíl 998-Přesun hmot

Položka č.31 – Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu – 42,5 t.

Položka č.32 – Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000m – 42,5t.

#### Odůvodnění:

**Odvodnění lesní cesty:** – při realizaci stavebních prací byly objednatelem požadovány vícepráce na provedení vyčištění propustků od zanesení v celkovém počtu 15ks ve místě staničení 0,060, 0,110, 0,750, 0,980, 1,300, 1,400, 1,900, 2,675, 3,040, 3,360, 3,450, 3,600, 5,300, 5,565, 5,740, tyto práce nebyly součástí PD ani SoD, dále provedení profilace a čištění příkopů v celkové délce 221 mb v místě staničení 0,030-0,060, 0,540-0,610, 1,900-1,950, 2,527-2,564, 3,046-3,090, tyto práce nebyly součástí PD ani SoD.

**Úprava sjezdů:** - při realizaci stavebních prací byly objednatelem požadovány vícepráce na provedení 2ks sjezdů o celkové výměře 105 m<sup>2</sup> v místě staničení 2,675, 3,600, tyto práce nebyly součástí PD ani SoD. Jedná se o položky dle požadavku objednatele zapsány a odsouhlaseny ve stavebním deníku



### III. Doba plnění

Doplňuje se o :

1. Nový termín dokončení celé stavby do : **30.9.2016**

#### Odůvodnění:

Žádost o posunutí konečného termínu dokončení realizace díla. Dle SoD mělo dojít k předání staveniště dne 5.12.2016. Dne 15.12.2016 proběhlo předání staveniště ze strany objednatele, zároveň byl proveden zápis v SD, kde byly pozastaveny práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které znemožnili zahájení a provedení prací. Bylo ujednáno, že práce budou obnoveny až nastanou vhodné klimatické podmínky. Práce byly zahájeny dne 27.3.2017 a současně byl proveden zápis do SD. S ohledem na výše uvedené důvody se posouvá termín pro dokončení stavby do 30.9.2017.

### IV. Cena za dílo

Doplňuje se o :


1. Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované vícepráce ze dne 26.4.2017 byl odsouhlasen objednatelem dne 5.5.2017:

**Cena za dílo dle SoD č.057/S933/2016/203 vč. dodatku č.1**

Naučná stezka Fláje – LC Jezdecká dle SoD :	7 946 800,02 Kč
Vícepráce :	98 903,92 Kč
<b>Cena celkem Naučná stezka Fláje – LC Jezdecká dle SoD</b>	<b>8 045 703,94 Kč</b>

**-Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.**

V Obrnicích, dne: 6.6.2017




**Ing. Radovan Dušek**  
Předseda představenstva



Smlouva o dílo č.057/S933/2016/203 dod.č.1  
strana č.3

V Teplicích, dne: 8.6.2017



Lesy České republiky, s.p. [06]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Teplice  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Naučná stezka Fláje – LC Jezdecká

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Naučná stezka Fláje - LC Jezdecká - VCP  
Objekt: 240/99/LT - LT  
Část: 2 - Naučná stezka Fláje - LC Jezdecká

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 18. 10. 2016  
Objednatel: IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	98 903,92
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>98 903,92</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	98 903,92	20 769,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>119 673,74</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Naučná stezka Fláje - LC Jezdecká - VCP

Objekt: 240/99/LT - LT

Část: 2 - Naučná stezka Fláje - LC Jezdecká

Místo: Datum: 18. 10. 2016

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>98 903,92</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	98 903,92
5 - Komunikace pozemní	90 894,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 900,70
997 - Přesun sutě	1 218,42
998 - Přesun hmot	890,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>98 903,92</b>

# ROZPOČET

Stavba: Naučná stezka Fláje - LC Jezdecká - VCP

Objekt: 240/99/LT - LT

Část: 2 - Naučná stezka Fláje - LC Jezdecká

Místo:

Datum:

18. 10. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**98 903,92**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**98 903,92**

#### 5 - Komunikace pozemní

**90 894,00**

11	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	105,000	132,00	13 860,00
12	K	564811111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	105,000	30,80	3 234,00
22	K	V01	vyčištění propustků od zanešení	ks	15,000	4 920,00	73 800,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**5 900,70**

26	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	221,000	26,70	5 900,70
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

#### 997 - Přesun sutě

**1 218,42**

28	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syplých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,520	24,60	61,99
29	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	37,800	29,60	1 118,88
30	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	2,520	14,90	37,55

#### 998 - Přesun hmot

**890,80**

31	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	42,500	2,56	108,80
32	K	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	42,500	18,40	782,00

ZÁPIS ZHOTOVITELCE:

16.4.17

DVEŠNÍHO DNE PROBĚHLA MEZI  
OAZEDNATELEM A ZHOTOVITELKY  
KOORDINACE A ZHOTOVITELKY  
MÁSKÉHO ZOHOPNOTO A OPSOUKLASENO  
NÁSLEDUJÍCÍ:

ZOHOPNOTO BYLO ZYŠTĚNO, PO  
TRASE LC ŽEZLECKA SE PACHAŽI  
PROPUSTKY, ODPOČKY A PŘÍKOPY  
MISLE KEYSOU ZAPLNUTY V  
SOD ANI V LEMIZAZNÍ ZOHOPNOTO-  
TACI. OAZEDNATEL ZOHOPNOTO  
TAKO MACE PROUŠT A VED'ŠIT  
ZALO VICEPACCE, ZOHOPNOTY  
ZOHOPNOT VIZ. NIZO

PROPUSTKY:

PŘÍKOP:

- STANICEVÍ:
- 0,060 - LEVA - 1KS
- 0,110 - STUČA - 1KS
- 0,750 - PRAVA - 1KS
- 0,980 - PRAVA - 1KS
- 1,300 - LEVA - 1KS
- 1,400 - PRAVA - 1KS
- 1,900 - PRAVA - 1KS
- 2,675 - PRAVA - 1KS
- 3,040 - PRAVA - 1KS
- 3,360 - LEVA - 1KS
- 3,450 - LEVA - 1KS
- 3,600 - LEVA - 1KS
- 5,300 - STUČA - 1KS
- 5,565 - STUČA - 1KS
- 5,740 - STUČA - 1KS
- CELKEM: 15KS

- STANICEVÍ:
- 0,030 - 0,060 LEVA
- 0,540 - 0,610 LEVA
- 1,900 - 1,950 PRAVA
- 2,527 - 2,564 PRAVA
- 3,046 - 3,090 PRAVA
- CELKEM: 211 M<sup>3</sup>

OPRAVA ŽEZLU:

- STANICEVÍ
- 2,675 - 62 M<sup>2</sup>
- 3,600 - 43 M<sup>2</sup>
- CELKEM: 105 M<sup>2</sup>

ZÁ LEŠY OR

ZÁ HIGRUK



091  
1096  
100

WURDIA



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č:1		
		Datum změny: 05.05.2017		
Název veř. zakázky: Naučná stezka Fláje – LC Jezdecká				
Zhotovitel:HERKUL, a.s.				
Objednatel:KŘ Teplice – LS Litvínov				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:	
	-I    N    IP    NP			
<p><b>Popis změny:</b>  <b>Odvodnění lesní cesty:</b> – při realizaci stavebních prací byly objednatelem požadovány vícepráce na provedení vyčištění propustků od zanešení v celkovém počtu 15ks, dále provedení profilace a čištění příkopů v celkové délce 221 mb.  <b>Úprava sjezdů:</b> - při realizaci stavebních prací byly objednatelem požadovány vícepráce na provedení 2ks sjezdů o celkové výměře 105 m2.  <b>Termín realizace:</b> - Žádost o posunutí konečného termínu dokončení realizace díla.</p>				
<p><b>Zdůvodnění změny:</b>  <b>Odvodnění lesní cesty:</b> – při realizaci stavebních prací byly objednatelem požadovány vícepráce na provedení vyčištění propustků od zanešení v celkovém počtu 15ks ve místě staničení 0,060, 0,110, 0,750, 0,980, 1,300, 1,400, 1,900, 2,675, 3,040, 3,360, 3,450, 3,600, 5,300, 5,565, 5,740, tyto práce nebyly součástí PD ani SoD, dále provedení profilace a čištění příkopů v celkové délce 221 mb v místě staničení 0,030-0,060, 0,540-0,610, 1,900-1,950, 2,527-2,564, 3,046-3,090, tyto práce nebyly součástí PD ani SoD.  <b>Úprava sjezdů:</b> - při realizaci stavebních prací byly objednatelem požadovány vícepráce na provedení 2ks sjezdů o celkové výměře 105 m2 v místě staničení 2,675, 3,600, tyto práce nebyly součástí PD ani SoD.  <b>Termín realizace:</b> - Žádost o posunutí konečného termínu dokončení realizace díla. Dle SoD mělo dojít k předání staveniště dne 5.12.2016. Dne 15.12.2016 proběhlo předání staveniště ze strany objednatele, zároveň byl proveden zápis v SD kde byly pozastaveny práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které znemožnili zahájení a provedení prací, bylo dohodnuto, že práce budou zahájeny až klimatické podmínky dovolí práce zahájit. Práce byly zahájeny dne 27.3.2017 a současně byl proveden zápis do SD, tímto žádáme o posunutí termínu dokončení díla z výše popsanych důvodů nejpozději do 30.9.2017.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>				
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>		NE	
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>		ANO	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance:  7.946,800,02,- 98.903,92,- <b>8.045.703,94,-Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 98.903,92,-Kč N:	
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		<b>8.045.703,94,-Kč bez DPH</b>	
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		<b>8.045.703,94,-Kč bez DPH</b>		

Zástupce zhotovitele - jméno:	[REDACTED]	Datum:05.05.2017
Zástupce objednatele - jméno:	[REDACTED]	Datum:05.05.2017
<b>Přílohy: Položkový rozpočet vícepráce</b>		

Lesy České republiky, s.p. [094]  
se sídlem Přemyslova 116/10, Město Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196151, DIČ: CZ42196151  
Krajské ředitelství Teplice  
Dr. Vrbešického 28/4/1, 415 01 Teplice

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Teplice

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

**Uživatel stavby: Lesní správa Litvínov , Máchova 1688, Litvínov 436 01**

**Požadavek na schválení Dodatku č.1 k SoD: 057/S933/2016/203**

Vážený pane krajský řediteli,

žádáme Vás o schválení Dodatku č.1 k SoD: **057/S933/2016/203**

na následující akci: Naučná stezka Fláje – LC Jezdecká

Název DHM: LC Jezdecká

Investiční číslo : 235 308

Zařazení a využití Lesní cesty : LC Jezdecká

Současný stav : Vícepráce byly odsouhlaseny a zapsány do stavebního deníku dne 26.4.2017 viz.

Příloha položkový rozpočet a popis změny

Majetkoprávní a uživatelské vztahy: v majetku LČR

Technické řešení opravy: Méně práce a Vícepráce byly odsouhlaseny a zapsány do stavebního deníku dne 26.4.2017 viz. Příloha položkový rozpočet


Způsob zjištění nabídkové ceny, počet oslovených uchazečů: Jedná se o dodatek č. 1 k SoD na akci Naučná stezka Fláje – LC Jezdecká

Zjištěná nabídková cena dle položkového rozpočtu bez DPH: 98 903, 92 Kč

Vybraný zhotovitel (název firmy, sídlo firmy, IČ): Herkul a.s., Obrnice 228, 435 21 Obrnice, IČ:25004638

Návrh předkládá:

Za Lesní správu Litvínov



lesní správce

Za technickou skupinu: [redacted]

Lesy České republiky  
se sídlem Přemyslova 11  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: 000  
Krajské ředitelství  
Dr. Vrbenského 28

Tomáš [redacted]


technický pracovník pro stavební činnost

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Teplice

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Stanovisko hlavního technického pracovníka pro stavební

Doporučuji/nedoporučuji ke schválení řediteli KŘ



hlavní TP pro stavební činnost

Lesy České republiky, s.p. [06]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Teplice  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice