

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH
Dodatek č. 2 zadavatele č. 1

Stavba: Silnice II/438, II/432: Holešov, Všetuly - OK (část ŘSZK)

Objekt	Název	Cena dle dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	1 201 482,50	1 201 482,50
SO 101	Úprava silnice II/432 a II/438	22 521 732,11	23 224 878,11
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Dodatečné práce		74 309,26
2.02	Neprovedené práce		-454,05
2.03	Dodatečné práce		169 348,21
2.04	Neprovedené práce		-31 948,29
2.05	Dodatačné práce		526 050,00
2.06	Neprovedené práce		-184 254,00
2.07	Dodatečné práce		17 580,74
2.08	Neprovedené práce		-804,58
2.09	Dodatečné práce		133 318,71
SO 101.1	Silnice II/438 - oprava vozovky	1 047 089,68	1 047 089,68
SO 901.1	DIO, část ŘSZK	307 556,10	307 556,10
		25 077 860,39	25 781 006,39

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:	24 514 492,45
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (Město) [Kč bez DPH]:	14 776 392,90
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:	39 290 885,35

Dodatek č. 1 zadavatele č. 2	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	275 940,08 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1 192,14 Kč
Změna závazku + [%]:	0,7023%
Změna závazku - [%]:	-0,0030%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	274 747,94 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 2 [bez DPH]:	15 051 140,84 Kč
DPH 21 %:	3 160 739,58 Kč
Cena zadavatele č. 2 dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	18 211 880,42 Kč
Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:	0,7053%

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	2 352 021,69 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-1 788 653,75 Kč
Změna závazku + [%]:	5,99%
Změna závazku - [%]:	-4,55%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	563 367,94 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	25 077 860,39 Kč
DPH 21 %:	5 266 350,68 Kč
Cena zadavatele č. 1 dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	30 344 211,07 Kč
Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:	11,24%

Dodatek č. 2 zadavatele č. 2	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	866 586,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-605,82 Kč
Změna závazku + [%]:	2,2056%
Změna závazku - [%]:	-0,0015%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	865 980,18 Kč
Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	15 917 121,02 Kč
DPH 21 %:	3 342 595,41 Kč
Cena zadavatele č. 1 dle dodatku č. 2 [vč. DPH]:	19 259 716,43 Kč
Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:	13,45%

Dodatek č. 2 zadavatele č. 1	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	920 606,92 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-217 460,92 Kč
Změna závazku + [%]:	2,34%
Změna závazku - [%]:	-0,55%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	703 146,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	25 781 006,39 Kč
DPH 21 %:	5 414 011,34 Kč
Cena zadavatele č. 1 dle dodatku č. 2 [vč. DPH]:	31 195 017,73 Kč
Změna závazku dle § 222, odst. 5 ZZVZ celkem [%]:	1,79%

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]: **41 698 127,41 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

11.9.2024

Datum:

11.9.2024