

Dodatek č.2

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce PZS v km 25,441 (P7261) na trati Kojetín – Valašské Meziříčí“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy E617-S-3399/2023

číslo jednací D2: 10317/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5723530063

a

SB projekt s.r.o.

se sídlem: Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C70632

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Marií Schůtovou, MBA, jednatelem

Korespondenční adresa:

SB projekt s.r.o.

Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **23SM0112**

PREAMBULE

Z důvodu nejasnosti, týkající se vlastnictví kanalizační šachty s betonovým poklopem a přilehlé neprovozované kanalizace, které byly napojeny na propustek v žkm 25,441, byly Objednatelům dne 28.2.2024 (Pokyn k přerušení prací č.j.9611/2024-SŽ-OŘ OVA-OPS) přerušeny práce na Díle do doby vyjasnění napojení odtokového potrubí stávajícího železničního propustku na kanalizační síť a vlastnictví kanalizace, do které je propustek sveden. V návaznosti na prověření požadovaných skutečností bylo rozhodnuto o výměně stávajícího propustku a šachet za nové objekty, umístění nového trubního propustku o světlosti 0,8m. Nezbytná úprava šachty a propustku vyvolala nutnost atypického řešení základů pod výstražníky F,B a C.

Dne 30.8.2024 vydal Objednatel Pokyn k obnovení postupu prací na Díle č.j.35900/2024-SŽ-OŘ OVA-OPS.

Smluvní strany se tímto Dodatkem vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem dohodly na změně Smlouvy o Dílo takto :

I. Předmět Dodatku

1. V příloze č.1 se vkládá nový bod 10., jehož obsahem jsou Dodatečné služby :
10. stavební řešení atypických základů pod výstražníky F,B, a C
2. Cena Dodatečných služeb činí 96 000,- Kč bez DPH. V návaznosti na to se mění čl. 3.3. Smlouvy takto :
- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **1.704.400,- Kč**

Cena Dodatečných služeb 96 000,- Kč

Nová Cena Díla dle SOD a D1-2 1 800 400,- Kč

slovy: **jedemmiliónosmsettisícčtyřista korun českých**

Současně se mění Příloha č.4 Smlouvy, jejíž nové znění je Přílohou č.2 tohoto Dodatku.

3. V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se prodlužuje termín plnění 3 a 4. dílčí etapy o dobu přerušení prací na díle, kdy termín plnění 3.dílčí etapy je 30.11.2024 a termín plnění 4.dílčí etapy je 28.2.2025.

Nové znění Přílohy č.5 je Přílohou č.3 tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.

4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (*příloha č. 1 Smlouvy*): Specifikace Díla ve znění dle Dodatku č.2

Příloha č. 2 (*příloha č. 4 Smlouvy*): Rozpis Ceny Díla ve znění dle Dodatku č.2

Příloha č. 3 (*příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění ve znění dle Dodatku č.2

V Olomouci 2.10.2024

V Hodoníně 24.9.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Marie Schůtová, MBA
Jednatel
SB projekt s.r.o

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. **Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení** dle § 94i zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení (správní poplatek za řízení uhradí Objednatel). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.
[Stanovení nákladů staveb - www.spravazeleznic.cz](http://www.spravazeleznic.cz)
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. DUSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) požádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
8. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
9. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.
10. Dodatečné služby dle Dodatku č.2
- stavební řešení atypických základů pod výstražníky F,B, a C

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitální uzavřené + otevřené formě

DUSP a PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné
- 4x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

DUSP a PDPS je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné (3x autorizováno)
- 1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI)
- 4x v digitální formě
 - 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
 - 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě
 - 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)
- 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě

PŘÍLOHA Č.2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 800 400,- Kč	378 084,- Kč	2 178 484,- Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS:

1 735 400,- Kč	364 434,- Kč	2 099 834,- Kč
----------------	--------------	----------------

B) Cena za výkon autorského dozoru:

65 000,- Kč	13 650,- Kč	78 650,- Kč
-------------	-------------	-------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 50 hodin při průměrné hodinové sazbě 1.300,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa DUSP+PDPS (technické řešení)	20 %
2. Dílčí etapa DUSP+PDPS	40 %
3. Dílčí etapa DUSP+PDPS	30 %
4. Dílčí etapa DUSP+PDPS	10 %
5. Dílčí etapa AD	100 % jednorázově ke dni ukončení stavby

PŘÍLOHA Č.3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – schválení technického řešení

- bude dokončeno a předáno **do 5 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za DUSP a PDPS

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DUSP a PDPS k připomínkám,

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **40 %** ceny díla za DUSP a PDPS

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - DUSP a PDSP se zapracovanými připomínkami včetně podání žádosti o společné povolení stavby.

- bude dokončeno a předáno **do 30.11.2024**
- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za DUSP a PDPS

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - předání společného povolení stavby

- bude dokončeno a předáno **do 28.2.2025**
- **fakturováno** bude **10 %** ceny díla za DUSP a PDPS

5. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově 100% ke dni ukončení stavby po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění