

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo




uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čččova, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2024001099
číslo smlouvy zhotovitele: 202404018
číslo veřejné zakázky: 24072

veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:




I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EUROMONT CB s.r.o.
sídlo: Jabloňová 28, Rudolfovo 373 71
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15736
zastoupený: Vítém Kavalírem, jednatelem
ve věcech technických: Jindřiškou Kavalírovou, obchodně-technickou manažerkou
IČO: 280 74 092
DIČ: CZ 280 74 092
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

ID: 44594

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 9. 5. 2024.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
 - předmětu díla
 - ceny díla
 - dobu plnění

4. Důvody změny závazku:

Tímto Dodatkem č. 1 se opravuje administrativní chyba, spočívající v zaokrouhlení celkové nabídkové ceny na celé koruny, i když položkové ceny byly zadány s přesností na 2 desetinná místa. Upravena byla celá příloha č. 1 smlouvy, která je k tomuto dodatku přiložena v opraveném znění. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že tato oprava celkové smluvní ceny nemá dopad do výsledku zadávacího řízení a je pouze administrativní chybou.

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

V průběhu provádění díla byly zjištěny okolnosti, které si vynutily změny oproti projektové dokumentaci, a které bylo nezbytné pro řádné a úspěšné provedení díla provést. Bližší specifikace těchto změn je uvedena ve změnových listech č. 1 - 10 a č. 12 - 20, které jsou v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Rozsah změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

Při realizaci oprav stávajících omítek po provedení elektroinstalačních prací bylo zjištěno, že omítky jsou ve velmi špatném stavu a nesoudržné. Z těchto důvodů bylo nutno stávající omítky částečně oklepat a při opravě provést zaskřívání, které zajistilo pevnost finálního povrchu. Tato změna je popsána ve změnovém listu č. 11, který je součástí přílohy č. 2 tohoto dodatku.

Veškeré změny zařazené pod § 222 odst. 6 ZZVZ nastaly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž provedení bylo nezbytné pro řádné dokončení díla a především pro dosažení jeho funkčnosti a účelu celého díla.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly i jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora, skutečnostem uvedeným ve změnových listech a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV. Cena díla

- 1. Nabídková cena díla činí 5 498 751 Kč bez DPH.**
 - 2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1 - 20) činí 6 392 643,84 Kč bez DPH.**
 - 3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.**
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informativní charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	5 498 751,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	856 198,62 Kč
oprava administrativní chyby	0,10 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	535 168,59 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 19 298,20 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	467 253,60 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 126 925,37 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1	6 354 949,62 Kč


III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet a příloha č. 2 - změnové listy č. 1 - 20.


6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 23. 9. 2024, č. 1293/2024.

V Českých Budějovicích dne 27-09-2024

V Českých Budějovicích dne 25.9.2024



doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice



Vít Kavalír,
jednatel
EUROMONT CB s.r.o.

②  EUROMONT CB s.r.o.
Jsblová 28
37371 Sudějov
IČ 280 74 092, DIČ CZ28074092
Tel., fax 387 228 441, mobil 606 606 982
Zaps. v OR KS Č. Budějovice, sp. C 15736

Příloha č. 1

Položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební úpravy pro elektroinstalaci	JKSO	801.3
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stavební úpravy pro elektroinstalaci		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1332	ZŠ GEČOVA - PAVILIN 2		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	231332
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 420 822,53	Zařízení staveniště	121 257,21
Z	PSV celkem	769 240,02		
R	M práce celkem	3 081 990,28	Kompletační činnost (IČD)	105 441,06
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	5 272 052,83		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	5 272 052,83	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 498 751,10	Ostatní náklady celkem	226 698,27
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		5 498 751,10 Kč
DPH	21,0	%		1 154 737,73 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0,00 Kč
DPH	0,0	%		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				6 653 488,83 Kč

Poznámka :

Stavba :	1332 ZS ČEČOVA - PAVILIN 2	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Stavební úpravy pro elektroinstalaci	Stavební úpravy pro elektroinstalaci - I.ETAP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svslé a kompletní konstrukce	34 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Sádkokartony	129 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	753 846,47	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	15 947,28	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončující konstrukce a práce	280 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	85 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	49 281,35	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Ústřední vytápění	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	32 716,50	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové	0,00	50 061,30	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	1 600,72	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	98 258,70	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	516 102,80	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	3 081 990,28	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	71 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	1 420 822,53	769 240,02	0,00	3 081 990,28	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	5 272 052,83	121 257,21
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	5 272 052,83	105 441,06
CELKEM VRN				226 698,27

Položkový rozpočet

Stavba :	1332 ZS ČEČOVA - PAVILIN 2	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy pro elektroinstalaci	Stavební úpravy pro elektroinstalaci - I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	311271175R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 20 cm 3,0*2,50-0,60*0,60*2	m2	6,78	1 343,00	9 105,54
				6,78		
2	342241192R00	Příplatek za vyzdívání zadržky	m2	6,00	148,00	888,00
3	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, zadržka - luxfery 2,0*1,0*3	m2	6,00	878,00	5 268,00
				6,00		
4	317940010RAA	Osazení válcovaných profilů do č.12 včetně dodávky ocelových prvků	t	0,04	54 920,00	2 196,80
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						17 458,34
Díl: 342 Sádrokartony						
5	342266111RT2	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, míst.č.9: 3,0*3,0+3,0*(1,50+0,15)	m2	13,95	1 008,00	14 061,60
				13,95		
6	342267111RT2	Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm, místn.7	m	3,00	1 139,00	3 417,00
7	342267112RT2	Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm, místn.9	m	3,00	1 504,00	4 512,00
8	342267111R	Obklad sádrokartonem dvoustranný 40/100 desky protipožární tl. 12,5 mm, místn.7	m	26,80	1 575,00	42 210,00
9	342267112R	Obklad sádrokartonem třístranný 60/100 desky protipožární tl. 12,5 mm, místn.7	m	2,70	2 570,00	6 939,00
Celkem za 342 Sádrokartony						71 139,60
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
10	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm přeštukování	m2	395,94	271,50	107 497,71
11	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. (2,0+1,0)*2*6 3,0*2+2,50	m	44,50	118,00	5 251,00
				36,00		
				8,50		
12	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. přeštukování	m2	379,61	192,00	72 885,12
13	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně dle otlučení 100%	m2	393,60	549,00	216 086,40
14	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk na YTONG 2,0*1,0*3*2 3,0*(2,50+0,20*2)	m2	20,70	295,00	6 106,50
				12,00		
				8,70		
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						407 826,73
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
15	622481211R00	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny 20,70*1,2	m2	24,84	321,00	7 973,64
				24,84		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						7 973,64
Díl: 95 Dokončující konstrukce a práce						
16	713582113R00	Revizní dvířka Promat 300x300 mm	kus	10,00	8 130,00	81 300,00
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 9,25*39,40	m2	364,45	145,00	52 845,25
				364,45		
18	953941111R00	Osazení dvířek	kus	10,00	612,00	6 120,00
Celkem za 95 Dokončující konstrukce a práce						140 265,25
Díl: 96 Bourání konstrukci						
19	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm 2,0*1,0*3	m2	6,00	195,00	1 170,00
				6,00		
20	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC 0,10*(2,0+1,0)*2*3	m2	1,80	244,00	439,20
				1,80		
21	973031842R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm, MC	m	6,00	148,00	888,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1332 ZŠ ČEČOVA - PAVILIN 2	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy pro elektroinstalaci	Stavební úpravy pro elektroinstalaci - I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,0*2*3		6,00		
22	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % místn.2:1,50*(8,90+6,50)*2 místn.3:1,50*(8,80+6,50)*2 místn.2:1,50*(8,90+6,50)*2 místn.3:1,50*(8,80+6,50)*2 místn.4:1,50*(8,80+6,50)*2 místn.7:1,50*(2,50+29,50)*2 místn.8:1,50*(5,10*2+2,70)+1,50*2,70*3 místn.9:1,50*(3,20+8,80)*2	m2	393,60 46,20 45,90 46,20 45,90 45,90 96,00 31,50 36,00	108,00	42 508,80
23	978057331R00	Odsekání soklíku, místn.7 26,80+2,70+2,70+3,40*2	m	39,00 39,00	32,00	1 248,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				46 254,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	19,59	1 355,00	26 544,45
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				26 544,45
Díl: 730		Ústřední vytápění				
25	730	Demontáž a opětná montáž radiátorů (vypuštění a napuštění a ostatní práce)	ks	23,00	1 500,00	34 500,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				34 500,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
26	771474112U00	Mtž sokl keram rovný flex lep -90 dle odlučení	m	39,00	159,00	6 201,00
27	597	Soklík keramický v.do 9cm 39,0*1,02	m	39,70 39,70	227,00	9 011,90
28	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	152,70	7,50	1 145,25
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				16 358,15
Díl: 776		Podlahy povlakové				
29	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	120,40	16,00	1 926,40
30	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu místn.2:(8,90+6,50+0,20*4)*2 místn.3:(8,80+6,50+0,20*4)*2 místn.4:(8,80+6,50+0,20*4)*2 místn.9:(3,10+8,70)*2	m	120,40 32,40 32,20 32,20 23,60	87,00	10 474,80
31	28341111	Soklík PVC 120,40*1,02	m	122,80 122,80	88,00	10 806,40
32	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	233,00	0,90	209,70
Celkem za		776 Podlahy povlakové				23 417,30
Díl: 781		Obklady keramické				
33	781415111U00	Mtž obklad párov disp lep -22ks/m2, doplnění místn.5,6:0,30*1,0*2	m2	0,60 0,60	718,00	430,80
34	5971	Obklady 0,60*1,02	m2	0,60 0,60	550,00	330,00
35	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	9,20	4,30	39,56
Celkem za		781 Obklady keramické				800,36
Díl: 783		Nátěry				
36	783201821R00	Odstranění nátěrů z radiátorů opálením	m2	62,10	211,00	13 103,10
37	783395152U00	Nátěr vod fe desk rad (0,60*0,15*2*15)*23	m2	62,10 62,10	215,00	13 351,50
38	783401811R00	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm	m	57,50	5,00	287,50
39	783425411U00	Nátěr synt potr 2,50*23	m	57,50 57,50	82,00	4 715,00
40	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	72,60	234,00	16 988,40

Položkový rozpočet

Stavba :	1332 ZŠ ČEČOVA - PAVILIN 2	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy pro elektroinstalaci	Stavební úpravy pro elektroinstalaci - I.ETAPA

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				48 445,50
Díl:	784	Malby				
41	784195612R00	Malba otěruvzdorná 2x s penetrací, barevná	m2	1 123,80	175,00	196 665,00
42	784236112R00	Malba Interiér otlratelná s penetrací, 2 x	m2	95,10	295,00	28 054,50
		místn.7:1,50*(2,20+29,50)*2		95,10		
43	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	775,60	52,00	40 331,20
		místn.2:1,50*(8,90+6,50)*2		46,21		
		strop: 8,90*6,50		57,85		
		místn.3:1,50*(8,80+6,50)*2		45,90		
		strop:8,80*6,50		57,20		
		místn.4:1,50*(8,80+6,50)*2		45,90		
		strop:8,80*6,50		57,20		
		místn.9:1,50*(3,20+8,80)*2		36,00		
		strop:3,20*8,80		28,16		
		místn.7:1,50*(2,20+29,50)*2		95,10		
		strop:2,20*29,50		64,90		
		místn.5:1,0*(2,85*4+2,80*2+1,50*2+1,25*6+0,85*6+0,80*2+2,70*2)		39,60		
		strop:2,80*2,0*2+2,80*3,60		58,45		
		místn.6:39,60+56,44		96,04		
		místn.8:1,50*(5,10*2+2,70)+1,50*2,70*3		31,50		
		strop:6,50*2,70		17,55		
44	784453101U00	Malba 2xdis + pen míst -3,8m na SDK	m2	51,00	107,00	5 457,00
		13,95+3,0*(0,20*3)+3,0*0,40*2+2,70*(0,60*2+1,0)+26,80*(0,40+0,60)		50,90		
	Celkem za	784 Malby				270 507,70
Díl:	M21	Elektromontáže				
45	D+M	Elektroinstalace, viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	1 614 150,21	1 614 150,21
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 614 150,21
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
46	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,99	427,00	8 108,73
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,99	275,00	5 222,25
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	265,85	25,00	6 646,25
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,99	385,00	7 311,15
50	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,99	10,00	189,90
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,99	600,00	11 394,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				38 872,28

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	542 381,29
2. Svítidla	174 396,49
3. Ostatní náklady	27 000,00
4. HZS	248 544,89
Součet bez DPH	992 322,67

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Elektroinstalace						
1	Vodič CY4 žl.zel.	m	110	43,16	4 747,60	14,92	1 641,64
2	Vodič CY6 žl.zel.	m	780	43,16	33 664,80	21,89	17 075,76
3	Vodič CY10 žl.zel.	m	40	43,16	1 726,40	30,39	1 215,76
4	Vodič CY16 žl.zel.	m	10	43,16	431,60	55,37	553,67
5	CXKH-R-J 3x1,5 B2ca S1 d1	m	1240	26,56	32 934,40	25,35	31 434,00
6	CXKH-R-J 5x1,5 B2ca S1 d1	m	200	26,56	5 312,00	41,31	8 262,80
7	CXKH-R-J 3x2,5 B2ca S1 d1	m	1350	26,56	35 856,00	37,12	50 105,25
8	CXKH-R-J 3x4 B2ca S1 d1	m	22	27,39	602,58	64,35	1 415,70
9	CXKH-R-J 5x6 B2ca S1 d1	m	40	27,39	1 095,60	141,57	5 662,80
10	CXKH-R-J 5x10 B2ca S1 d1	m	60	27,39	1 643,40	216,93	13 015,86
11	Drátěný kabelový žlab 150/50 s dvojitým příčnickem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	30	278,05	8 341,50	298,55	8 956,35
12	Trubka ohebná PVC ø20	m	50	38,18	1 909,00	5,41	270,40
13	Trubka ohebná PVC ø25	m	48	38,18	1 832,64	8,02	385,01
14	Trubka ohebná PVC ø40	m	8	46,48	371,84	22,56	180,44
15	Krabice přístrojová KP68	ks	86	55,61	4 782,46	6,85	589,19
16	Krabice přístrojová do parapetního žlabu	ks	15	97,11	1 456,65	70,79	1 061,78
17	Krabice rozvodná KR 68	ks	40	103,75	4 150,00	47,45	1 898,00
18	Krabice rozvodná KR 97	ks	8	136,95	1 095,60	151,59	1 212,74
19	Krabice KO 68	ks	50	97,11	4 855,50	14,61	730,60

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
20	spínač č.1, bílý, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	7	129,48	906,36	180,61	1 264,26
21	spínač č.5, bílý, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	4	138,61	554,44	230,41	921,65
22	Ovladač plátina, spínač bílý, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	3	178,45	535,35	280,68	842,05
23	tlačítko se signálkou, bílé, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	4	129,48	517,92	239,21	956,85

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
24	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržáním vysokých kvalitativních standardů.“	ks	48	178,45	8 565,60	164,78	7 909,20
25	zásuvka 230V/16A bílá, IP20 do parapetního žlabu	ks	12	178,45	2 141,40	164,78	1 977,30
26	zásuvka 230V/16A bílá, s 3.st přepětové ochrany, IP20 do parapetního žlabu	ks	3	219,95	659,85	959,54	2 878,63
27	Pohybové čidlo nástěnné, 360st, vyšší standard, bílé, IP20	ks	7	219,95	1 539,65	787,02	5 509,14
28	Dvojnásobná zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	15	203,35	3 050,25	202,66	3 039,86
29	zásuvka dvojnásobná 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20	ks	5	332,00	1 660,00	1 069,19	5 345,93
30	Parapetní žlab 3 komorový PVC bílý, délka 0,5m	ks	3	261,45	784,35	227,50	682,50
31	Osušeč rukou – Bodové trysky pro rychlejší osušení, Tryskový vysoušeč SMART, Napětí: AC 220-240 V, Záruční doba: 5 roky Rozměry (v/š/h): 735x359x305 mm Čistá hmotnost: 8,2 kg Ohřev vzduchu: ANO Instalace: Nástěnná Jistící prvky: Ochrana proti přehřátí, nadproudová ochrana, ochrana před zkratem Objem odkapové nádoby: 1100 ml Stupeň krytí: IP35 Proud vzduchu: 690km/h, motor rychlost 90000rpm, Výkon topného tělesa: 1600 W, Frekvence: 50/60 Hz Průtok vzduchu: 35 l/s, Dva HEPA filtry efektivně filtrují vzduch nasávaný vysoušečem. Barva šedá	ks	4	261,45	1 045,80	11 787,22	47 148,87
32	Ventilátor s předním panelem, časovým spínačem a čidlem vlhkosti Ø 100 mm, výkonnější motor časový doběh pro rozmezí 2 až 30 minut čidlo vlhkosti nastavitelné 60 - 90 % relativní vlhkosti vyšší průtok vzduchu 115 m3/h oproti konkurenčním ventilátorům o stejném průměru motor s kuličkovými ložisky a životností až 40 000 hodin líbivý design bez nápisů kompatibilita s naším potrubím i mřížkami opatřenými přírubou	ks	2	261,45	522,90	1 240,62	2 481,23
33	Podružná přípojnice pospojování	ks	4	219,95	879,80	239,68	958,72
34	Svorka hl. pospojování	ks	1	178,45	178,45	159,65	159,65
35	Rozvaděč RS7 dle schéma	ks	1	6 225,00	6 225,00	115 065,91	115 065,91
36	Rozvaděč RK dle schéma	ks	1	1 037,50	1 037,50	3 640,00	3 640,00
37	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBRS	m2	2	1 900,00	3 800,00	2 002,00	4 004,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	Mezisoučet				181 414,19		350 453,49
	Podružný materiál, PPV	3 %					10 513,60
	Celkem						542 381,29

2. Svítidla							
38	A - Přisazené LED MODUS LLL 58W (učebny) „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	27	468,95	12 661,65	1 505,89	40 659,14
39	B - LED asymetrické svítidlo - MODUS ASTA 4000K 47W, ASYMETRICKÉ (osvětlení tabule) „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	6	468,95	2 813,70	1 525,00	9 150,02
40	D - Přisazené LED svítidlo - Modus KX 30W „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“ (chodba)	ks	16	406,70	6 507,20	1 422,30	22 756,86

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
41	C - Přisazené LED - MODUS LLL 58W (kabinety) „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	6	406,70	2 440,20	1 505,89	9 035,36
42	E - Přisazené LED Modus BC 3000lm, IP65 (sociály) „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	9	406,70	3 660,30	651,69	5 865,21
43	NI - Svítidlo nouzového osvětlení LED 6W/3 hod nouzový inverter, stropní	ks	4	369,35	1 477,40	4 052,76	16 211,05
44	NO - Svítidlo nouzového osvětlení LED 6W/3 hod, IP20, přisazené, včetně piktogramu	ks	8	369,35	2 954,80	4 258,89	34 071,13
	Mezisoučet				32 515,25		137 748,78
	Podružný materiál, PPV		3 %				4 132,46
	Celkem						174 396,49
3. Ostatní náklady							
45	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	ks	1	27 000,00	27 000,00		0,00
	Mezisoučet				27 000,00		0,00
	Podružný materiál, PPV		8%				0,00
	Celkem						27 000,00
4. HZS							
46	Demontáže stávající el. instalace	hod	30	400,00	12 000,00		

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
47	Uzemnění kovových prvků	hod	10	450,00	4 500,00		
48	VRN – vedlejší rozpočtové náklady	%	2,9	20 786,56	20 786,56		
49	Zařízení staveniště – kompletační činnost	%	1,5	10 751,67	10 751,67		
50	Koordinace se stávajícími rozvody	hod	5	800,00	4 000,00		
51	Zjištění stávajícího stavu silnoproud – návaznost na 2NP+3NP	hod	4	600,00	2 400,00		
52	Napojení na stávající přívodní kabely a napojení do nového rozvaděče	hod	2	1 000,00	2 000,00		
53	Identifikace stáv kabelů z kuchynky a přepojení do nového rozvaděče RK - provizorní napoje	hod	4	600,00	2 400,00		
54	Světelné technické návrhy na konkrétní typy svítidel na řešené prostory	celek	1	14 500,00	14 500,00		
55	Stavební připomoci elektro – drážkování, prostupy, zapravení drážek	%	6	7 167,78	43 006,67		
56	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	celek	1	2 500,00	2 500,00		
57	Oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. VN190/2022 Sb. a vydání stanoviska	celek	1	30 000,00	30 000,00		
58	Koordinace s dodavatelem chlazení - příprava elektro	hod	5	900,00	4 500,00		
59	Značení systémů – štítky, popisky	hod	10	400,00	4 000,00		
60	Koordinace s investorem	hod	5	1 000,00	5 000,00		
61	Doprava a mimostaveništní přesuny	celek	1	33 600,00	33 600,00		
62	Koordinace se zařízením VZT	hod	4	900,00	3 600,00		
63	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	20	800,00	16 000,00		
64	Funkční zkušky, protokoly	hod	8	1 000,00	8 000,00		
65	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	50	500,00	25 000,00		
	Mezisoučet				248 544,89		

Poznámka:

Rozvaděče s požární odolností v CHÚC a chodbách EI 30 DP1 Sm

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

REKAPITULACE	
1. Strukturovaná kabeláž	201 348,51
2. Elektrická zabezpečovací signalizace	77 294,50
3. Rozhlas	35 091,58
4. Jednotný čas a školní zvonek	33 542,32
5. Ozvučení tříd	46 365,48
6. Audio kabely+ prokabelování k projektorům a IT tabule	50 649,95
7. Ostatní náklady	30 000,00
8. HZS	147 535,20
Součet bez DPH	621 827,54

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Strukturovaná kabeláž						
1	Modulární patch panel plně osazený 24 portů 1U, cat.5e, PoE	ks	1	750,00	750,00	3 550,00	3 550,00
2	Switch panel 24 portů + 4 PoE panel plně osazený 24 portů 1U, cat.5e	ks	1	1 000,00	1 000,00	4 002,00	4 002,00
3	Optická vana – pro 1x optika SM duplex 4VL /125um	ks	2	750,00	1 500,00	3 115,00	6 230,00
4	Optická vana – pro 1x optika SM duplex 8VL /125um	ks	1	750,00	750,00	5 141,00	5 141,00
5	Vaření opt.kabelů 4 vl včetně příslušenství	ks	2	2 000,00	4 000,00		
6	Optický kabel 4vl MM, vč.pg a microtrubičky	m	15	39,00	585,00	43,00	645,00
7	Vaření opt.kabelů 8 vl včetně příslušenství	ks	1	3 000,00	3 000,00		
8	RACK 24U 19" 600x600 včetně vyvazovacího panelu, napájecího panelu, příslušenství	ks	1	1 050,00	1 050,00	13 025,00	13 025,00
9	Drátěný kabelový žlab 100/100 s dvojitým příčnickem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	50	255,00	12 750,00	275,00	13 750,00
10	Propojovací kabel UTP kat.5e, 1 metr, šedý	ks	23	70,00	1 610,00	29,00	667,00
11	Kabel STP, kat.5e, LSZH plášť	m	2300	21,00	48 300,00	15,00	34 500,00
12	Trubka ohebná PVC ø20	m	340	15,00	5 100,00	11,00	3 740,00
13	Trubka ohebná PVC ø25	m	450	15,00	6 750,00	13,00	5 850,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
14	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	20	20,00	400,00	17,00	340,00
15	Krabice přístrojová KP68	ks	17	13,00	221,00	51,00	867,00
16	Krabice přístrojová povrchová	ks	1	91,00	91,00	51,00	51,00
17	Datová zásuvka 2xRJ 45 cat.5e včetně rámečku, bílá, ABB TANGO BILA, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	3	350,00	1 050,00	401,00	1 203,00
18	Datová zásuvka 1xRJ 45 cat.5e včetně rámečku, bílá, ABB TANGO BILA, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	14	350,00	4 900,00	379,00	5 306,00
19	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu	ks	21	115,00	2 415,00		
20	Měření optického kabelu	ks	2	350,00	700,00		
21	Popis datových zásuvek a Path panelů	ks	21	30,00	630,00		
22	Konektor RJ45	ks	42	21,00	882,00	25,00	1 050,00
	Mezisoučet				98 434,00		99 917,00
	Podružný materiál, PPV	3 %					2 997,51
	Celkem						201 348,51
2. Elektrická zabezpečovací signalizace							
23	Pohybový PIR detektor dosah 20m	ks	10	500,00	5 000,00	950,00	9 500,00
24	Kabel 3x2x0,5 Oheň retardující vodič	ks	550	35,00	19 250,00	37,00	20 350,00
25	Klávesnice EZS, včetně panelů pro kodování, 4 pozice	ks	1	3 500,00	3 500,00	3 050,00	3 050,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
26	Expandér, napájecí zdroj	ks	1	2 500,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00
27	Trubka ohebná 20mm	ks	250	31,00	7 750,00	7,00	1 750,00
	Mezisoučet				38 000,00		38 150,00
	Podružný materiál, PPV		3 %				1 144,50
	Celkem						77 294,50

3. Rozhlas							
28	Reposousta 10W, 100V, 95dB, bílá, nástěnný včetně uchycení	ks	6	500,00	3 000,00	1 150,00	6 900,00
29	Svorkovnice keramická velká	ks	4	550,00	2 200,00	215,00	860,00
30	Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem	ks	4	750,00	3 000,00	550,00	2 200,00
31	Kabel NHXH FE180/E30 4x1.5 (J) se zachováním funkce při požáru	ks	150	35,00	5 250,00	49,00	7 350,00
32	Kabel NHXH FE180/E30 2x1.5 (O) se zachováním funkce při požáru	ks	40	35,00	1 400,00	39,00	1 560,00
33	Krabice přístrojová KP68 bezhalogenová	ks	4	40,00	160,00	21,00	84,00
34	Krabice rozvodná KR 68 bezhalogenová	ks	4	40,00	160,00	21,00	84,00
35	Krabice rozvodná KR 97 bezhalogenová	ks	4	40,00	160,00	37,00	148,00
	Mezisoučet				15 330,00		19 186,00
	Podružný materiál, PPV		3 %				575,58
	Celkem						35 091,58

4. Jednotný čas a školní zvonek							
36	Zvonek MIDI 75V/0,04A~ (dvojité) 830	ks	2	700,00	1 400,00	1 150,00	2 300,00
37	Podružné hodiny ručičkové interiérové dvoustranné čtvercové provedení s plochým krycím sklem a krytem z lehkých kovů s průměrem číselníku 40 cm. s boční / stropní konzolí	ks	2	900,00	1 800,00	7 500,00	15 000,00
38	Pomocný podružný materiál (svorky, krabice ...)	ks	1	0,00	0,00	750,00	750,00
39	Kabel CXKE-R 2x2,5	m	80	31,00	2 480,00	45,00	3 600,00
40	Kabel CXKE-R 2x1,5	m	80	31,00	2 480,00	35,00	2 800,00
41	Krabice rozvodná KR 97	ks	2	51,00	102,00	47,00	94,00
	Mezisoučet				8 262,00		24 544,00
	Podružný materiál, PPV		3 %				736,32
	Celkem						33 542,32

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
5. Ozvučení tříd							
42	Reproduktory aktivní 2x30-50W, nástěnné, včetně držáku, 2 pásmové, jack, rca, bluetooth, výstup usb, dálkový ovladač	ks	3	1 300,00	3 900,00	5 050,00	15 150,00
43	Držák repro kotvený do stropu	ks	6	200,00	1 200,00	300,00	1 800,00
44	Vodič dvoulínka stíněná 2x4mm	m	140	35,00	4 900,00	31,00	4 340,00
45	Trubka ohebná PVC o20	m	130	27,00	3 510,00	9,00	1 170,00
46	Zásuvka audio do kr	ks	6	315,00	1 890,00	950,00	5 700,00
47	Krabice KO 68	ks	12	150,00	1 800,00	13,00	156,00
	Mezisoučet				17 200,00		28 316,00
	Podružný materiál, PPV		3 %				849,48
	Celkem						46 365,48
6. Audio kabely+ prokabelování k projektorům a IT tabule							
48	Zásuvka HDMI	ks	6	700,00	4 200,00	2 500,00	15 000,00
49	Zásuvka 2x USB	ks	6	700,00	4 200,00	1 500,00	9 000,00
50	USB kabel 8m, 6m, 6m	ks	1	35,00	35,00	3 000,00	3 000,00
51	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	26	51,00	1 326,00	80,00	2 080,00
52	Krabice přístrojová KP68	ks	18	15,00	270,00	13,00	234,00
53	Vodič AY 2,5 protahovací	m	100	51,00	5 100,00	7,00	700,00
54	HDMI kabel délka 6m	ks	2	350,00	700,00	990,00	1 980,00
55	HDMI kabel délka 15m	ks	1	350,00	350,00	1 471,00	1 471,00
	Mezisoučet				16 181,00		33 465,00
	Podružný materiál, PPV		3 %				1 003,95
	Celkem						50 649,95
7. Ostatní náklady							
56	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosim, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	ks	1	30 000,00	30 000,00		0,00
	Mezisoučet				30 000,00		0,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						30 000,00

8. HZS							
57	Demontáže	hod	20	400,00	8 000,00		
58	Oživení a zkouška systému EZS	hod	8	600,00	4 800,00		
59	Oživení a zkouška systému SK	hod	8	600,00	4 800,00		
60	Oživení a zkouška systému JČ+ZV	hod	8	600,00	4 800,00		
61	Oživení a zkouška systému audio systém	hod	8	600,00	4 800,00		
62	Oživení a zkouška systému rohlas	hod	8	600,00	4 800,00		
63	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	celek	1	2 000,00	2 000,00		
64	VRN – vedlejší rozpočtové náklady	%	2,9	12 884,48	12 884,48		
65	Připojení stávajícího přívodu optiky do nového racku	hod	4	1 000,00	4 000,00		
66	Zařízení staveniště – kompletační činnost	%	1,5	6 664,39	6 664,39		
67	Doprava a mimostaveništní přesuny	celek	1	9 000,00	9 000,00		
68	Jednání s investorem – koordinace	hod	5	1 000,00	5 000,00		
69	Stavební připomoci (sekání, vrtání prostupy, drážkování)	%	6	6 664,39	39 986,34		
70	Zakreslení skutečného provedení + 2 paré tištěně	hod	4	1 000,00	4 000,00		
72	Revize a protokoly	hod	10	800,00	8 000,00		
73	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	40	600,00	24 000,00		
	Mezisoučet				147 535,20		

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu,

tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Položkový rozpočet

Stavba :	1332 ZŠ ČEČOVA - PAVILIN 2	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Stavební úpravy pro elektroinstalaci	Stavební úpravy pro elektroinstalaci - II.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	311271175R00	Zdivo z tvárníc Ylong hladkých tl. 20 cm 3,0*2,50-0,60*0,60*2	m2	6,78 6,78	1 343,00	9 105,54
2	342241192R00	Příplatek za vyzdívání zadržky	m2	6,00	148,00	888,00
3	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, zadržka - luxfery 2,0*1,0*3	m2	6,00 6,00	878,00	5 268,00
4	317940010RAA	Osazení válcovaných profilů do č.12 včetně dodávky ocelových prvků	t	0,04	54 920,00	2 196,80
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						17 458,34
Díl: 342 Sádrokartoný						
5	342266111RT2	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, míst.č.9:3,0*(1,50+0,15)	m2	4,95 4,95	1 008,00	4 989,60
6	342267112RT2	Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm, místn.9	m	3,00	1 504,00	4 512,00
7	342267111R	Obklad sádrokartonem dvoustranný 40/100 desky protipožární tl. 12,5 mm, místn.7	m	26,80	1 575,00	42 210,00
8	342267112R	Obklad sádrokartonem třístranný 60/100 desky protipožární tl. 12,5 mm, místn.7	m	2,70	2 570,00	6 939,00
Celkem za 342 Sádrokartoný						58 650,60
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
9	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm přeštukování 57,85+57,20*2+29,16+64,9+13,65+15,68*2	m2	311,32 311,32	271,50	84 523,38
10	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. (2,0+1,0)*2*6 3,0*2+2,50	m	44,50 36,00 8,50	118,00	5 251,00
11	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. stáv. místnosti, dle maleb, přeštukování 683,4025-311,32	m2	372,08 372,08	192,00	71 439,36
12	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsí, štuková, strojně dle otlučení 100%	m2	325,50	549,00	178 699,50
13	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk na YTONG 2,0*1,0*3*2 3,0*(2,50+0,20*2)	m2	20,70 12,00 8,70	295,00	6 106,50
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						346 019,74
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
13	622481211R00	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny 20,70*1,2	m2	24,84 24,84	321,00	7 973,64
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						7 973,64
Díl: 95 Dokončující konstrukce a práce						
14	713582113R00	Revizní dvířka Promat 300x300 mm	kus	10,00	8 130,00	81 300,00
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 9,25*39,40	m2	364,45 364,45	145,00	52 845,25
16	953941111R00	Osazení dvířek	kus	10,00	612,00	6 120,00
Celkem za 95 Dokončující konstrukce a práce						140 265,25
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
18	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm 2,0*1,0*3	m2	6,00 6,00	195,00	1 170,00
19	967031142R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MC 0,10*(2,0+1,0)*2*3	m2	1,80 1,80	244,00	439,20
20	973031842R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm, MC	m	6,00	148,00	888,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1332 ZŠ ČEČOVA - PAVILIN 2	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Stavební úpravy pro elektroinstalaci	Stavební úpravy pro elektroinstalaci - II.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,0*2*3		6,00		
21	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	325,50	108,00	35 154,00
		místn.1:1,50*(2,25+6,05)*2		24,90		
		místn.2:1,50*(8,90+6,50)*2		46,20		
		místn.3:1,50*(8,80+6,50)*2		45,90		
		místn.4:1,50*(8,80+6,50)*2		45,90		
		místn.7:1,50*(2,20+29,50)*2		95,10		
		místn.8:1,50*(5,10*2+2,70)+1,50*2,70*3		31,50		
		místn.9:1,50*(3,20+8,80)*2		36,00		
22	978057331R00	Odsekání soklíku, místn.7	m	39,00	32,00	1 248,00
		26,80+2,70+2,70+3,40*2		39,00		
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				38 899,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,78	1 355,00	22 736,90
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				22 736,90
Díl:	730	Ústřední vytápění				
23	730	Demontáž a opětná montáž radiátorů (vypuštění a napuštění a ostatní práce)	ks	24,00	1 500,00	36 000,00
		Celkem za 730 Ústřední vytápění				36 000,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
24	771474112U00	Mtž sokl keram rovný flex lep -90 dle odlučení	m	39,00	159,00	6 201,00
25	597	Soklík keramický v.do 9cm	m	39,80	227,00	9 034,60
		39,0*1,02		39,80		
26	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	149,70	7,50	1 122,75
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				16 358,35
Díl:	776	Podlahy poviakové				
28	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	137,00	16,00	2 192,00
29	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	137,00	87,00	11 919,00
		místn.2:(8,90+6,50+0,20*4)*2		32,40		
		místn.3:(8,80+6,50+0,20*4)*2		32,20		
		místn.4:(8,80+6,50+0,20*4)*2		32,20		
		místn.9:(3,10+8,70)*2		23,60		
		místn.1:(2,25+6,05)*2		16,60		
30	28341111	Soklík PVC	m	139,70	88,00	12 293,60
		137,0*1,02		139,70		
31	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 12 m	%	266,00	0,90	239,40
		Celkem za 776 Podlahy poviakové				26 644,00
Díl:	781	Obklady keramické				
31	781415111U00	Mtž obklad pórov disp lep -22ks/m2, doplnění	m2	0,60	718,00	430,80
		místn.5,6:0,30*1,0*2		0,60		
32	5971	Obklady	m2	0,60	550,00	330,00
		0,60*1,02		0,60		
33	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	9,20	4,30	39,56
		Celkem za 781 Obklady keramické				800,36
Díl:	783	Nátěry				
34	783201821R00	Odstranění nátěrů z radiátorů opálením	m2	64,80	211,00	13 672,80
35	783395152U00	Nátěr vod ře desk rad	m2	64,80	215,00	13 932,00
		(0,60*0,15*2*15)*24		64,80		
36	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	60,00	5,00	300,00
37	783425411U00	Nátěr synt potř	m	60,00	82,00	4 920,00
		2,50*24		60,00		
38	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	72,60	234,00	16 988,40

Položkový rozpočet

Stavba :	1332 ZS ČEKOVA - PAVILIN 2	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Stavební úpravy pro elektroinstalaci	Stavební úpravy pro elektroinstalaci - II.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		783 Nátěry				49 813,20
Díl:	784	Malby				
40	784195612R00	Malba otěruvzdorná 2x s penetrací, barevná 325,50+683,4025	m2	1 008,90 1 008,90	175,00	176 557,50
41	784236112R00	Malba Interiér ořítatelná s penetrací, 2 x místn.7:1,50*(2,20+29,50)*2	m2	95,10 95,10	295,00	28 054,50
42	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m místn.2:1,50*(8,90+6,50)*2 strop: 8,90*6,50 místn.3:1,50*(8,80+6,50)*2 strop:8,80*6,50 místn.4:1,50*(8,80+6,50)*2 strop:8,80*6,50 místn.9:1,50*(3,20+8,80)*2 strop:3,20*8,80 místn.7:1,50*(2,20+29,50)*2 strop:2,20*29,50 místn.5:1,0*(2,85*4+2,80*2+1,50*2+1,25*6+0,85*6+0,80*2+2,70*2) strop:2,80*2,0+2,80*3,60 místn.6:39,60+15,60 místn.1:1,50*(2,25+6,05)*2 strop:2,25*6,05	m2	683,40 46,20 57,85 45,90 57,20 45,90 57,20 36,00 28,16 95,10 64,90 39,60 15,68 55,20 24,90 13,61	52,00	35 536,80
43	784453101U00	Malba 2xdis + pen míst -3,8m na SDK 13,95+3,0*(0,20*3)+3,0*0,40*2+2,70*(0,60*2+1,0)+26,80*(0,40+0,60)	m2	50,90 50,90	107,00	5 446,30
Celkem za		784 Malby				245 595,10
Díl:	M21	Elektromontáže				
43	D+M	Elektroinstalace, viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	1 467 840,06	1 467 840,06
Celkem za		M21 Elektromontáže				1 467 840,06
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
44	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,86	427,00	6 772,22
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,86	275,00	4 361,50
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	222,01	25,00	5 550,25
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,88	385,00	6 113,80
48	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	15,88	10,00	158,80
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,88	600,00	9 528,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				32 484,57

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	520 076,84
2. Svítidla	156 729,51
3. Ostatní náklady	25 500,00
4. HZS	240 087,86
Součet bez DPH	942 394,22

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Elektroinstalace						
1	Vodič CY4 žl.zel.	m	110	43,16	4 747,60	14,92	1 641,64
2	Vodič CY6 žl.zel.	m	780	43,16	33 664,80	21,89	17 075,76
3	Vodič CY10 žl.zel.	m	40	43,16	1 726,40	30,39	1 215,76
4	Vodič CY16 žl.zel.	m	10	43,16	431,60	55,37	553,67
5	CXKH-R-J 3x1,5 B2ca S1 d1	m	1290	26,56	34 262,40	25,35	32 701,50
6	CXKH-R-J 5x1,5 B2ca S1 d1	m	100	26,56	2 656,00	41,31	4 131,40
7	CXKH-R-J 3x2,5 B2ca S1 d1	m	1450	26,56	38 512,00	37,12	53 816,75
8	CXKH-R-J 3x4 B2ca S1 d1	m	22	27,39	602,58	64,35	1 415,70
9	Drátěný kabelový žlab 200/100 s dvojitým příčínkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	30	278,05	8 341,50	298,55	8 956,35
10	Trubka ohebná PVC ø20	m	50	38,18	1 909,00	5,41	270,40
11	Trubka ohebná PVC ø25	m	48	38,18	1 832,64	8,02	385,01
12	Trubka ohebná PVC ø40	m	8	46,48	371,84	22,56	180,44
13	Krabice přístrojová KP68	ks	89	55,61	4 949,29	6,85	609,74
14	Krabice přístrojová do parapetního žlabu	ks	22	97,11	2 136,42	70,79	1 557,27
15	Krabice rozvodná KR 68	ks	40	103,75	4 150,00	47,45	1 898,00
16	Krabice rozvodná KR 97	ks	8	136,95	1 095,60	151,59	1 212,74
17	Krabice KO 68	ks	50	97,11	4 855,50	14,61	730,60

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
18	spínač č.1, bílý, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	8	129,48	1 035,84	180,61	1 444,87
19	spínač č.5, bílý, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	4	138,61	554,44	230,41	921,65
20	Ovladač plátina, spínač bílý, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	3	178,45	535,35	280,68	842,05
21	tlačítko se signálkou, bílé, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	1	129,48	129,48	239,21	239,21

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
22	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržáním vysokých kvalitativních standardů.“	ks	50	178,45	8 922,50	214,21	10 710,70
23	zásuvka 230V/16A bílá, IP20 do parapetního žlabu	ks	17	178,45	3 033,65	214,21	3 641,64
24	zásuvka 230V/16A bílá, s 3.st přepětové ochrany, IP20 do parapetního žlabu	ks	5	219,95	1 099,75	959,54	4 797,72
25	Pohybové čidlo nástěnné, 360st, vyšší standard, bílé, IP20	ks	7	219,95	1 539,65	787,02	5 509,14
26	Dvojnásobná zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	16	203,35	3 253,60	202,66	3 242,51
27	zásuvka dvojnásobná 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20	ks	7	332,00	2 324,00	1 069,19	7 484,30
28	Parapetní žlab 3 komorový PVC bílý, délka 0,5m	ks	3	130,73	392,18	194,82	584,45
29	Parapetní žlab 3 komorový PVC bílý, délka 6m včetně 4 kolen (kolem sloupu)	ks	1	2 614,50	2 614,50	2 922,34	2 922,34
30	Osoušeč rukou – Bodové trysky pro rychlejší osušení, Tryskový vysoušeč SMART, Napětí: AC 220-240 V, Záruční doba: 5 roky Rozměry (v/š/h): 735x359x305 mm Čistá hmotnost: 8,2 kg Ohřev vzduchu: ANO Instalace: Nástěnná Jistící prvky: Ochrana proti přehřátí, nadproudová ochrana, ochrana před zkratem Objem odkapové nádoby: 1100 ml Stupeň krytí: IP35 Proud vzduchu: 690km/h, motor rychlost 90000rpm, Výkon topného tělesa: 1600 W, Frekvence: 50/60 Hz Průtok vzduchu: 35 l/s, Dva HEPA filtry efektivně filtrují vzduch nasávaný vysoušečem. Barva šedá	ks	4	261,45	1 045,80	11 787,22	47 148,87
31	Ventilátor s předním panelem, časovým spínačem a čidlem vlhkosti Ø 100 mm, výkonnější motor časový doběh pro rozmezí 2 až 30 minut čidlo vlhkosti nastavitelné 60 - 90 % relativní vlhkosti vyšší průtok vzduchu 115 m3/h oproti konkurenčním ventilátorům o stejném průměru motor s kuličkovými ložisky a životností až 40 000 hodin líbivý design bez nápisů kompatibilita s naším potrubím i mřížkami opatřenými přírubou	ks	2	261,45	522,90	1 240,49	2 480,97
32	Podružná přípojnice pospojování	ks	4	219,95	879,80	239,68	958,72
33	Svorka hl. pospojování	ks	1	178,45	178,45	159,65	159,65
34	Rozvaděč RS8 dle schéma	ks	1	6 225,00	6 225,00	100 520,29	100 520,29
35	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBRS	m2	2	1 900,00	3 800,00	2 002,00	4 004,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	Mezisoučet				184 332,06		325 965,81
	Podružný materiál, PPV	3 %					9 778,97
	Celkem						520 076,84

2. Svítidla							
36	A - Přisazené LED MODUS LLL 58W (učebny) „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	27	468,95	12 661,65	1 505,89	40 659,14
37	B - LED asymetrické svítidlo - MODUS ASTA 4000K 47W, ASYMETRICKÉ (osvětlení tabule) „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	6	468,95	2 813,70	1 525,00	9 150,02
38	D - Přisazené LED svítidlo - Modus KX 30W „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“ (chodba)	ks	10	406,70	4 067,00	1 422,30	14 223,04

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
39	C - Přisazené LED - MODUS LLL 58W (kabinety) „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	10	406,70	4 067,00	1 505,89	15 058,94
40	E - Přisazené LED Modus BC 3000lm, IP65 (sociály) „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	9	406,70	3 660,30	651,69	5 865,21
41	NI – Svítidlo nouzového osvětlení LED 6W/3 hod nouzový inverter, stropní	ks	4	369,35	1 477,40	4 052,76	16 211,05
42	NO - Svítidlo nouzového osvětlení LED 6W/3 hod, IP20, přisazené, včetně piktogramu	ks	5	369,35	1 846,75	4 258,89	21 294,46
	Mezisosčet				30 593,80		122 461,86
	Podružný materiál, PPV	3 %					3 673,86
	Celkem						156 729,51
3. Ostatní náklady							
43	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	ks	1	25 500,00	25 500,00		0,00
	Mezisosčet				25 500,00		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						25 500,00
4. HZS							
44	Demontáže stávající el.instalace	hod	35	400,00	14 000,00		

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
45	Uzemnění kovových prvků	hod	10	450,00	4 500,00		
46	VRN – vedlejší rozpočtové náklady	%	2,9	19 627,38	19 627,38		
47	Zařízení staveniště – kompletační činnost	%	1,5	10 152,10	10 152,10		
48	Koordinace se stávajícími rozvody	hod	5	800,00	4 000,00		
49	Napojení na stávající přívodní kabely a napojení do nového rozvaděče	hod	2	1 000,00	2 000,00		
50	Světelně technické návrhy na konkrétní typy svítidel na řešené prostory	celek	1	14 000,00	14 000,00		
51	Stavební přípomocí elektro – drážkování, prostupy, zapravení drážek	%	6	6 768,06	40 608,38		
53	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	celek	1	2 500,00	2 500,00		
54	Koordinace s dodavatelem chlazení - příprava elektro	hod	5	900,00	4 500,00		
55	Oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. VN190/2022 Sb. a vydání stanoviska	celek	1	30 000,00	30 000,00		
56	Značení systémů – štítky, popisky	hod	10	400,00	4 000,00		
57	Koordinace s investorem	hod	5	1 000,00	5 000,00		
58	Doprava a mimostaveništní přesuny	celek	1	32 600,00	32 600,00		
59	Koordinace se zařízením VZT	hod	4	900,00	3 600,00		
60	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	20	800,00	16 000,00		
61	Funkční zkušky, protokoly	hod	8	1 000,00	8 000,00		
62	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	50	500,00	25 000,00		
	Mezisoučet				240 087,86		

Poznámka:

Rozvaděče s požární odolností v CHÚC a chodbách EI 30 DP1 Sm

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu,

tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

REKAPITULACE	
1. Strukturovaná kabeláž	199 148,88
2. Elektrická zabezpečovací signalizace	16 663,90
3. Rozhlas	33 548,78
4. Jednotný čas a školní zvonek	33 193,52
5. Ozvučení tříd	46 365,48
6. Audio kabely+ prokabelování k projektorům a IT tabule	50 649,95
7. Ostatní náklady	23 000,00
8. HZS	122 875,33
Součet bez DPH	525 445,84

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Strukturovaná kabeláž						
1	Modulární patch panel plně osazený 24 portů 1U, cat.5e, PoE	ks	2	750,00	1 500,00	3 550,00	7 100,00
2	Switch panel 24 portů + 4 PoE panel plně osazený 24 portů 1U, cat.5e	ks	2	1 000,00	2 000,00	4 000,00	8 000,00
3	Drátěný kabelový žlab 100/100 s dvojitým přičínkem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	50	255,00	12 750,00	275,00	13 750,00
4	Propojovací kabel UTP kat.5e, 1 metr, šedý	ks	26	70,00	1 820,00	29,00	754,00
5	Kabel STP, kat.5e, LSZH plášť	m	2600	21,00	54 600,00	15,00	39 000,00
6	Trubka ohebná PVC o20	m	380	15,00	5 700,00	11,00	4 180,00
7	Trubka ohebná PVC o25	m	490	15,00	7 350,00	13,00	6 370,00
8	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	30	20,00	600,00	17,00	510,00
9	Krabice přístrojová KP68	ks	20	13,00	260,00	51,00	1 020,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
10	Datová zásuvka 2xRJ 45 cat.5e včetně rámečku, bílá, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržáním vysokých kvalitativních standardů.“	ks	6	350,00	2 100,00	401,00	2 406,00
11	Datová zásuvka 1xRJ 45 cat.5e včetně rámečku, bílá, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržáním vysokých kvalitativních standardů.“	ks	14	350,00	4 900,00	379,00	5 306,00
12	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu	ks	26	115,00	2 990,00		
13	Popis datových zásuvek a Path panelů	ks	26	350,00	9 100,00		
14	Konektor RJ45	ks	52	21,00	1 092,00	25,00	1 300,00
	Mezisoučet				106 762,00		89 696,00
	Podružný materiál, PPV		3 %				2 690,88
	Celkem						199 148,88

2. Elektrická zabezpečovací signalizace							
15	Pohybový PIR detektor dosah 20m	ks	4	500,00	2 000,00	950,00	3 800,00
16	Kabel 3x2x0,5 Oheň retardující vodič	ks	100	35,00	3 500,00	37,00	3 700,00
17	Trubka ohebná 20mm	ks	90	31,00	2 790,00	7,00	630,00
	Mezisoučet				8 290,00		8 130,00
	Podružný materiál, PPV		3 %				243,90
	Celkem						16 663,90

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
3. Rozhlas							
18	Reprosoustava 10W, 100V, 95dB, bílá, nástěnný včetně uchycení	ks	6	500,00	3 000,00	1 150,00	6 900,00
19	Svorkovnice keramická velká	ks	4	550,00	2 200,00	215,00	860,00
20	Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem	ks	4	750,00	3 000,00	550,00	2 200,00
21	Kabel NHXH FE180/E30 4x1.5 (J) se zachováním funkce při požáru	ks	150	31,00	4 650,00	45,00	6 750,00
22	Kabel NHXH FE180/E30 2x1.5 (O) se zachováním funkce při požáru	ks	40	31,00	1 240,00	35,00	1 400,00
23	Krabice přístrojová KP68 bezhalogenová	ks	4	40,00	160,00	21,00	84,00
24	Krabice rozvodná KR 68 bezhalogenová	ks	4	40,00	160,00	21,00	84,00
25	Krabice rozvodná KR 97 bezhalogenová	ks	4	40,00	160,00	37,00	148,00
Mezisoučet					14 570,00		18 426,00
Podružný materiál, PPV			3 %				552,78
Celkem							33 548,78

4. Jednotný čas a školní zvonek							
26	Zvonek MIDI 75V/0,04A~ (dvojité) 830	ks	2	700,00	1 400,00	1 150,00	2 300,00
27	Podružné hodiny ručičkové interiérové dvoustranné čtvercové provedení s plochým krycím sklem a krytem z lehkých kovů s průměrem číselníku 40 cm. s boční / stropní konzolí	ks	2	900,00	1 800,00	7 500,00	15 000,00
28	Pomocný podružný materiál (svorky, krabice ...)	ks	1		0,00	750,00	750,00
29	Kabel CXKE-R 2x2,5	m	80	35,00	2 800,00	39,00	3 120,00
30	Kabel CXKE-R 2x1,5	m	80	35,00	2 800,00	29,00	2 320,00
31	Krabice rozvodná KR 97	ks	2	51,00	102,00	47,00	94,00
Mezisoučet					8 902,00		23 584,00
Podružný materiál, PPV			3 %				707,52
Celkem							33 193,52

5. Ozvučení tříd							
32	Reproduktory aktivní 2x30-50W, nástěnné, včetně držáku, 2 pásmové, jack, rca, bluetooth, výstup usb, dálkový ovladač	ks	3	1 300,00	3 900,00	5 050,00	15 150,00
33	Držák repro kotvený do stropu	ks	6	200,00	1 200,00	300,00	1 800,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
34	Vodič dvoulinka stíněná 2x4mm	m	140	35,00	4 900,00	31,00	4 340,00
35	Trubka ohebná PVC o20	m	130	27,00	3 510,00	9,00	1 170,00
36	Zásuvka audio do kr	ks	6	315,00	1 890,00	950,00	5 700,00
37	Krabice KO 68	ks	12	150,00	1 800,00	13,00	156,00
	Mezísoučet				17 200,00		28 316,00
	Podružný materiál, PPV		3 %				849,48
	Celkem						46 365,48

6. Audio kabely+ prokabelování k projektorům a IT tabule							
38	Zásuvka HDMI	ks	6	700,00	4 200,00	2 500,00	15 000,00
39	Zásuvka 2x USB	ks	6	700,00	4 200,00	1 500,00	9 000,00
40	USB kabel 8m, 6m, 6m	ks	1	35,00	35,00	3 000,00	3 000,00
41	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	26	51,00	1 326,00	80,00	2 080,00
42	Krabice přístrojová KP68	ks	18	15,00	270,00	13,00	234,00
43	Vodič AY 2,5 protahovací	m	100	51,00	5 100,00	7,00	700,00
44	HDMI kabel délka 6m	ks	2	350,00	700,00	990,00	1 980,00
45	HDMI kabel délka 15m	ks	1	350,00	350,00	1 471,00	1 471,00
	Mezísoučet				16 181,00		33 465,00
	Podružný materiál, PPV		3 %				1 003,95
	Celkem						50 649,95

7. Ostatní náklady							
46	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosim, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	ks	1	23 000,00	23 000,00		0,00
	Mezísoučet				23 000,00		0,00
	Podružný materiál, PPV		8%				0,00
	Celkem						23 000,00

8. HZS							
47	Demontáže	hod	20	400,00	8 000,00		

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
48	Oživení a zkouška systému EZS	hod	8	600,00	4 800,00		
49	Oživení a zkouška systému SK	hod	8	600,00	4 800,00		
50	Oživení a zkouška systému JČ+ZV	hod	8	600,00	4 800,00		
51	Oživení a zkouška systému audio systém	hod	8	600,00	4 800,00		
52	Oživení a zkouška systému rohlas	hod	8	600,00	4 800,00		
53	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	celek	1	1 500,00	1 500,00		
54	VRN – vedlejší rozpočtové náklady	%	2,9	11 007,54	11 007,54		
55	Zařízení staveniště – kompletační činnost	%	1,5	5 693,56	5 693,56		
56	Doprava a mimostaveništní přesuny	celek	1	8 900,00	8 900,00		
57	Jednání s investorem – koordinace	hod	5	1 000,00	5 000,00		
58	Stavební přípomoci (sekání, vrtání prostupy, drážkování)	%	6	3 795,71	22 774,23		
59	Zakreslení skutečného provedení + 2 paré tištěně	hod	4	1 000,00	4 000,00		
60	Revize a protokoly	hod	10	800,00	8 000,00		
61	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	40	600,00	24 000,00		
	Mezisoučet				122 875,33		

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu,

tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Příloha č. 2

Změnové listy č. 1 - 20

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změna č. 01

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čechova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

V průběhu prací bylo zjištěno, že stropy v dotčených prostorech jsou ze železobetonových panelů a kabeláž do nich není možno zasekat pod omítku. Z těchto důvodů byla po dohodě s provozovatelem provedena povrchová montáž do lišt.

Celkem přípočty: 21 002,50 Kč bez DPH


Celkem odpočty: -6 000,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 15 002,50 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 15 002,50 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024


podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: IRÁŽ	datum: 17. 9.	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: PRŮSA A02	datum: 17. 9.	podpis:
investiční technik	jméno: PERŽIWA	datum: 17. 9. 2024	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: datum: podpis:

Změnový list č.1 odpočet			
	množství	jednotka	Celkem
Elektroinstalace			
Stavební přípomoci elektro – drážkování, sekání (odpočet)	-100,00	m	60,00
Celkem bez DPH			-6 000,00



Změnový list č.1 přípočet				
	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Elektroinstalace				
lišta 40x20 2m bílá	100,00	m	104,80	10 480,00
hmoždinky (cena vč. dodávky a montáže)	345,00	ks	30,50	10 522,50
Celkem bez DPH				21 002,50

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 02

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čechova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Při napojení el. plátna byla z důvodu umožnění obousměrného pohybu plátna (nahoru i dolů) provedena záměna kabelu z CYKY 3x1,5 na CYKY 5x1,5.

Celkem přípočty: 1 357,40 Kč bez DPH


Celkem odpočty: - 1 038,20 Kč bez DPH

Změna celkem: 319,20 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 319,20 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024


podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno:
jméno:
jméno:

MRAZ
TRUSKA AMZ
PERŽINA

datum: 17.9.
datum: 17.9.
datum: 17.9.2024

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:


právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

Změnový list č.2 přípočet				
	množství	jednotka	cena/ MJ	Celkem
Elektroinstalace				
CXKH-R-J 5x1,5 B2ca S1 d1	20,00	m	67,87	1 357,40
Celkem bez DPH :				1 357,40 Kč



Změnový list č.2 odpočet				
	množství	jednotka	položková cena	Celkem
Elektroinstalace				
CXKH-R-J 3x1,5 B2ca S1 d1 (odpočet)	-20,00	m	51,91	-1 038,20
Celkem bez DPH :				-1 038,20



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změna č. 03

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čáčova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě požadavku provozovatele byla doplněna tlačítka ovládání osvětlení chodby 1.NP a 2.NP u kabinetu a kuchyňky.

Celkem přípočty: 8 175,95 Kč bez DPH


Celkem odpočty:

Změna celkem: 8 175,95 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 8 175,95 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024


podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: <i>MRÁZ</i>	datum: <i>17.7.</i>	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: <i>PELIŠA A02</i>	datum: <i>17.7.</i>	podpis:
investiční technik	jméno: <i>VERŽKA</i>	datum: <i>17.9.2024</i>	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis:
-------------------	--------	--------	---------

Změnový list č.3

	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Elektroinstalace				
tlačítko se signálkou, bílé, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, (2x patro a 1ks)	2,00	ks	368,69	737,38
Krabice přístrojová KP68 (2x patro a 1ks)	2,00	ks	62,46	124,92
CXKH-R-J 3x1,5 B2ca S1 dl m	115,00	m	51,91	5 969,65
sekání drážky ve zdivu	28,00	m	48,00	1 344,00
Celkem bez DPH :				8 175,95

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 04

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ
Čečova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Z důvodu nemožného zaseknutí kabelové trasy pod omítku byla v učebně č. 2 v 1. NP kabelová trasa provedena drátěným žlabem v sousední místnosti.

Celkem přípočty: 5 210,00 Kč bez DPH


Celkem odpočty:

Změna celkem: 5 210,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 5 210,00 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024


podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: <i>MRIZ</i>	datum: <i>27.9.</i>	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: <i>TRUŠA A02</i>	datum: <i>27.9.</i>	podpis:
investiční technik	jméno: <i>PERZINA</i>	datum: <i>27.9.2024</i>	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: datum: podpis:

Změnový list č.4

	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Elektroinstalace				
Drátěný kabelový žlab 150/50 včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	8,00	m	543,25	4 346,00
sekání drážky ve zdivu	18,00	m	48	864,00
Celkem bez DPH :				5 210,00

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změna č. 05

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čechova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě konzultace s projektantem bylo doplněno chybějící ochranné pospojování.

Celkem připočty: 11 380,26 Kč bez DPH


Celkem odpočty:

Změna celkem: 11 380,26 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 11 380,26 Kč bez DPH

Datum:



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: <i>MRÁZ</i>	datum: 17.9.	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: <i>PERŠA A.O.</i>	datum: 17.9.	podpis:
investiční technik	jméno: <i>PERŠA</i>	datum: 17.9.2024	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: datum: podpis:

Změnový list č.5				
	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Elektroinstalace				
drát Fe Zn 8mm	3,00	kg	181,00	543,00
krabice vodotěsná na povrch IP44	1,00	ks	104,00	104,00
vodič CY 25mm ²	28,00	m	175,01	4 900,28
svorka křížová SK	1,00	ks	194,45	194,45
přípojnice ekvipotenciální podružná	1,00	ks	459,63	459,63
sekání drážky ve zdivu	26,00	m	48,00	1 248,00
Komunikace				
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	1,5	m ²	64,40	96,60
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	0,45	m ²	1 557,00	700,65
Zásyp ruční se zhutněním	0,45	m ²	586,00	263,70
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	1,5		314,00	471,00
Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	5		226,50	1 132,50
Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	0,75	t	1 255,00	941,25
Stavební přesun hmot				
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	0,24	t	1 355,00	325,20
Celkem bez DPH :				11 380,26

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 06

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ
Čečova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Z důvodu změny umístění reproduktorů (na přání investora), bylo nutné instalovat ei. zásuvky pro napájení.

Celkem přípočty: 5 296,34 Kč bez DPH

Celkem odpočty:

Změna celkem: 5 296,34 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 5 296,34 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno:

MRAZ

datum: 17.9.

podpis

jméno:

PERŽEVA

datum: 17.9.

podpis

jméno:

PERŽEVA

datum: 17.9.2024

podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

Změnový list č.6

	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Elektroinstalace				
zásuvka 230V/16A bílá, IP20, LEGRAND (6x učebna a 1ks)	6,00	ks	343,23	2 059,38
CXKH-R-J 3x1,5 B2ca S1 d1	20,00	m	51,91	1 038,20
demontáž a zpětná montáž reproduktoru	6,00	ks	168,00	1 008,00
Krabice přístrojová KP68 (6x učebna a 1ks)	6,00	ks	62,46	374,76
sekání drážky ve zdivu	17,00	m	48,00	816,00
Celkem bez DPH :				5296,34



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 07

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ
Čečova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel:

EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě požadavku provozovatele byly datové zásuvky v dotčených prostorech přepojeny do nového datového rozvaděče, vč. doplnění 5 nových zásuvek.

Celkem přípočty: 31.035,00 Kč bez DPH

Celkem odpočty:

Změna celkem: 31.035,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 31 035,00 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: MRÁZ	datum: 17. 9.	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: PRŮSA A02	datum: 17. 9.	podpis:
investiční technik	jméno: PERŽINA	datum: 17. 9. 2024	podpis:
Soulad s VOP:			
právník odboru KP	jméno:	datum:	podpis:

Změnový list č.7				
	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Přepojení dat. vývodů do 3.NP vč. napojení do nového dat. rozvaděče				
Datový kabel FTP 5x2x0,5 cat 5e	685	m	36	24 660,00 Kč
instalace datových zásuvek v učebnách _ 3.NP				
měření přípojného bodu	10	ks	115	1 150,00 Kč
popis datových zásuvek a path panelů	10	ks	30	300,00 Kč
konektory RJ45	10	ks	46	460,00 Kč
krabice povrchová	5	ks	142	710,00 Kč
zásuvka datová 2xRJ45 cat.5e	5	ks	751	3 755,00 Kč
Celkem bez DPH				31 035,00 Kč



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 08

Číslo smlouvy objednatele:

Dílo (název veřejné zakázky):

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel:

EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě požadavku provozovatele byla provedena oprava a nové připojení stávajícího optického kabelu do původního datového rozvaděče ve 2. NP. Kabel byl nově ochráněn proti poškození vložením do ochranné trubky.

Celkem přípočty: 4 348,00 Kč bez DPH

Celkem odpočty:

Změna celkem: 4 348,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 4 348,00 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno:

MRAZ

datum: 17.9.

podpis:

jméno:

PRUŠA

datum: 17.9.

podpis:

jméno:

PERŽINA

datum: 17.9.2024

podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

Změnový list č.8

	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
přepojení optického kabelu do původního datového rozvaděče RACK2				
vaření optického kabelu 4 vl	1		3000	3 000,00 Kč
měření optického kabelu	2		350	700,00 Kč
chránička 1408	16	ks	40,5	648,00 Kč
Celkem (bez DPH)				4 348,00 Kč

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 09

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ
Čečova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě požadavku provozovatele a z důvodu nemožnosti podomítkové instalace byla provedena instalace slp. rozvodů pod okny u kateder a na stropech učeben do parapetních žlabů.

Celkem připočty: 44 200,00 Kč bez DPH

Celkem odpočty:

Změna celkem: 44 200,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 44 200,00 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024



poc

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno:

MRÁZ

datum: 17. 8.

podpis:

jméno:

PEŮSA

datum: 17. 9.

podpis:

jméno:

PERŽINKA

datum: 17. 9. 2024

podpis:


Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



Změnový list č. 9				
	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Instalace a dodávka PVC žlabu pod stropem (projektor)				
Žlab PK 90x65 (6x učebna - a 8m)	48	m	559	26 832,00 Kč
Instalace a dodávka parapetního PVC žlabu (katedry, kabinety)				
Žlab PK 110x65 vč. příslušenství (6x učebna-á 2,5m, 3x kabinet-á 3,7m)	26	m	668	17 368,00 Kč
Celkem (bez DPH)				44 200,00 Kč

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 10

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ
Čečova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

V průběhu realizace byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou částí PD a výkazem výměr, když ve výkazu výměr chybělo 6 ks kabelů HDMI. Tyto kabely byly doplněny na plný počet dle výkresové části PD a na základě požadavku provozovatele byly všechny instalované kabely v parapetním žlabu ukončeny zásuvkou. Bylo tedy doplněno 12 ks HDMI zásuvek.

Celkem přípočty: 46 440,00 Kč bez DPH

Celkem odpočty:

Změna celkem: 46 440,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 46 440,00 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: *MRÁZ*
jméno: *PRUŠA A01*
jméno: *PEPŘINA*

datum: *17.9.*
datum: *17.9.*
datum: *17.9.2024*

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP


jméno:

datum:

podpis:

Změnový list č. 10

	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Zásuvka HDMI (6x učebna a 2 ks)	12	ks	3200	38 400,00 Kč
HDMI kabel délka 6m	6	m	1340	8 040,00 Kč
Součet:				
Celkem (bez DPH)				46 440,00 Kč



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změna č. 11

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čečova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Při realizaci oprav stávajících omítek bylo zjištěno, že jsou ve špatném stavu a nesoudržné. Z těchto důvodů bylo nutno provést zasíťování.

Celkem přípočty: 467 253,60 Kč bez DPH

Celkem odpočty: - 126 925,37 Kč bez DPH

Změna celkem: 340 328,23 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 340 328,23 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: *MRÁZ*
jméno: *PRŮSA*
jméno: *PERŽIVA*

datum: *17.7.*
datum: *17.9.*
datum: *17.9.2024*

podpis:
podpis:
podpis:



Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

Změnový list č.11 odpočet				
	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Úpravy povrchů vnitřní				
Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	-156,00	m2	549,00	-85 644,00
Bourání konstrukcí				
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	-156,00	m2	108,00	-16 848,00
Staveništní přesun hmot				
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	-4,62	t	1 355,00	-6 260,10
Přesuny suti a vybouraných hmot				
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	-8,88	t	427,00	-3 790,91
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	-8,88	t	275,00	-2 441,45
Příplatek k odvozu za každý další 1 km	-124,29	t	25,00	-3 107,30
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	-8,88	t	385,00	-3 418,03
Uložení suti na skládku bez zhutnění	-8,88	t	10,00	-88,78
Poplatek za skládku stavební suti	-8,88	t	600,00	-5 326,80
Celkem bez DPH :				-126 925,37

Změnový list č.11 přípočet				
	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Upravy povrchů vnitřní				
Penetrace hloubková stěn	968,00	m2	75,60	73 180,80
Adhézní nátěr stěn, ručně	968,00	m2	86,10	83 344,80
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	968,00	m2	321,00	310 728,00
Celkem bez DPH :				467 253,60



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změna č. 12

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čečova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu díla)

C (změna doby plnění)

E (změna ceny)

H (změna zhotovitele)

K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

V kabinetu v přízemí bylo zjištěno staré okno, překryté pouze dřevěnou konstrukcí. Z druhé strany zdi bylo již okno přezděno. Na základě požadavku provozovatele bylo okno vybouráno a zazděno.

Celkem přípočty: 18 719,39 Kč bez DPH

Celkem odpočty:

Změna celkem: 18 719,39 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 18 719,39 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno:

MRÁZ

datum: 17.9.

podpis:

jméno:

PRUŠA

datum: 17.9.

podpis:

jméno:

PERŽINA

datum: 17.9.2024

podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



Změnový list č.12				
	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Svislé a kompletní konstrukce				
Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 20 cm	6,8	m2	1 398,00	9 506,40
Příplatek za vyzdívání zadržky	6,8	m2	148,00	1 006,40
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	8,0	m2	321,00	2 568,00
Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2	6,8	m2	127,00	863,60
Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	6,8	m2	311,50	2 118,20
Staveništní přesun hmot				
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	1,18	t	1 355,00	1 598,90
Přesuny suti a vybouraných hmot				
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	0,52	t	427,00	220,67
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	0,52	t	275,00	142,12
Příplatek k odvozu za každý další 1 km	7,24	t	25,00	180,88
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	0,52	t	385,00	198,97
Uložení suti na skládku bez zhutnění	0,52	t	10,00	5,17
Poplatek za skládku stavební suti	0,52	t	600,00	310,08
Celkem bez DPH :				18 719,39

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
Změna č. 13

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čechova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu díla)

C (změna doby plnění)

E (změna ceny)

H (změna zhotovitele)

K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě požadavku provozovatele bylo provedeno odvětrání sociálních zařízení probouráním otvorů do stoupačí šachty.

Celkem přípočty: 4 143,60 Kč bez DPH

Celkem odpočty:

Změna celkem: 4 143,60 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 4 143,60 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno:

PRÁZ

datum:

17.8.

podpis:

jméno:

PEUŠA AOL

datum:

17.7.

podpis:

jméno:

PEPŽINA

datum:

17.9.2024

podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



Změnový list č.13				
	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Trubní vedení				
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	3	m2	141,50	424,50
Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3,2 mm	0,45	m2	1 389,00	625,05
Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	1	m2	380,50	380,50
Hzs-nezmeritelne stavebni prace	6		450,00	2 700,00
Staveništní přesun hmot				
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	0,01	t	1 355,00	13,55
Celkem bez DPH :				4 143,60



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změna č. 14

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čáčova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Byly opraveny keramické obklady na WC, poškozené při elektroinstalačních pracích.

Celkem přípočty: 35 873,07 Kč bez DPH

Celkem odpočty:

Změna celkem: 35 873,07 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 35 873,07 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

Jméno:

Jméno:

Jméno:

TRÁZ

PERIŠA

PERŽINA

datum:

datum:

datum:

17.9.

17.7.

17.9.2024

podpis:

podpis:

podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

Jméno:

datum:

podpis:



Změnový list č.14				
	množství	měrná jednotka	cena / MJ	Celkem
Obklady keramické				
Stěrka lepidlem na stěnách vnitřních	20,600	m2	133,00	2 739,80
Mtž obklad pórov disp lep -22ks/m2	20,60	m2	718,00	14 790,80
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	20,60	m2	136,00	2 801,60
Obklady	22,00	m2	550,00	12 100,00
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	262,84	%	4,30	1 130,21
Přesuny suti a vybouraných hmot				
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	1,13	t	427,00	482,00
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	1,13	t	275,00	310,42
Příplatek k odvozu za každý další 1 km	15,80	t	25,00	395,08
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	1,13	t	385,00	434,59
Uložení suti na skládku bez zhutnění	1,13	t	10,00	11,29
Poplatek za skládku stavební suti	1,13	t	600,00	677,28
Celkem bez DPH :				35 873,07

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změna č. 15

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čéčova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě požadavku provozovatele byly doplněny plastové rohové lišty na ochranu rohů zdí před okopem.

Celkem přípočty: 16 698,00 Kč bez DPH

Celkem odpočty:

Změna celkem: 16 698,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 16 698,00 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno:

MRÁZ

datum:

17.9.

podpis:

jméno:

PEREŠA

datum:

17.9.

podpis:

jméno:

PEREŠINA

datum:

17.9.2024

podpis:


Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



Změnový list č.15				
	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Osazení ochranných úhelníků	60,000	kus	156,40	9 384,00
Lišta nárožní plastová - 250 cm	60,00	kus	98,50	5 910,00
Lepidlo stavební MS Polymer Mamut Glue 290 ml	6,00	kus	234,00	1 404,00
Celkem bez DPH :				16 698,00



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
Změna č. 16

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čéčova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu díla)

C (změna doby plnění)

E (změna ceny)

H (změna zhotovitele)

K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Za účelem umožnění montáže parapetního žlabu v jedné učebně bylo nutno upravit přívodní potrubí topné vody k radiátoru.

Celkem přípočty: 15 166,00 Kč bez DPH

Celkem odpočty:

Změna celkem: 15 166,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 15 166,00 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: *MRAZ*

datum: *21.8*

podpis:

jméno: *FRUŠA KOL*

datum: *22.8*

podpis:

jméno: *PERŽWA*

datum: *17.9.2024*

podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

Změnový list č.16				
	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Nastavení přívodního potrubí k radiátoru				
Mosazné šroubení 3/4" x 20	1,00	kus	95,00	95,00
Acetylen a kyslík	1,00	kus	950,00	950,00
Doprava	1,00	kus	500,00	500,00
Hzs-nezmeritelne stavebni prace	11,00	hod	480,00	5 280,00
Doplnění šroubení a drobné úpravy ÚT				
Mosazné šroubení přímé 1/2"	3,00	kus	239,00	717,00
Závitová tyč M8	2,00	kus	58,00	116,00
Mosazné prodloužení 3/8" x 20	2,00	kus	66,00	132,00
Kulový kohout vypouštěcí 1/2"	4,00	kus	279,00	1 116,00
Doprava	1,00	kus	500,00	500,00
Hzs-nezmeritelne stavebni prace	12,00	hod	480,00	5 760,00
Celkem bez DPH :				15 166,00



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
Změna č. 17

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099
Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ
Čečova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732
Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě požadavku provozovatele byl proveden ochranný nátěr zdí dotčených prostorů transparentním lakem do výšky 1,5 m. Dále proběhl dopočet výměry výmalby a nátěrů dle skutečného zaměření.

Celkem přípočty: 158 739,22 Kč bez DPH
Celkem odpočty:
Změna celkem: 158 739,22 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 158 739,22 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: <i>MRÁČ</i>	datum: <i>17.9.</i>	podpis: 
projektant (autorský dozor)	jméno: <i>PERŽIWA</i>	datum: <i>17.9.</i>	podpis: 
investiční technik	jméno: <i>PERŽIWA</i>	datum: <i>17.9.2024</i>	podpis: 

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: datum: podpis:

Změnový list č.17

	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Nátěry				
Nátěr omítek transparentním lakem 1x	563,000	m2	215,00	121 045,00
Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	172,50	m	5,00	862,50
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	172,50	m	82,00	14 145,00
Malba, bez penetrace, 2 x s penetrací ,barevná	118,16	m2	150,00	17 724,00
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	118,16	m2	42,00	4 962,72
Celkem bez DPH :				158 739,22

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změna č. 18

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ Čéčova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu díla)

C (změna doby plnění)

E (změna ceny)

H (změna zhotovitele)

K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Doplnění revizních dvířek pro zajištění přístupu ke kabelové trase, doplnění sdk představení v chodbě a sdk kastlík kabelové trasy v kuchyňce.

Celkem přípočty: 62 062,78 Kč bez DPH

Celkem odpočty: - 12 260,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 49 802,78 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 49 802,78 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno:

jméno:

jméno:

MRÁZ

PBUŠA KOT

PERŽINA

datum: 17.9.

datum: 17.9.

datum: 17.9.2024

podpis:

podpis:

podpis:


Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:



Změnový list č.18 přípočet

	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Svislé a kompletní konstrukce				
Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	2,00	kus	612,00	1 224,00
Revizní dvířka Promat do SDK, 300x400 mm typ SP, požární odolnost EI 30	4,00	kus	8 450,00	33 800,00
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	7,00	m2	1 230,00	8 610,00
Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	11,96	m2	63,00	753,48
Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	7,00	m2	333,00	2 331,00
Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace	5,00	m2	1 190,00	5 950,00
Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2	5,00	m2	166,50	832,50
Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	6,20	m	1 139,00	7 061,80
Doprava materiálu, přesun hmot	1,00	kus	1 500,00	1 500,00
Celkem bez DPH :				62 062,78

Změnový list č.18 odpočet				
	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Svislé a kompletní konstrukce				
Revizní dvířka Promat do SDK příček, 300x300 mm	-2,00	ks	6 130,00	-12 260,00
Celkem bez DPH :				-12 260,00



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
Změna č. 19

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II, učebního pavilonu ZŠ Čechova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě požadavku provozovatele byla vyměněna pvc podlaha v kabinetu v 1.patře.

Celkem přípočty: 38 139,08 Kč bez DPH


Celkem odpočty:

Změna celkem: 38 139,08 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 38 139,08 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024


podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: MRÁZ	datum: 17.9.	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: PERŽIWA A02	datum: 17.9.	podpis:
investiční technik	jméno: PERŽIWA	datum: 17.9.2024	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: datum: podpis:

Změnový list č.19

	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
Podlahy povlakové				
Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	27,00	m2	9,00	243,00
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	50,00	m	87,00	4 350,00
Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	27,00	m2	398,00	10 746,00
PVC povlakové EN685 - 23, 33, 41	33,00	m2	550,00	18 150,00
Lišta soklová k pvc	50,00	m	88,00	4 400,00
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	277,87	%	0,90	250,08
Celkem bez DPH :				38 139,08

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
změna č. 20

Číslo smlouvy objednatele: 2024001099

Dílo (název veřejné zakázky): Rekonstrukce elektroinstalace 1. a 2. NP II. učebního pavilonu ZŠ
Čečova, České Budějovice

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: EUROMONT CB s.r.o., IČO: 280 74 092

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě požadavku provozovatele byla napojena stávající zařízení (kamera + informační banner)
v prostoru chodby v 1. NP na novou datovou síť.

Celkem přípočty: 7 182,00 Kč bez DPH

Celkem odpočty:

Změna celkem: 7 182,00 Kč bez DPH

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: + 7 182,00 Kč bez DPH

Datum: 20.8.2024



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: *MRÁZ*
jméno: *TRUŠA*
jméno: *PERŽIWA*

datum: *17.9.*
datum: *17.9.*
datum: *17.7.2024*

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno:

datum:

podpis:

Změnový list č.20				
	množství	jednotka	cena / MJ	Celkem
přepojení datových vývodů do 3.NP vč. napojení do nového datového rozvaděče				
kabel STP, kat 5e, LSZH plášť	36	m	199,50	7 182,00
Celkem bez DPH :				7 182,00

