

DODATEK Č. 2

Dle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2023/00499

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

Město Poděbrady

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

00239640

CZ00239640

Mgr. Romanem Schulzem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních
a technických:

MID architekti s.r.o.

Žižkova 321, 530 06 Pardubice

46509160

CZ46509160

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 2.8.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo zpracování **Architektonické studie ZŠ Poděbrady – Žižkov, parc.č. 4490/1 a 4490/34 v k.ú. Poděbrady** (dále jen „dílo“). Dne 7.3.2024 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
2. Vzhledem k tomu, že ze strany objednatele vyvstala v průběhu tvorby díla potřeba rozšířit zadání smlouvy o dílo i o další pozemky a naopak pozemek parc. č. 4490/29 v k. ú. Poděbrady ze zadání vypustit, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 5 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 3 smlouvy o dílo, resp. na rozšíření zájmového území i na pozemky parc. č. 4490/14, 4490/10, 4490/23, 4490/24, 4490/9, st. 4490/7 a 4490/8 v k. ú. Poděbrady a naopak vypuštění pozemku parc. č. 4490/29 v k. ú. Poděbrady. S ohledem na uvedené bude dílo dle požadavků Objednatele nově zahrnovat pozemek parc. č. 4490/1, 4490/34, 4490/14, 4490/10, 4490/23, 4490/24, 4490/9, 4490/7 a 4490/8, to vše v k. ú. Poděbrady.
2. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že dílo bude vycházet z předpokladu demolice stávající budovy základní školy.
3. Vzhledem k výše uvedené změně zadání díla se smluvní strany zároveň dohodly na změně termínu pro dokončení díla, resp. jeho jednotlivých etap. S ohledem na uvedené se mění body b. a c. čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo, které nově zní následovně:
 - b. Etapa 2 – podrobnější rozpracování jednotlivých částí stavby do 31. 10. 2024,
 - c. Etapa 3 – vypracování čístopisu architektonické studie včetně zapracování případných připomínek do 12. 12. 2024.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

Doložka:

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 553/2024 ze dne 18.9.2024.

V Poděbradech dne **23-09-2024**

V Pardubicích dne **2.10.2024**