

Změnový list č. 3 ze dne 11.09.2024

Název stavby:	TDS pro dopravní stavby města Mostu 2024	
Číslo smluvního vztahu:	5/11/2024	
Příkazce:	Příkazník:	
Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most	CHEMINVEST s.r.o. Gorkého 1613, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov	
Na základě oznámení Příkazce o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu článku 7.4 a 7.6 Příkazní smlouvy. Změna se týká úpravy smluvní ceny uvedené v článku 3.1.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Stavba „Obnova povrchů v ul. V. Vančury v Mostě“ není ve smlouvě č. 5/11/2024 zahrnuta.		
<u>Nové řešení:</u> Příkazník zajistí dle pod-čl. 2.2.1 příkazní smlouvy č. 5/11/2024 výkon inženýrské činnosti dle pod-čl. 2.3 na stavbě „Obnova povrchů v ul. V. Vančury v Mostě“ (uvedena v příloze č. 1 tohoto změnového listu). Cena za služby, stavba „Obnova povrchů v ul. V. Vančury v Mostě“: 42 000,- Kč bez DPH.		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Jmenovaná stavba byla ke smlouvě č. 5/11/2024 přiřazena na základě požadavku zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona.		
Realizací změny není dotčena kvalita poskytovaných služeb ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel Příkazní smlouvy. Případné dodatečné služby plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
Cena služeb dle smluvního vztahu bez DPH:	1 263 100,00 Kč	
Cena služeb dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 528 351,00 Kč	
Navýšení ceny služeb bez DPH:	42 000,00 Kč	
Navýšení ceny služeb vč. DPH:	50 820,00 Kč	
Nová cena služeb bez DPH:	1 305 100,00 Kč	
Nová cena služeb vč. DPH:	1 579 171,00 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	-----	
Nový termín dokončení díla:	-----	

Změnu navrhuje:
Datum: 17.09.2024

Změnový list vyhotovil:
Datum: 18.09.2024

Oprávněný zástupce Příkazníka:
Datum:

Oprávněný zástupce Příkazce:
Datum:

Správce rozpočtu:
Datum:

Přílohy:

Přehled řešených staveb, aktualizace

Příloha č. 1 – Přehled řešených staveb, aktualizace

Poř. č.	Název stavební zakázky	Předpokl. termín realizace	Předpokl. délka realizace	Předpokl. cena Díla bez DPH
---------	------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------

27 442 566 Kč

3.2.1	Stellplatz (parkování pro karavany)	08-11/2024	12 týdnů	4 132 231 Kč
3.2.2	Pěší propojení z bl. 100 na most RICO	03-06/2024	9 týdnů	2 066 116 Kč
3.2.3	Parkoviště u bl. 218 ul. Nezvala	09-12/2024	12 týdnů	2 066 116 Kč
3.2.4	Přechody pro chodce v ulici Okružní	08-10/2024	12 týdnů	1 239 669 Kč
3.2.5	Rekonstrukce vybraných přechodů	08-12/2024	12 týdnů	1 652 893 Kč
3.2.6	Most, rekonstrukce BUS zastávek	09-12/2024	12 týdnů	6 198 347 Kč
3.2.7	Přechody pro chodce - opravy 2023	03-09/2024	12 týdnů	1 999 990 Kč
3.2.8	Most, Hollarova - výměna podkladních vrstev	06-08/2024	10 týdnů	1 498 789 Kč
3.2.9	Oprava komunikace - ul. Okružní	08-10/2024	12 týdnů	5 661 091 Kč
3.2.10	Obnova povrchů v ul. V. Vančury v Mostě	09-12/2024	12 týdnů	927 324 Kč