

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 7
Zhotovitel:	Bystroň Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel	
Datum:	30.6.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Demontáž stávající fasády a montáž nové fasády</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po důkladné kontrole stávajícího stavu fasády, bylo zjištěno tyto skutečnosti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Přes atiku zatékalo za izolant a tím docházelo k degradaci kontaktního zateplovacího systému 2. Při zatékání došlo k odtržení armovací vrstvy od izolantu a došlo k popraskání finální omítky 3. Na vnějších rozích chyběly rohové profily a tím došlo k odtržení armovací vrstvy a docházelo k zatékání 4. Při odkrytí soklové části bylo zjištěno, že na místo izolantu z XPS je nalepena minerální vata a tím docházelo ke vzlínání vody a odtržení armovací vrstvy. <p>Po dohodě AD, TDS a objednatele a zhodnocení tohoto stavu, bylo dohodnuto stržení celého kontaktního zateplovacího, odsekání stávající nesoudržné omítky, omítnutí a nalepení nového kontaktního zateplovacího systému z minerální vaty tl. 80mm. Dle stávajícího KZS.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-67.026,90 Kč	695.252,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
628.225,25 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 07.07.2017	Datum: 07.07.2017	