

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo zhotovitele: 1112/23

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 11.01.2024 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické : XXXXXXXXXX  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana XXXXXXXXXX k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání stavenišť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „**zástupce objednatele**“).

**1.2 Zhotovitel:**MAPECO MOST a.s.

se sídlem: Čepirohy 143, 434 01 Most  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167  
zastoupená: Petrem Budským, členem představenstva  
zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXX  
IČ: 250 28 685  
DIČ: CZ25028685  
bankovní spojení: KB, a.s., Most, č. ú. 3389300207/0100  
telefon: XXXXXXXXXX  
fax: XXXXXXXXXX

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn XXXXXXXXXX  
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je XXXXXXXXXX

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 4.1. Cena za dílo.

Nově zní článek č.1 takto:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

**cena celkem 6 032 254,98 Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7 299 028,53 Kč.

2.4 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku. Důvodem je potřeba dokončit vzájemné vypořádání dopadu změn v provedení díla.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne ..... 25-09-2024

Objednatel:

V Mostě dne 20.9.24

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Petr Budský  
člen představenstva  
MAPECO MOST a.s.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                |                                                              |                   |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                                                              | číslo: 02/2024    |                                        |
| Zhotovitel: MAPECO MOST a. s., Čepirohy 143, 434 01 Most                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                |                                                              |                   |                                        |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.<br>Přítkovská 1689, 415 50 Teplice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                |                                                              | Datum: 30.08.2024 |                                        |
| Název akce:<br><b>LN085233 Žatec, Tyršova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                |                                                              |                   |                                        |
| Způsob odeslání/předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | poštou:           | e-mailem:                      | faxem:                                                       | osobně: X         |                                        |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | na specifikaci:                | ne                                                           |                   |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | na výkresy:                    | ne                                                           |                   |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | na rozpočtové podklady:        | příloha 1 – změnový rozpočet                                 |                   |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | na jinou část smlouvy:         | ne                                                           |                   |                                        |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                |                                                              |                   |                                        |
| Nepředpokládané podmínky stavby, ze který vyplývá změna rozsahu a ceny díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                |                                                              |                   |                                        |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. U zemních prací zjištěna nevyhovující zemina pro zpětné zásypy. Na základě doporučení geotechnika je zásypový materiál proveden výměnou 100%. - viz zápis z KD č.1, SD č.1 str. 06412, 06415, SD č.2 str. 06922, 06925, 06934</li> <li>2. V průběhu rekonstrukce hlavní trasy kanalizačního řadu "A1", "A2" zjištěna změna průměru potrubí stávajících kanalizačních přípojek/odboček a to na DN 200mm oproti projekčnímu předpokladu DN150 v počtu 9 ks - viz zápis SD č.1 str. 06417, SD č.2 str. 06921, 06929</li> <li>3. Stabilizace cem. pop. směsí stávajícího kanalizačního BE potrubí v dl. 37,0m mimo předpoklad a trasu výkopu - viz zápis z KD č.1, SD č.1 str. 06415</li> </ol>                                                       |                   |                                |                                                              |                   |                                        |
| Důvod vícepráce/méně práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele                                            | vyšší moc         | <b>jiné okolnosti</b>                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NE                | NE                             | NE                                                           | NE                | <b>ANO – zjištěno v průběhu stavby</b> |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                |                                                              |                   |                                        |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                |                                                              |                   |                                        |
| <b>Celkem: + 637.491,75 Kč + DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                |                                                              |                   |                                        |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><b>6 032 254,98 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                | Změna navržené lhůty dokončení díla<br>(číslem/slovy): - - - |                   |                                        |
| <p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>+ 637 491,75 Kč</b> bez DPH.</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>637 491,75 Kč</b> bez DPH, tj. <b>+ 11,82 %</b> nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>- 0,00 Kč</b> bez DPH.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>637 491,75 Kč</b> bez DPH, tj. <b>+ 11,82%</b> nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>0,00 Kč</b> bez DPH</p> <p>Součet absolutních hodnot víceprací a méněprací všech změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>637.491,75 Kč</b> bez DPH. tj. <b>11,82 %</b></p> |                   |                                |                                                              |                   |                                        |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6xA4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                |                                                              |                   |                                        |

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

..... Datum 10.9.24

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo, nebo použity z ceníku URS

1) Odůvodnění změny **de minimis** (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 18-09-2024

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 18-09-2024

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce/méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, § 222 odst. 4 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací/méněprací

..... Datum 23-09-2024

..... Datum 24-09-2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.