



01168/2024

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLOč. smlouvy objednatele: **199/2024**č. smlouvy zhotovitele: **2024/02**č. dodatku objednatele: **1168/2024****Objednatel**

Sídlo

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Zastoupený

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

ve věcech technických

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a



MKOLP0034T8Q

Zhotovitel

Spisová značka

ROKOS STAVBY s. r. o.

Sídlo

oddíl C, vložka 205365

Zastoupený

Trnková 1816, Čáslav 286 01

Za zhotovitele je oprávněn jednat

Pavlem Rokosem

ve věcech smluvních

Pavel Rokos

ve věcech technických

Pavel Rokos

IČO

29414431

DIČ

CZ29414431

Telefon

ID datové schránky

t7aqz3q

Bankovní spojení

Česká spořitelna

Číslo účtu

3237822399/0800

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 1“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 5.3.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 199/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Jateční, Kolín“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu stavebních prací vyvstala nutnost dodatečných stavebních prací v důsledku nálezových situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla:

- 1) **Změnový list 01 kanalizace** – demolice stávajícího slepého ramene kanalizace souběžného se stávající kanalizací v havarijním stavu včetně likvidace
 - Rozšíření výkopu tak, aby mohla být provedena demolice slepého ramene
 - Práce související s demolicí stávající již nevyužité kanalizační šachty
 - Práce na úpravě stávající kanalizační šachty v ul. Žižkova
- 2) **Změnový list 01 komunikace** - výšková úprava stávajících zpevněných ploch navazujících na nově budovanou konstrukci vozovky
 - Doplnění vodorovného dopravního značení v souladu s původním stavem (v PD nebylo řešeno)
 - Úprava rozsahu zpevněných ploch dle skutečně provedených prací

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 01, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost navýšit cenu **díla o 1.104.911,32 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	4 471 063,93 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	938 923,43 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 409 987,36 Kč

2. Z této částky činí jednotlivá dílčí plnění:

a) Rekonstrukce kanalizace SO 01	
Cena bez DPH	2 376 869,84 Kč
b) Rekonstrukce komunikace SO 02	
Cena bez DPH	2 094 194,09 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	439 780,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 533 974,85 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel


nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 16. 9. 2024, usnesení č. 4373/72/RMVeřejný.


V Kolíně dne 27. 9. 2024



Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Kolíně dne 27. 9. 2024



Pavel Rokos
jednatel ROKOS STAVBY s. r. o

Změnový list 01
"Kolín - ulice Jateční"

	Pouze vícepráce	Pouze méněpráce	Celkem změny bez DPH
Komunikace	259 755,77	-75 114,00	184 641,77
Kanalizace	920 269,55	0,00	920 269,55
CELKEM	1 180 025,32	-75 114,00	1 104 911,32

Změnový list 01
"Kolin - ulice Jateční"

P.č.		popis	MJ	množství	cena za jednotku	cena celkem	Poznámka, j.c.
Změny KOMUNIKACE							
1a Změna	113107124	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	30,200	199,00	6 009,80	SoD
2a Změna	113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	40,200	95,00	3 819,00	SoD
3a Změna	113201112	Vytřídění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	-23,400	120,00	-2 808,00	SoD
4a Změna	181102302	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	m ²	30,200	90,00	2 718,00	SoD
5a Změna	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m ²	30,200	360,00	10 872,00	SoD
6a Změna	567122114	Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC II), po zhutnění tl. 150 mm	m ²	30,200	380,00	11 476,00	SoD
7a Změna	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²	m ²	40,200	35,00	1 407,00	SoD
8a Změna	573211106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m ²	m ²	40,200	35,00	1 407,00	SoD
9a Změna	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m	40,200	380,00	15 276,00	SoD
10a Změna	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m ²	40,200	450,00	18 090,00	SoD
17a Změna	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-23,400	320,00	-7 488,00	SoD
18a Změna	88380004	obrubník kamenný příčný, žula, 25x20	m	-23,400	1 300,00	-30 420,00	SoD
22a Změna	997211521	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovněním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	32,640	120,00	3 916,80	SoD
23a Změna	997211529	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovněním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Přísplatek k ceně za každý další 1 km počítat 1 km přes 1 km	t	320,640	20,00	6 412,80	SoD
24a Změna	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	32,640	120,00	3 916,80	SoD
25a Změna	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	8,160	150,00	1 224,00	SoD
26a Změna	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva	t	24,480	150,00	3 672,00	SoD
19a Změna	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	-117,000	137,00	-16 029,00	SoD
20a Změna	919122112	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	-117,000	157,00	-18 369,00	SoD

Pouze vícepráce
Pouze méněpráce
Celkem změny bez DPH

90 217,20
-75 114,00
15 103,20

Změny - nové práce a dodávky - úprava zpevněných ploch, vodorovné dopravní značení

1Z	113106023	Rozebrání dlažeb při překopkách komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m ²	19,000	155,00	2 945,00	SoD
2Z	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m ²	149,000	130,00	19 370,00	ÚRS 02/2024
3Z	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m ²	168,000	153,00	25 704,00	ÚRS 02/2024
4Z	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m ²	m ²	149,000	371,00	55 279,00	ÚRS 02/2024
5Z	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	19,000	427,00	8 113,00	ÚRS 02/2024
6Z	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m ²	35,000	167,00	5 845,00	ÚRS 02/2024
7Z	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m ²	35,000	443,00	15 505,00	ÚRS 02/2024
8Z	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	14,000	242,00	3 388,00	ÚRS 02/2024
9Z	915311113	Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 5 m ²	kus	1,000	14 600,00	14 600,00	ÚRS 02/2024
10Z	915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	27,000	111,00	2 997,00	ÚRS 02/2024
12Z	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	27,000	7,31	197,37	ÚRS 02/2024
13Z	460911122	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb	m ²	171,000	91,20	15 595,20	ÚRS 02/2024

Pouze vícepráce
Pouze méněpráce
Celkem změny bez DPH

169 538,57
0,00
169 538,57

Změnový list 01
"Kolín - ulice Jateční"

P.č.		popis	MJ	množství	cena za jednotku	cena celkem	Poznámka, j.c.
změny KANALIZACE							
Změny v objemech prací obsažených v SoD							
1a Změna	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	195,750	350,00	68 512,50	SoD
2a Změna	132201209	Připlátek za lepištví k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	65,250	100,00	6 525,00	SoD
7a Změna	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	195,750	144,00	28 188,00	SoD
8a Změna	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	195,750	220,00	43 065,00	SoD
9a Změna	162701109	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	195,750	15,00	2 936,25	SoD
10a Změna	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	214,100	120,00	25 692,00	SoD
11a Změna	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	214,100	650,00	139 165,00	SoD
12a Změna	58331200	únikoplatek netříděný zásepový	t	428,200	260,00	111 332,00	SoD
22a Změna	810441811	Bourání stěvajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600 - nalezené	m	114,100	350,00	39 935,00	SoD, nalezené
72a Změna	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	36,700	366,00	13 432,20	SoD
73a Změna	997221579	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	367,000	20,00	7 340,00	SoD
74a Změna	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	36,700	300,00	11 010,00	SoD
223	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	36,700	2 090,00	76 703,00	URS 02/2024, nerecyklovatelné (nalezené potrubí)
77a Změna	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	391,500	150,00	58 725,00	SoD
26a Změna	871420320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 12 z polypropylenu DN 500	m	5,400	120,00	648,00	SoD
27a Změna	2867271	trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x600 mm SN 12	m	5,400	1 312,00	7 084,80	SoD
34a Změna	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,580	3 500,00	9 030,00	SoD
40a Změna	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	450,00	2 700,00	SoD
41a Změna	59224306R	skruž betonová šachetní 120x50 D120x50x12 cm	kus	1,000	3 207,00	3 207,00	SoD
43a Změna	59224178	přechod šachetový výtvarně laděný betonový Ø25x120x80mm	kus	1,000	320,00	320,00	SoD
48a Změna	59224312R	korun šachetní betonový 120-63/12 120x62,5 cm	kus	1,000	1 719,00	1 719,00	SoD
54a Změna	59224349R	obetonová šachetní pro spojení šachetních dnů DN 1200	kus	1,000	193,00	193,00	SoD
75a Změna	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	79,200	85,00	6 732,00	SoD

Pouze vícepráce

664 194,75

Pouze méněpráce

0,00

Celkem změny bez DPH

664 194,75

Změny - nové práce a dodávky neobsažené v SoD, přípočky, revizní šachty a napojení na ně							
1b Změna	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	21,000	350,00	7 350,00	SoD
14Z	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	18,600	1 590,00	29 574,00	URS 02/2024
7b Změna	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	39,600	144,00	5 702,40	SoD
8b Změna	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,600	220,00	8 712,00	SoD
9b Změna	162701109	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	396,000	15,00	5 940,00	SoD
10b Změna	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	39,600	120,00	4 752,00	SoD
11b Změna	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m2	35,600	650,00	23 140,00	SoD
12b Změna	58331200	únikoplatek netříděný zásepový	t	71,200	260,00	18 512,00	SoD
13b Změna	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,000	650,00	2 600,00	SoD
14b Změna	58331200	únikoplatek netříděný zásepový	t	8,000	260,00	2 080,00	SoD
15Z	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	33,900	186,00	6 305,40	URS 02/2024
16Z	PPL Ø 122001	trubka SN12 DN200x1m tlavně ploštněné odpadní potrubí pro interjorské sítě z PVC	m	34,000	792,00	26 928,00	URS 02/2024
17Z	894811253	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1410 do 1780 mm	kus	9,000	8 680,00	78 120,00	URS 02/2024
18Z	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	5,000	198,00	990,00	URS 02/2024
19Z	PPL Ø 123001	trubka SN12 DN300x1m tlavně ploštněné odpadní potrubí pro interjorské sítě z PVC	m	5,000	1 979,00	9 895,00	URS 02/2024
20Z	877350330	Montáž spojky na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých ploštněných DN 200	kus	9,000	306,00	2 754,00	URS 02/2024
21Z	28811530	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	kus	9,000	1 330,00	11 970,00	URS 02/2024
22Z	899620131	Obetonování kanalizace betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,500	4 300,00	10 750,00	URS 02/2024

Pouze vícepráce

256 074,80

Pouze méněpráce

0,00

Celkem změny bez DPH

256 074,80