

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **1403/2023**

č. dodatku objednatele: **1180/2024**

č. smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen jako „**objednatel**“)

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

00235440

CZ00235440

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

LK PROJEKT s. r. o.

C 245956 vedená u Městského soudu v Praze

28. října 933/11, 250 88 Čelákovice

Ing. Liběnou Knapovou

Ing. Liběna Knapová

Ing. Liběna Knapová

04326181

CZ04326181

nzj7w9q

Fio banka a.s.

2700845855/2010

(dále také společně jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.11.2023 smlouvu o dílo č. 1403/2023, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce kanalizace v ul. Veltrubská v úseku ul. Štítného a Pejřimská, Kolín V“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Obsahem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést dílo v termínech dle čl. VII. smlouvy o dílo, který má následující znění:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *termín zahájení prací* – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,

- *termín dokončení díla* – v co nejkratším termínu, nejpozději však **do 9 měsíců ode dne uzavření této smlouvy** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé dílčí části díla provede v níže uvedených termínech:

- a) *Profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do 2 měsíce ode dne uzavření této smlouvy.*
- b) *Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel nejpozději do 4 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- c) *Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede zhotovitel nejpozději do 4 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- d) *Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení provede zhotovitel nejpozději do 8 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- e) *Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel nejpozději do 9 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*

II.

1. Při zpracování projektové dokumentace trasy rekonstruované kanalizace byl z důvodu lepších odtokových poměrů navržen spád 3 ‰. Z toho důvodu bylo nutné zaměřit hloubky domovních šachet jednotlivých nemovitostí geodetem, aby po rekonstrukci kanalizace nebyly přípojky v protispádu. Jelikož některé šachty nejsou umístěny na veřejném prostranství, byla nutná realizace domluvy s vlastníky dotčených nemovitostí. Následkem těchto jednání je dopad na termín dokončení díla, jakožto i na termín předání jednotlivých dílčích výstupů. Dále od 01.07.2024 probíhá digitalizace stavebního řízení, která vykazuje značné nedostatky a práci značně prodlužuje. Vzhledem k prodávám při řešení výše uvedených skutečností je nutné změnit termín dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo.
2. Z důvodu uvedeného v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 se tímto smluvní strany dohodly, že mění smlouvu o dílo tak, že čl. VII. odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo nově zní:

„1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *termín zahájení prací* – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
- *termín dokončení a předání díla* – v co nejkratším termínu, nejpozději však **do 31.12.2024** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé dílčí části díla provede v níže uvedených termínech:


- a) *Profesní výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do 2 měsíce ode dne uzavření této smlouvy.*
- b) *Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel nejpozději do 4 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- c) *Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede zhotovitel nejpozději do 10 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- d) *Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení provede zhotovitel nejpozději do 31. 12. 2024.*
- e) *Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel nejpozději do 31. 12. 2024.*

III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží město Kolín a dvě vyhotovení příkazník.

2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

V Kolíně dne



vedoucí Odboru investic a územního plánování

V Čelákovících dne

Ing. Liběna
Knapová

Podepsal Ing. Liběna
Knapová
Datum: 2024.09.30
08:35:23 +02'00'

.....
za zhotovitele

Ing. Liběna Knapová
jednatel