

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 6. 2024 pod č. Objednatele D400/39100/00229/24/00, v rámci veřejné zakázky s názvem **Izolace proti vodě – Navýšení kapacity STKO Bukov II**, nyní organizační zakázka č. B730011I14 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 3 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1.

I.

Smluvní strany

Objednatel:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Příbram

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 217725563/0300

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických

xxx, technický pracovník IV - investice

tel: xxx, e-mail: xxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Příbram

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypribram@diamo.cz

Zhotovitel:

Chemia System GEO s.r.o.

Libovická 8, 169 00 Praha 6

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61662

IČO: 25692275, **DIČ:** CZ25692275, plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 27-1561830287/0100

Zastoupená: Ing. Zdeňkou Pýchovou, jednatelkou společnosti

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

xxx, jednatelka

tel.: xxx, e-mail: xxx

Fakturační a korespondenční adresa:

Chemia System GEO s.r.o.

Libovická 8, 169 00 Praha 6

II. Prohlášení Objednatele

Objednatel informuje Zhotovitele o tom, že v průběhu roku 2024 prošel organizační změnou, v jejímž důsledku došlo, s účinností od 1. 9. 2024, ke změně vnitřních organizačních jednotek Objednatele. Na základě této organizační změny byl zrušen odštěpný závod GEAM a činnosti Objednatele, tedy i výkon práv a povinností vyplývajících z předmětné Smlouvy, bude nově zajišťovat DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram tak, jak je označený v čl. I. tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly, že pouze v důsledku změny organizační struktury Objednatele nepožadují uzavření dodatku k uzavřené Smlouvě a že podmínky Smlouvy tím nejsou dotčeny. Smluvní strany se dohodly, že všude tam, kde se ve Smlouvě hovoří o Objednateli, má se na mysli Objednatel tak, jak je označen v čl. I. tohoto Dodatku č. 1.

III. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla v důsledku navýšení plochy pro izolaci proti vodě. Skutečná plocha oproti Projektové dokumentaci je větší o 135 m² (dále jen „vícepráce“). Délka spoje izolací je naopak o 12,5 m kratší (dále jen „méněpráce“).

Tato skutečnost více a méněprací vyvolává potřebu změny ceny díla ujednané ve Smlouvě podle viz. příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací – Navýšení kapacity STKO Bukov II:

- méněpráce	5 312,50 Kč
- vícepráce	81 978,41 Kč

Uvedená změna ceny díla představuje ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatnou změnu.

IV. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění čl. V. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení a z ocenění změn popsanych v Dodatku č. 1 Smlouvy a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH	397 176,13 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 5 312,50 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	81 978,41 Kč
Cena díla celkem bez DPH po provedení změny	473 842,04 Kč

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jeho uzavření. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto Dodatkem č. 1, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1 s názvem Soupis Víceprací a méněprací – Navýšení kapacity STKO Bukov II

V Příbrami dne 27.9.2024

V Praze dne 23.9.2024

.....
Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
(Objednatel)

.....
Ing. Zdeňka Pýchová
jednatelka společnosti
Chemia System GEO s.r.o.
(Zhotovitel)

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Stavba: Izolace proti vodě – Navýšení kapacity STKO Bukov II

Smlouva o dílo č. D400/39100/00229/24/00

Místo: TKO Bukov

Objednatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

Žhotovitel: Chemia System GEO s.r.o., Libovická 8, 169 00 Praha 6

Datum: 10.09.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Celkem navýšení ceny oproti Smlouvě o dílo							76 665,91

VÍCEPRÁCE související s větší výměrou plochy

7	K	71115110R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační rohoží bentonitovou	m2	135,000	35,00	4 725,00
8	M	88284518	rohož bentonitová 4,0 kg/m2	m2	157,343	145,00	22 814,66
XX*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství							
1	K	7114710R	Provedení polyethylenová těsnící fólie HDPE tl. 1,5 mm hladká	m2	135,000	155,00	20 925,00
2	M	28323112R	fólie HDPE - hladká - tl. 1,5 mm	m2	148,500	150,00	22 275,00
XX*1,1 *Přepočtené koeficientem množství							
3	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě z textilií vrstva ochranná	m2	135,000	15,00	2 025,00
4	M	88311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2	m2	141,750	65,00	9 213,75
550*1,05 *Přepočtené koeficientem množství							
Vícepráce celkem							81 978,41

MÉNĚPRÁCE NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

5	K	71177100R	Spojení původního a nového izolačního souvrství svařováním	m	-12,500	425,00	-5 312,50
Méněpráce celkem							-5 312,50

Chemia System GEO s.r.o.

Datum:
2024.09.23
14:39:59 +02'00'