

Vícepráce dodatek č.3 (položky z rozpočtu)

Zakázka: **Dodatečné povolení stavebních úprav dle PBŘ**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ing. Zbyněk Wolf

Hradská 79

34401 Domažlice-Město

IČ: **73374792**

DIČ: **CZ7310182165**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			100 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			100 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	100 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	21 000,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

121 000,00 CZK

v

dne

25.9.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Výměna interiérových dveří a doplnění prvků dle nově vypracovaného PBŘ. Veškeré rozměry dveří a otevíravost je nutné ověřit před objednáním.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
64	Výplně otvorů	HSV			73 750,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00
790	Vnitřní vybavení	PSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 250,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
Cena celkem					100 000,00

Položkový rozpočet

S:	Dodatečné povolení stavebních úprav dle PBŘ
----	---

P.č. Díl:	Číslo položky 64	Název položky Výplně otvorů	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 73 750,00
9	9	Protipožární větrací mřížka 200/100, do zdíva a betonové příčky, včetně montáže	kus	2,00000	7 500,00	15 000,00
31	31	Ocelová zárubeň 1750/1970, včetně osazení, nátěr barvy antracit	kus	8,00000	5 750,00	46 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				26 250,00
49	49	Vybourání stávající dřevěné zárubně, včetně demontáže dvoukřídlých dveří a začistění	kpl	7,00000	3 750,00	26 250,00

26	100 000,00
----	------------