



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 12. 2023
mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Ing. Romana Filáčková, vedoucí Odboru územního plánování a
stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: [redacted], vedoucí oddělení územního plánování
Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu
města Ústí nad Labem
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Ing. arch. Tomáš Beneš

se sídlem: [redacted]
IČO: 88195848
DIČ: CZ88195848
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních, technických a koordinačních a oprávněná
k protokolárnímu předání projektové dokumentace nebo jejích jednotlivých částí:

Ing. arch. Tomáš Beneš

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2023 smlouvu o dílo s názvem územní studie „**Ústí nad Labem - Na Kopečku P11-1, P11-2**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), jejímž předmětem je zpracování územní studie požadované Územním plánem města Ústí nad Labem (dále jen „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany mají zájem změnit určitá svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým upravují vzájemná práva a povinnosti tak, jak vyplývá z článku II. tohoto Dodatku č. 1.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn – povinnost předložit územní studii k projednání Zastupitelstvu obce dle ustanovení § 68 odst. 4 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, které vznikly při plnění Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku, a které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna Smlouvy

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. VI. odst. 4. Smlouvy nově zní:

Cena za provedení Díla bude hrazena po částech, a to následovně:

- I. část ceny ve výši 70% z celkové ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku bude uhrazena po provedení konzultací územní studie dle požadavků Zadání a
- II. Část ceny ve výši 30% z celkové ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku bude uhrazena po odevzdání čistopisu územní studie.

III. Závěrečná ustanovení

1. Vyjma změn, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 1, zůstává Smlouva tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli prostou jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož ho níže uvedeného dne podepisují nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Ústí nad Labem dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

**Ing. Romana Filáčková,
vedoucí Odboru územního plánování
a stavebního řádu
Magistrátu města Ústí nad Labem**

Ing. arch. Tomáš Beneš