

DODATEK č. 1 k Smlouvě o dílo (dále SoD) ze dne 9.9.2024

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Stavební úpravy zdroje tepla Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:	Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace
Sídlo:	Štefanikova 1142/2, 68001 Boskovice
Zastoupen:	Mgr. Jana Bousková, ředitelka
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	
IČ:	62075985

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:	KRIKU-THERMMONT, s.r.o.
Sídlo:	Staškov 768, 023 53 Stsškov zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Žilině, oddíl sro, vložka 72453/L.
Zastoupen:	Jurajem Krížkem
IČ:	52411672
DIČ:	CZ684911175
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran na realizaci díla „Stavební úpravy zdroje tepla Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice“.
2. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu smlouvy o dílo ze dne 9.9.2024 a s tím související doby plnění a ceny díla.
3. Předmětem tohoto dodatku je provedení prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo (dále jen „vícepráce“) a prací, které nebudou provedeny (dále jen „méněpráce“).
4. Přehled víceprací a méněprací je zdokumentován v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku
5. Předmět zakázky sjednané v tomto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
6. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

III. Nová doba plnění

Dílo bude dokončeno do 25.10.2024.

IV. Nová cena díla

Stávající rozpočtová smluvní cena

Bez DPH	2 348 333,00 Kč
DPH 21 %	493 149,93 Kč
Celkem vč. DPH 21%	2 841 482,93 Kč

Vícepráce celkem – stavebné úpravy a výměna ohřívače vody

Bez DPH	343 927,50 Kč
DPH 21 %	72 224,78 Kč
Vícepráce celkem vč. DPH 21%	416 152,28 Kč

Méněpráce celkem – nevyužité položky

Bez DPH	150 959,02 Kč
DPH 21 %	31 701,39 Kč
Vícepráce celkem vč. DPH 21%	182 660,41 Kč

Nová cena díla – rozpočet + vícepráce - méněpráce

Bez DPH	2 541 301,48 Kč
DPH 21 %	533 673,31 Kč
Celkem vč. DPH 21%	3 074 974,79 Kč

V. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy a příloh, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po zveřejnění v Registru smluv.
5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

V Boskovicích dne

V Staškove dne 27.9.2024

Za objednatele:

**Mgr. Jana
Bousková**

Digitally signed by
Mgr. Jana Bousková
Date: 2024.09.27
11:48:47 +02'00'

.....

Za zhotovitele:

**Juraj
Krížek**

Digitálne podpísal
Juraj Krížek
Dátum:
2024.09.27
09:32:23 +02'00'

.....

Příloha č.1: Seznam víceprací a méněprací

IČO: 52411672

**Celkové Navýšenie
ceny SoD bez DPH**

192 968,48 CZK