



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 1 č. 2024/MaI/000001/SML/1
ke smlouvě o dílo
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651



- dále jako „objednatel“

a


Zhotovitel:

Společnost:

se sídlem
zastoupená
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 87827
Spojení (telefon, email)

Verone synergy s.r.o.

č.p. 225, 739 04 Pražmo
Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem
14053349
CZ14053349



a společnost:

JAN SLABÝ stavby s.r.o.

se sídlem
zastoupená
IČO

Fryčovická 196, 739 44 Brušperk
Ing. Petrem Školou, jednatelem
09544640

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 83384

Společně jako:

Společnost VERONE+SLABÝ – Lubno

se sídlem
zastoupená

č.p. 225, 739 04 Pražmo
Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem společnosti Verone synergy s.r.o.

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 22. 1. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/SML/000001/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Komunikace pro pěší – Frýdlant n.O. – Lubno – I. etapa – část B“ (dále jen „SoD“).

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 k SoD je:

1. Sjednocení názvu stavby a projektu v čl. I. Předmět smlouvy a v čl. II. Cena díla a způsob úhrady

a) čl. I. odst. 1. SoD se mění na následující znění tak, že sjednocuje název stavby a uvádí ho podle společného povolení a tedy podle budoucí kolaudace a nikoli podle projektové dokumentace:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Komunikace pro pěší Frýdlant nad Ostravicí – Lubno, I. etapa – část B**“, spočívající ve stavebních pracích na díle dle projektové dokumentace s názvem: „Komunikace pro pěší – Frýdlant n.O. – Lubno – I. etapa – část B“ zpracované v březnu 2023 společností LINEPLAN s.r.o., se sídlem 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 62255860, (dále jen „projektová dokumentace“), dle pokynů objednatele, dle pokynů osob uvedených v čl. III. odst. 7 této smlouvy, dle zadávacích podmínek pro předmětnou veřejnou zakázku, dle společného povolení - veřejné vyhlášky Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu s názvem „Komunikace pro pěší Frýdlant nad Ostravicí – Lubno, I. etapa – část „B“ č. MUFO 15151/2023 ze dne 20.1.2023 (dále jen „stavba“ nebo „dílo“)

b) čl. I. odst. 12. SoD se mění na následující text tak, že uvádí přesně název projektu v IROP bez čárky:

12. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z finančních zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 40 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu s názvem projektu „Komunikace pro pěší Frýdlant nad Ostravicí – Lubno, I. etapa část B“

c) poslední věta čl. II. odst. 3. SoD se mění tak, že přesně uvádí název projektu v IROP bez čárky; poslední věta tohoto odstavce se mění na následující znění:

3. Zhotovitel je povinen všechny faktury označit registračním číslem projektu CZ.06.06.01/00/22_040/0002611 a názvem projektu „Komunikace pro pěší Frýdlant nad Ostravicí - Lubno, I. etapa část B“

2. Doplnění znění čl. I. Předmět Smlouvy

čl. I. SoD se doplňuje o text:

Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I. smlouvy se mění tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované v evidenčních listech změny stavby č. 1 až č. 8 a v položkových rozpočtech VCP, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést. Důvodem realizace víceprací je nutnost zhotovení dodatečných stavebních prací (víceprací) na výše uvedené akci – stavbě.

3. Úprava znění čl. II. Cena díla a způsob úhrady, odst. 1.

čl. II., odst. 1. SoD nově zní takto:

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla dle SoD bez DPH	23 784 000,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 193 387,16 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	25 977 387,16 Kč
DPH 21%	5 455 251,30 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH	31 432 638,46 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Cena víceprací je stanovena ve Změnovém listu č. 1 včetně evidenčních listů změny stavby č. 1 až č. 8 a v položkových rozpočtech VCP, které tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 1.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.

2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým obsahem, nevnesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu Dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dva stejnopisy zhotovitel.

5. Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 02. 09. 2024 usnesením č. 37/4.21.

Přílohy dodatku č. 1:

- Změnový list č.1, krycí list včetně evidenčních listů změny stavby č. 1 až č. 8
- Položkové rozpočty víceprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 30.9.2024

V Pražmě dne: 26.9.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Jiří Muroň
jednatel společnosti Verone synergy s.r.o.