

DODATEK č. 1

Smlouva o dílo

na akci s názvem

**„Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie“ a Nemocnice
Nové Město na Moravě – dialýza“**

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kalina, Ing. Zdeněk Berka
tel: +420 564 602 419, +420 564 602 205
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

a

Zhotovitel: **PKS stavby a.s.**
se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem (členem představenstva)
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Pejchal a Ing. Jaroslav Kladiva
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
Ing. Milan Veselý, výrobní náměstek
stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Novotný
Tel.: + 420 566 697 201
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 222 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na následujících nepodstatných změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“):

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) **Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:

681 727 049,58 Kč

slovy: šest set osmdesát jedna milionů sedm set dvacet sedm tisíc čtyřicet devět korun českých padesát osm haléřů.

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.“

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH:

681 540 007,26 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:

187 042,32 Kč

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH:

187 042,32 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3) **V čl. 5 Smlouvy se odst. 5.3 v plném rozsahu *ruší a nahrazuje* novým odst. 5.3., který zní:**

„5.3. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění, jejichž součástí budou soupisy prací (zjišťovací protokoly) podepsané minimálně technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické. Zároveň zhotovitel předá soupis provedených prací ve formátu eC4 odsouhlasený technickým dozorem zástupci objednatele pro věci technické. Teprve po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit faktur na dílčí plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.“

4) **V čl. 5 Smlouvy se odst. 5.6 v plném rozsahu *ruší bez náhrady*.**

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Přílohy: 1 – změnový list č. 1, a změnový list č. 2

Ve Žďáře nad Sázavou

V Jihlavě

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
PKS stavby a.s.

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

.....
Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel (člen představenstva)
PKS stavby a.s.

ZL č. 1	D+M měřiče tepla do výměníkové stanice				18.09.2024
„Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie“ a "Nemocnice Nové Město na Moravě – dialýza“					
Objekt: SO D1.15 Pavilon Gynekologie					
Objednatel:		Kraj Vysočina		IČO: 70890749	
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.		IČO: 46980059	
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2. 8. 2024					
Popis změny:					
Měřič tepla je zakreslen v PD, uživatel ním nedisponuje a není ve VV.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:				0,00	
přípočty:				60 729,00	
jiné:				0,00	
Vedlejší náklady				0,00	
Ostatní náklady				0,00	
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					60 729,00 CZK
					tj. vícepráce
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:		Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Novém Městě na Moravě dne					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Jan Kalina			
Za TDI - Jiří Lukšíček		Za projektanta - Ing. Jindřich Beran			

D+M měřiče tepla do výměníkové stanice

ZL č.1

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4a2 - Predavaci stanice tepla

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							60 729,00	
VCP							60 729,00	
MCP							0,00	
D1_15_4a2-03: 732: Ústřední vytápění - strojovny							60 729,00	
1	K	734419125R00	Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN65	soubor	1,000	2 970,00	2 970,00	RTS 24-II
2	M	ZL010001	Měřič tepla EWT - Hydrometer Sharky 775, DN65, qp=25 m3/hod, přírubové provedení	kus	1,000	57 759,00	57 759,00	Ceník výrobce

ZL č. 2	D+M navrtávajícího ventilu pro provedení propoje bez odstávky				18.09.2024
„Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie“ a "Nemocnice Nové Město na Moravě – dialýza“					
Objekt: SO D1.15 Pavilon Gynekologie					
Objednatel:		Kraj Vysočina		IČO: 70890749	
		se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		DIČ: CZ70890749	
Zhotovitel:		PKS stavby a.s.		IČO: 46980059	
		Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, 59101		DIČ: CZ46980059	
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřeně dne 2. 8. 2024					
Popis změny:					
Vzhledem k absenci dílčích uzavíracích armatur na stávajícím teplovodním vedení by propojování nových rozvodů muselo předcházet uzavření teplovodu pro pavilon dětského, interny, GYNPOR (po dobu několika dní by nešla do budov TUV + teplo pro UT). Ventily umožní napojení teplovodu vedoucího do ředitelství bez uzavření celé stávající větve teplovodu.					
Rozpis ceny (bez DPH)					Celkem
odpočty:				0,00	
přípočty:				126 313,32	
jiné:				0,00	
Vedlejší náklady				0,00	
Ostatní náklady				0,00	
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH					126 313,32 CZK
					tj. vícepráce
Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Důvod vyvolání změny:		Přílohy ZL:	rozpočet (ANO), PD (NE), ostatní (KD)
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.					
v Novém Městě na Moravě dne					
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš		Za objednatele - Ing. Jan Kalina			
Za TDI - Jiří Lukšíček		Za projektanta - Ing. Jindřich Beran			

D+M navrtávajícího ventilu pro provedení propoje bez odstávky

ZL č.2

Stavba: Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie

Objekt: D1_15 - Pavilon gynekologie

Soupis: D1_15_4a2 - Predavaci stanice tepla

Uchazeč: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady změnového listu							126 313,32	
VCP							126 313,32	
MCP							0,00	
DN 100								
1	K	ZL020001	D + M Varianta DN 100 VEXVE navrtávací - ventily jednorázová DN 100 PN 25 VEXVE	kus	2,000	60 731,50	121 463,00	CN dodavatele
23	K	999.902	Montážní mechanismy, plošina, pojízdné lešení, lešení.	hod	8,000	606,29	4 850,32	SOD D1_31_4c

*Navrtávka může proběhnout pod snížením tlakem 0,6 Mpa