

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 17b

Projekt : "Pavilon W – přístavba, stavební úpravy a udržovací práce"

Změnu žádá :	Jméno, funkce, podpis :	Datum :	Strany příloh :
UNICONT Opava s.r.o.	Ing. Jiří Nevřela, vedoucí projektu	29.8.2024	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

Jedná se o náklady spojené s úpravou vzt jednotek

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Tento změnový list řeší práce spojené s úpravou vzt jednotek. Vzt jednotky budou upraveny pro osazení do stropního podhledu.

Popis prací, které budou souviset se změnou :

Nad rámec původního předmětu díla nebude provedeno:

Úprava vzt jednotek

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

Celkový cenový dopad změn činí: - 25 000,- Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

Ne

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 17b

Vyjádření autorského dozoru : *ing.arch.Martin Janda*
Souhlasím.

Konečné vyjádření TDI : *Ing. Miroslav Geryk*

Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :

Datum :

Jméno :

Ing.Jan Vaněk, Ph.D., MBA

Podpis :

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	03	Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový c
Objekt:	03	mcp
Rozpočet:	17b	vzt jednotky

Objednatel:	Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Olomoucká 470/86 74601 Opava-Předměstí	IČO: 47813750 DIČ: CZ47813750
-------------	---	--

Zhotovitel:	Unicont Opava s.r.o. Hradecká 646/4 74601 Opava 1	IČO: 65142756 DIČ: CZ65142756
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0.00
PSV		-25,000.00
MON		0.00
Vedlejší náklady		0.00
Ostatní náklady		0.00
Celkem		-25,000.00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0.00 CZK
Snížená DPH	12 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-25,000.00 CZK
Základní DPH	21 %	-5,250.00 CZK

Zaokrouhlení 0.00 CZK

Cena celkem s DPH -30,250.00 CZK

v _____ dne _____

Gajdušek Tomáš, Ing.

 Za zhotovitele _____
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
751	Vzduchotechnika	PSV			-25,000.00	100.0
Cena celkem					-25,000.00	100.0

Položkový rozpočet

S:	03	Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přís
O:	03	mcp
R:	17b	vzt jednotky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 751		Vzduchotechnika				-25,000.00
1	4295604122	Vnitřní nástěnná jednotka 3,50 kW,včetně ovládání	kus	-2.00000	12,500.00	-25,000.00

SO 07 - KLIMATIZACE A VZDUCHOTECHNIKA

p.č. 23