

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 18b

Projekt : "Pavilon W – přístavba, stavební úpravy a udržovací práce"

Změnu žádá :	Jméno, funkce, podpis :	Datum :	Strany příloh :
UNICONT Opava s.r.o.	Ing. Jiří Nevřela, vedoucí projektu	29.8.2024	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží silnoproudé elektroinstalace

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Tento změnový list řeší práce spojené s dodávkou a montáží silnoproudé elektroinstalace. Dle požární zprávy objektu se jedná o jeden požární úsek, z tohoto důvodu není třeba realizace protipožárních ucpávek. Dále dle vyjádření objednatele nebude realizován komunikační systém.

Popis prací, které budou souviset se změnou :

Nad rámec původního předmětu díla nebude provedeno:

- Protipožární ucpávky
- Komunikační systém

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

Celkový cenový dopad změn činí: - 40 500,- Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

Ne

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 18b

Vyjádření autorského dozoru : *ing.arch.Martin Janda*
Souhlasím.

Konečné vyjádření TDI : *Ing. Miroslav Geryk*

Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :

Datum :

Jméno :

Ing.Jan Vaněk, Ph.D., MBA

Podpis :

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	03	Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový c	
Objekt:	03	mcp	
Rozpočet:	18b	elektro	
Objednatel:	Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Olomoucká 470/86 74601 Opava-Předměstí		IČO: 47813750 DIČ: CZ47813750
Zhotovitel:	Unicont Opava s.r.o. Hradecká 646/4 74601 Opava 1		IČO: 65142756 DIČ: CZ65142756
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-40,500.00
PSV			0.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			-40,500.00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0.00 CZK
Snížená DPH	12 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-40,500.00 CZK
Základní DPH	21 %		-8,505.00 CZK
Zaokrouhlení			0.00 CZK
Cena celkem s DPH			-49,005.00 CZK
v _____ dne _____ Gajdušek Tomáš, Ing. _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
12.	PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY	HSV			-25,000.00	61.7
9.	SLABOPROUD	HSV			-15,500.00	38.3
Cena celkem					-40,500.00	100.0

Položkový rozpočet

S:	03	Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přís
O:	03	mcp
R:	18b	elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 12.		PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY				-25,000.00
1	1..8	Požární ucpávka průrazu stěny	ks	-10.00000	2,500.00	-25,000.00

SO 03 - Elektroinstalace

p.č. 112

Díl: 9.		SLABOPROUD				-15,500.00
2	1..5	Komunikační systém	kpl.	-1.00000	15,500.00	-15,500.00

SO 03 - Elektroinstalace

p.č. 81