

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 20

Projekt : "Pavilon W – přístavba, stavební úpravy a udržovací práce"

Změnu žádá :	Jméno, funkce, podpis :	Datum :	Strany příloh :
UNICONT Opava s.r.o.	Ing. Jiří Nevřela, vedoucí projektu	29.8.2024	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

Jedná se o náklady spojené s betonovou stěnou

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

Tento změnový list řeší práce spojené s betonovou stěnou. Dle požadavku objednatele nebude provedena venkovní betonová stěna u vstupu do budovy.

Popis prací, které budou souviset se změnou :

Nad rámec původního předmětu díla nebude provedeno:

- Betonová stěna

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

Celkový cenový dopad změn činí: - 24 383,46,- Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

Ne

„ZMĚNOVÝ LIST“ č. 20

Vyjádření autorského dozoru : *ing.arch.Martin Janda*
Souhlasím.

Konečné vyjádření TDI : *Ing. Miroslav Geryk*

Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice v Opavě, p.o.) :

Datum :

Jméno :

Ing.Jan Vaněk, Ph.D., MBA

Podpis :

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	03	Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přístupový c	
Objekt:	03	mcp	
Rozpočet:	20	betonová stěna	
Objednatel:	Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace Olomoucká 470/86 74601 Opava-Předměstí		IČO: 47813750 DIČ: CZ47813750
Zhotovitel:	Unicont Opava s.r.o. Hradecká 646/4 74601 Opava 1		IČO: 65142756 DIČ: CZ65142756
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-21,882.94
PSV			-2,500.52
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			-24,383.46
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0.00 CZK
Snížená DPH	12 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-24,383.46 CZK
Základní DPH	21 %		-5,120.53 CZK
Zaokrouhlení			0.00 CZK
Cena celkem s DPH			-29,503.99 CZK
v _____ dne _____ Gajdušek Tomáš, Ing. _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-21,882.94	89.7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-2,500.52	10.3
Cena celkem					-24,383.46	100.0

Položkový rozpočet

S:	03	Stavební úpravy a udržovací práce na objektu pavilonu W, přístavba nového vstupu a nový přís
O:	03	mcp
R:	20	betonová stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-21,882.94
1	312321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37	m3	-1.28400	5,114.28	-6,566.74

01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
p.č. 23

2	312351121	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-9.22000	550.55	-5,076.07
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
p.č. 24

3	312351122	Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-9.22000	144.94	-1,336.35
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
p.č. 25

4	312351911	Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	-9.22000	230.52	-2,125.39
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
p.č. 26

5	312361821	Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0.12800	52,956.16	-6,778.39
---	-----------	--	---	----------	-----------	-----------

01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
p.č. 27

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-2,500.52
6	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	-4.40000	198.30	-872.52

01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
p.č. 213

7	14011019	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 42,4x3,2mm	m	-4.40000	370.00	-1,628.00
---	----------	--	---	----------	--------	-----------

01 - Přístavba nového vstupu a nový přístupový chodník
p.č. 214