

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2017/026
ze dne 10.3.2017



**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a SWIETELSKY stavební s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Hraniční - realizace“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Bučovice, se mění rozsah prací.
Jedná se o:
 - Vynechání zemního rigolu v km 3,257
 - Změna položky na čištění 41m propustků, a to z tl. nánosu do 25% průměru propustku, na položku s tl. nánosu přes 50% průměru propustku
 - Nově obnova 40m svodnic

Vícepráce	50 563,03 Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>- 18 569,00 Kč</u>
Celkem	31 944,03 Kč

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.12.2016, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/026 ze dne 10.3.2017, byla stanovena cena za vícepráce na **31 944,03,- Kč bez DPH.**


3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/026 ze dne 10.3.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/026 ze dne 10.3.2017.


Přílohy: rozpočet s výkazem výměr na více i méněpráce

V Brně, dne 19.5.2017

Ve Valašském Meziříčí, dne 15.05.2017



Lesy České republiky s.p.
se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 19, 115 01 Praha 1
600 081 000
IČ: 471361, DIČ: CZ471361
Kraj: Jihomoravský kraj
Jezuitská 11-13, 602 00 Brno



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16079-16XC-ZM
Stavba: LC Hraniční

JKSO:
Místo: Morkovice, Hoštice u Litenčic

CC-CZ:
Datum: 13.12.2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:
Ing. ██████████ k

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				31 994,03
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				31 994,03
DPH základní	21,00%	ze	31 994,03	6 718,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	38 712,78

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16079-16XC-ZM

Stavba: LC Hraniční

Místo: Morkovice, Hoštice u Litenčic

Datum: 13.12.2016

Objednatel:

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	31 994,03	38 712,78
16076- 16XC-ZM- D1-V	Dodatek č.1 - vícepráce	50 563,03	61 181,27
16076- 16XC-ZM- D1-M	Dodatek č.1 - méněpráce	-18 569,00	-22 468,49
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		31 994,03	38 712,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Hraniční

Objekt: 16076-16XC-ZM-D1-V - Dodatek č.1 - vícepráce

JKSO:

Místo: Morkovice, Hoštice u Litenčic

CC-CZ:

Datum: 13.12.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

Ing. 

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				50 563,03
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				50 563,03
DPH základní	21,00%	ze	50 563,03	10 618,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	61 181,27

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Hraniční

Objekt: 16076-16XC-ZM-D1-V - Dodatek č.1 - vícepráce

Místo: Morkovice, Hoštice u Litenčic

Datum: 13.12.2016

Objednatel:

Projektant:

Regioprosjekt Brno, s.r.o

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	50 563,03
HSV - Práce a dodávky HSV	50 563,03
1 - Zemní práce	1 004,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	42 752,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 703,50
998 - Přesun hmot	103,53
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	50 563,03

ROZPOČET

Stavba: LC Hraniční

Objekt: 16076-16XC-ZM-D1-V - Dodatek č.1 - vícepráce

Místo: Morkovice, Hoštice u Litenčic

Datum: 13.12.2016

Objednatel:

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Ševčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 563,03

HSV - Práce a dodávky HSV

50 563,03

1 - Zemní práce

1 004,00

1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	40,000	25,10	1 004,00
			8*5		40,000		
			Součet		40,000		

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

42 752,00

2	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	40,000	1 068,80	42 752,00
			8*5		40,000		
			Součet		40,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 703,50

3	K	938902432	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 75% DN	m	41,000	163,50	6 703,50
			" TP1 km 0,116 " 7		7,000		
			" TP2 km 0,237 " 7		7,000		
			" TP5 km 1,248 " 7		7,000		
			" TP7 km 1,716 " 7		7,000		
			" TP8 km 2,270 " 6		6,000		
			" TP10 km 2,612 " 7		7,000		
			Součet		41,000		

998 - Přesun hmot

103,53

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2,260	31,81	71,89
5	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	2,260	14,00	31,64

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Hraniční

Objekt: 16076-16XC-ZM-D1-M - Dodatek č.1 - méněpráce

JKSO:

Místo: Morkovice, Hoštice u Litenčic

CC-CZ:

Datum: 13.12.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

Ing. 

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-18 569,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-18 569,00
DPH základní	21,00%	ze	-18 569,00	-3 899,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-22 468,49

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Hraniční

Objekt: 16076-16XC-ZM-D1-M - Dodatek č.1 - méněpráce

Místo: Morkovice, Hoštice u Litenčic

Datum: 13.12.2016

Objednatel:

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-18 569,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-18 569,00
4 - Vodorovné konstrukce	-12 445,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-6 117,20
998 - Přesun hmot	-6,60
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-18 569,00

ROZPOČET

Stavba: LC Hraniční

Objekt: 16076-16XC-ZM-D1-M - Dodatek č.1 - méněpráce

Místo: Morkovice, Hoštice u Litenčic

Datum: 13.12.2016

Objednatel:

Projektant:

Regiopjekt Brno, s.r.o

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-18 569,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-18 569,00

4 - Vodorovné konstrukce

-12 445,20

1	K	RP14	Rigol zemní s dřevěným prahem š 5000 mm	m	5,000	-2 489,04	-12 445,20
---	---	------	---	---	-------	-----------	------------

Položka vychází z položky 597591221

" R1 km 3,257 - vpravo" 5*1 5,000

Součet 5,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 117,20

2	K	938902412	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 25% DN	m	41,000	-149,20	-6 117,20
---	---	-----------	---	---	--------	---------	-----------

" TP1 km 0,116 " 7 7,000

" TP2 km 0,237 " 7 7,000

" TP5 km 1,248 " 7 7,000

" TP7 km 1,716 " 7 7,000

" TP8 km 2,270 " 6 6,000

" TP10 km 2,612 " 7 7,000

Součet 41,000

998 - Přesun hmot

-6,60

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,144	-31,81	-4,58
4	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	0,144	-14,00	-2,02

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00