

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. S916/2017/026
ze dne 10.3.2017



LCR0779397

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a SWIETELSKY stavební s.r.o. /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Hraniční - realizace“
2. Z důvodu chyby v psaní, byla v dodatku D1 chybně uvedena cena za vícepráce.

Původní cena za vícepráce celkem	31 944,03,-Kč
Opravená cena za vícepráce celkem	31 994,03,-Kč


3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/026 ze dne 10.3.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/026 ze dne 10.3.2017.

Přílohy: nejsou

V Brně, dne 31.5.2017

Ve Valašském Meziříčí, dne 31.5.2017



500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

